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di cui 30 pagine di allegati  
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Oggetto

PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA: ATTUAZIONE DELL’ART. 2 DEL D.L. 34/2020. DGR N. XI
3264/2020  E  DGR  N.  XI/4468/2021.  PERFEZIONAMENTO  DEL  TERZO  RIALLINEAMENTO  DEL  PIANO
APPROVATO CON DGR N. XI/7779 DEL 16 GENNAIO 2023



VISTI:
• la DGR n.  XI/3264 del  16 giugno 2020 recante:  “Piano di  riordino della  rete

ospedaliera: attuazione dell’art. 2 DL 34/2020”, con la quale è stato approvato
il  Piano  di  riordino  della  rete  ospedaliera  regionale  per  fronteggiare
l’emergenza Covid – 19, di cui  al DL 34/2020 (d’ora in avanti:  il  Piano) e gli
investimenti di cui al citato Decreto riportati agli allegati 5, 5A, 5B e 5C della
medesima DGR 3264/2020;

• le deliberazioni di Giunta della Regione Lombardia n. XI/3331 del 6 luglio 2020 e
n. XI/3479 del 5 agosto 2020 che hanno modificato e integrato gli allegati del
Piano  di  riordino  approvati  con  la  sopra  richiamata  DGR n.  XI/3264  del  16
giugno 2020;

• il  Decreto  del  Ministero  della  Salute  del  16  luglio  2020  con  il  quale  è  stato
approvato il suddetto Piano di riordino, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34;

• il  Decreto  del  Ministero  della  Salute  n.  MDSDGPROGS-24  del  15  luglio  2021,
ammesso alla registrazione della Corte dei conti con. 2252 in data 04 agosto
2021,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  primo  riallineamento  del  Piano  di
riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all’art. 2 del DL 19/05/2020, n. 34,
così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4468 del 29
marzo 2021 e con Decreto della Direzione Generale Welfare n.  6807 del 20
maggio 2021;

• la DGR n. XI/5850 del 17 gennaio 2022 Piano di riordino della rete ospedaliera:
attuazione  dell’art.  2  del  D.L.  34/2020.  DGR  n.  XI  3264/2020.  DGR  n.
XI/4468/2021. Secondo riallineamento del piano”;

• il Decreto del Ministero della Salute n. MDSDGPROGS del 30 Marzo 2022, con il
quale è stato approvato il secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione
della  Rete  ospedaliera  di  cui  all’art.  2  del  DL  19/05/2020,  n.  34,  così  come
approvato con DGR n. XI/5850 del 17 gennaio 2022;

RICHIAMATA  la Circolare del Ministero della Salute n. 11254 del 29 maggio 2020
recante:  “Linee  di  indirizzo  organizzative  per  il  potenziamento  della  rete
ospedaliera per emergenza Covid – 19”;

DATO ATTO  che il  Commissario Straordinario per l’attuazione e il  coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-
19, con ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 ha nominato le Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, tra cui gli Enti Sanitari del Sistema Socio – Sanitario Regionale
Lombardo, quali soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano di riordino nelle
strutture di rispettiva competenza;
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VISTO il “Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese” (d’ora in
avanti: il Disciplinare) relative all’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete
ospedaliera  di  cui  all’art.  2  del  D.L.  34/2020,  approvato  dal  Commissario
Straordinario  in  data  1°  febbraio  2021  e  trasmesso  ai  soggetti  attuatori  degli
interventi  previsti  dai  predetti  Piani  con  nota  del  medesimo  Commissario
Straordinario prot. 0002255 del 1° febbraio 2021;

VISTO in particolare il Cap. 6, punto C, del Disciplinare, ai sensi del quale i piani di
riorganizzazione possono essere modificati “al fine di rimodularne gli interventi per
renderli  più  aderenti  alle  effettive  esigenze  e/o  alle  disponibilità  finanziarie”,
assicurando  comunque  l’ottimale  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal
“Decreto Rilancio”;

RICHIAMATI  i  provvedimenti  adottati  dalla  Giunta  Regionale  in  ordine
all’emergenza  sanitaria  da  Covid  -19,  nonché  le  direttive  impartite  dal
Commissario Straordinario riguardo l’attuazione dei Piani di riorganizzazione della
rete ospedaliera di cui all’art. 2 del D.L. 34/2020;
RICHIAMATA inoltre la DGR n. XI/6815 del 2 agosto 2022 “Piano di riordino della
rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del D.L. 34/2020. DGR XI/3264/2020. Terzo
riallineamento del piano” con la quale è stato approvato:

1. il piano rimodulato che si compone dei documenti Allegato A-TI, Allegato A-
SI, Allegato A-PS e Allegato A complessivo in sostituzione degli allegati parte
integrante della DGR n. XI/5850 del 17 gennaio 2022, in esito agli interventi
contemplati nel piano rimodulati;

2. l’allegato B, parte integrante e sostanziale, riportante la relazione illustrativa
del terzo riallineamento del Piano;

CONSIDERATO CHE:
- con la sopracitata DGR n. XI/6815 del 2 agosto 2022 sono stati destinati i fondi

della DGR. n. XI/5970 del 14/2/2022 - Ambito “A) Progetti integrativi al piano di
potenziamento ex art. 2 DL 34/2020” per l’importo di € 2.000.000,00 – di cui al
capitolo 13.05.203.14176 “Investimenti in ambito sanitario” per l’esercizio 2022
del bilancio regionale 2022/2024 – suddividendoli  fra gli  interventi  della ASST
Valtellina e ASST Pavia così come inseriti nell’allegato A della DGR 6815/2022;

- con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 12684/2022 è stato impegnato
l’importo di  € 2.000.000,00 di  cui  alla DGR. n. XI/5970 del 14 febbraio 2022 -
Ambito “A) Progetti integrativi al piano di potenziamento ex art. 2 DL 34/2020”
a  favore  delle  ASST  Valtellina  e  Alto  Lario  e  ASST  Pavia  così  come  inseriti
nell’allegato A della DGR n. XI/6815 del 2 agosto 2022;
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RICHIAMATE  le note prot.  n.  0017501 del 02 settembre 2022 e prot.  n.  0026534-
20/12/2022-DGPROGS-MDS-P del 20 dicembre 2022 con le quali il Ministero della
Salute ha richiesto alla Regione integrazioni per l’aggiornamento del piano;

CONSIDERATO che con DGR n. XI/7779 del 16/01/2023 la Giunta regionale ha:
1. approvato il terzo riallineamento aggiornato del piano di riordino della rete

ospedaliera  che  si  compone dei  documenti  Allegato  A-TI,  Allegato  A-SI,
Allegato  A-PS  e  Allegato  A  complessivo  in  sostituzione  degli  allegati
omologhi  parte  integrante  della  DGR  n.  XI/6815  del  2  agosto  2022
adeguando il piano alle indicazioni del Ministero della Salute pervenute con
le sopracitate note prot. n. 0017501 del 02 settembre 2022 e prot. n. 0026534-
20/12/2022-DGPROGS-MDS-P del 20 dicembre 2022;

2. approvato  l’allegato B,  relazione illustrativa dell’aggiornamento del  terzo
riallineamento del  Piano,  in sostituzione dell’allegato B di  cui  alla DGR n.
XI/6815 del 2 agosto 2022; 

3. confermato che la copertura finanziaria è garantita: 
 dai fondi di cui all’art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020; 
 dai fondi di cui alla DGR n. XI/5970 del 14/2/2022 Ambito “A) per gli

interventi  così  come da suddivisione rappresentata negli  allegati  A
così come già assegnati con la DGR n. XI/6815/2022; 

 da  fondi  già  nelle  disponibilità  degli  enti  sanitari  così  come
rappresentato  negli  allegati  A  della  DGR  n.  XI/7779/2023  sopra
richiamata;

CONSIDERATO CHE:
 con DGR n. XII/862 del 8 agosto 2023 sono stati  destinati  alla ASST di Lecco

fondi pari a  € 1.700.000,00, di cui al capitolo 13.05.203.14176 “Investimenti in
ambito sanitario” per  l’esercizio finanziario 2023,  come modificato a seguito
dell’assestamento di  bilancio 2023 – 2025, per l’intervento ”Implementazione
opere  relative  alla  ristrutturazione  del  pronto  soccorso  presso  l’Ospedale  di
Lecco  dell'ASST  di  Lecco”  nell’ambito  dell’intervento  di  messa  in  opera
prefabbricati per ampliamento pronto soccorso del P.O. di Lecco, previsto nel
Piano DL 34/2020;

 con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 17862 del 14/11/2023 è stato
impegnato l’importo di € 1.700.000,00 di cui alla DGR n. XII/862 del 8 agosto
2023 a favore delle ASST di Lecco;

CONSIDERATO  CHE dal  1°  luglio  2023  le  funzioni  svolte  dal  Commissario
Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
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contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  Covid-19  sono  state  trasferite
direttamente al Ministero della Salute, così come comunicato con nota prot. n.
CSEC19RM AECA3DA REG2023 0003213 31-05-2023 del 31/05/2023 dal Commissario
Straordinario  a  Regione  Lombardia  e  a  tutti  i  Soggetti  Attuatori  del  Piano  di
Riordino;

CONSIDERATO CHE:
● nel corso dell’anno 2023 sono pervenute ulteriori richieste di rimodulazione

degli interventi da parte delle Aziende Sanitarie, quali soggetti attuatori, così
come riportate nella  relazione allegato B-  parte integrate della  presente
deliberazione;

● tali  richieste  sono  state  oggetto  di  specifica  istruttoria  svolta  dagli  uffici
regionali  e  dei  competenti  uffici  del  Ministero  della  Salute,  al  fine  di
verificare  e  garantire  il  corretto  allineamento  finanziario  con  i  quadri
economici;

● l'istruttoria di cui sopra si è conclusa con nota da parte del Ministero della
Salute  in  data  29/11/2023  funzionale  all'approvazione  della  Giunta
Regionale;

RICHIAMATI:
• l’art. 3 della legge n. 108/1968;
• l’articolo 30, comma 1, lett. b), dello Statuto d’autonomia della Lombardia;

CONSIDERATO  che  ricorrono  i  presupposti  normativi  sopra  citati,  essenziali  ed
indifferibili,  per l’adozione del presente atto da parte della Giunta Regionale, per
ottemperare alle indicazione relative alla rimodulazione degli interventi così come
da “Disciplinare di  attuazione economico finanziaria e relativa rendicontazione
finanziaria“ al fine di proseguire nell’attuazione degli interventi previsti nel Piano di
riordino della rete ospedaliera di cui all’art. 2 del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVIS-19”  in  corso  di  attuazione,
relativo  alla  realizzazione  di  interventi  volti  al  potenziamento  delle  terapie
intensive, delle aree di terapia semi intensiva e per l’adeguamento delle aree di
emergenza ed urgenza, nel rispetto dei tempi previsti dal piano stesso;

RITENUTO pertanto di:
• approvare  il  perfezionamento  del  terzo  riallineamento  del  piano  che  si

compone dei documenti Allegato A-TI, Allegato A-SI, Allegato A-PS, Allegato A-
Ambulanze  e  Allegato  A  complessivo,  parte  integrante  e  sostanziale  del
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presente  provvedimento,  in  sostituzione  degli  Allegati  omologhi  parte
integrante della DGR n. XI/7779 del 16 gennaio 2023;

• approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale, riportante la relazione
illustrativa del secondo riallineamento del Piano, in sostituzione dell’allegato B di
cui alla DGR n. XI/7779 del 16 gennaio 2023;

RITENUTO di confermare che la copertura finanziaria del piano è garantita:
 dai fondi di cui all’art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 che saranno

erogati  dal  Ministero  della  Salute  direttamente  agli  enti  attuatori  senza
transitare dal bilancio regionale;

 dai  fondi  di  cui  alla  DGR  n.  XI/5970  del  14/2/2022  Ambito  “A)  per  gli
interventi  così  come  da  suddivisione  rappresentata  negli  allegati  A  così
come già assegnati con la DGR n. XI/6815/2022;

 da fondi già nelle disponibilità degli enti sanitari così come rappresentato
negli  allegati  A  al  presente  provvedimento  quali  parte  integrante  e
sostanziale;

DATO ATTO che gli interventi nei quali è compreso un cofinanziamento, così come
indicati nell’Allegato A-TI, Allegato A-SI, Allegato A-PS, seguiranno le tempistiche
degli interventi stessi inseriti nel Piano di riordino di cui ex art. 2 DL 34/2020;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  il  perfezionamento  del  terzo  riallineamento  del  piano  che  si
compone dei documenti Allegato A-TI, Allegato A-SI, Allegato A-PS, Allegato A-
Ambulanze  e  Allegato  A  complessivo,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  provvedimento,  in  sostituzione  degli  Allegati  omologhi  parte
integrante della DGR n. XI/7779 del 16 gennaio 2023;

2. di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale, riportante la relazione
illustrativa  del  perfezionamento  del  terzo  riallineamento  del  Piano,  in
sostituzione dell’allegato B di cui alla DGR n. XI/7779 del 16 gennaio 2023;

3. di confermare che la copertura finanziaria è garantita:
● dai fondi di cui all’art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 che saranno
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erogati dal Ministero della Salute direttamente agli  enti  attuatori  senza
transitare dal bilancio regionale;

● dai  fondi  di  cui  alla  DGR n.  XI/5970 del  14/2/2022 Ambito “A)  per  gli
interventi così come da suddivisione rappresentata negli allegati A così
come già assegnati con la DGR n. XI/6815/2022;

● da fondi già nelle disponibilità degli enti sanitari così come rappresentato
negli  allegati  A  al  presente  provvedimento  quali  parte  integrante  e
sostanziale;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere al Ministero
della Salute il  terzo riallineamento del  piano come aggiornato dal  presente
provvedimento, per le determinazioni di competenza; 

5. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare ad assumere gli atti necessari
all’attuazione  del  presente  provvedimento  nonché  la  pubblicazione  dello
stesso sul sito istituzionale “Trasparenza Amministrativa” ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia
www.regione.lomb  ardia.it  .

     IL SEGRETARIO

  RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI Importo 

complessivo IVA inclusa [€]
FONTE COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

TI-LOM_MILANO_615 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD.30 DEA

MILANO MI DEA II
Subintensiva 

Generale 
Esistente

Adeguamento 

impiantistico
8 2 SI

Adeguamento 

Arch./Impiant.Pad. 

DEA - 1 piano Est

610 3  €            116.000,00  €            361.000,00  €                        -    €     104.940,00  €                581.940,00  €              116.000,00  €       361.000,00  €            104.940,00  €             581.940,00  €                                              -    €               581.940,00 

TI-LOM_MILANO_616 H48I20000070001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD.16 

ROSSINI

MILANO MI DEA II Rossini 3 P Esistente

Ristrutturazion

e porzione di 

edificio

0 14 Si
Ristrutturazione Pad. 

Rossini - 3 piano
700 14  €        1.702.000,00  €        1.309.000,00  €                        -    €     458.180,00  €            3.469.180,00  €           1.702.000,00  €   1.309.000,00  €            458.180,00  €         3.469.180,00  €                                              -    €           3.469.180,00 

TI-LOM_MILANO_617 D48I21000040001 030 LOMBARDIA MILANO 704
ASST GAETANO PINI-

CTO
030911 PO PINI 030911

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O GAETANO 

PINI

MILANO MI PS BLOCCO A Esistente

PL ULTERIORI 

DA 

AGGIUNGERE 

CON LA III 

RIMODULAZION

E

0 10 NO

Completamento degli 

adeguamenti 

strutturali per la 

realizzazione della 

Terapia semi-intensiva

76 3  €        1.432.180,27  €            288.000,00  €                        -    €     165.519,73  €            1.885.700,00  €           1.432.180,27  €       288.000,00  €            165.519,73  €         1.885.700,00  €                                              -    €           1.885.700,00 

TI-LOM_LEGNANO_618 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281 LEGNANO 030281

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Resp/Gen Esistente 0 32 NO

Adeguamento 

impiantistico e 

tecnologico: 

adeguamento UTA, 

adeguamento 

impianto gas medicali

1100 2  €            622.118,27  €            339.069,81  €                        -    €       87.426,20  €            1.048.614,28  €              622.118,27  €       339.069,81  €              87.426,20  €         1.048.614,28  €                                              -    €           1.048.614,28 

TI-LOM_MAGENTA_619 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030074 MAGENTA 030074

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

MAGENTA

MAGENT

A
MI DEA I Resp/Gen Esistente 0 19 NO

Adeguamento UTA e 

adeguamento 

tecnologico

770 2  €        1.890.909,09  €            306.329,79  €                        -    €     206.058,38  €            2.403.297,26  €                 72.727,27  €       306.329,79  €              24.240,20  €             403.297,26  €                        2.000.000,00 

2.000.000,00 € 

DGR XI/3479/2020 ambito B intervento " 

Potenziamento degli impianti aeraulici e gas 

medicinali ala C e D" - PO Magenta

 €           2.403.297,26 

TI-LOM_RHO_620 B48I20000560001 030 LOMBARDIA MILANO 706 ASST RHODENSE 030073 RHO 030073

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O

RHO MI DEA I Cardio Esistente
Realizzazione di 

ulteriore PL 
6 1 SI

Opere di 

manutenzione 

straordinaria al 4° 

piano ala nord 

finalizzati 

all'adeguamento dei 

posti letto di UCC ai 

parametri di TI ed 

ampliamento 

dotazione posti letto.

250 8  €            400.000,00  €              20.000,00  €                        -    €       92.400,00  €                512.400,00  €              400.000,00  €         20.000,00  €              92.400,00  €             512.400,00  €                                              -    €               512.400,00 

TI-LOM_CINISELLO_621 E75F20001210001 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030058
OSPEDALE E. 

BASSINI
030058

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O E. BASSINI

CINISELLO MI DEA I CARDIO Esistente ESISTENTE 4 2 SI
Adeguamento edile ed 

impiantistico
780 12  €        1.630.000,00  €            177.000,00  €                        -    €     201.940,00  €            2.008.940,00  €           1.630.000,00  €       177.000,00  €            201.940,00  €         2.008.940,00  €                                              -    €           2.008.940,00 

TI-LOM_LECCO_622
F18I20000350001 - 

F19J21001790001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030903 PO MANZONI 030903

PO A. 

MANZONI
LECCO LC DEA II

DIPARTIMENTO 

AREA MEDICA
Esistente 0 12 NO

Adeguamento 

Tecnologico
560 4  €              80.000,00  €            480.000,00  €                        -    €     123.200,00  €                683.200,00  €                 80.000,00  €       480.000,00  €            123.200,00  €             683.200,00  €                                              -    €               683.200,00 

TI-LOM_MERATE_623
F78I20000060001 - 

F78I20000060001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO MERATE

PO L. 

MANDIC
MERATE LC DEA I Pneumologia Esistente 6 0 SI

Adeguamenti 

strutturali e 

tecnologico

60 4  €              10.000,00  €            180.000,00  €                        -    €       41.800,00  €                231.800,00  €                 10.000,00  €       180.000,00  €              41.800,00  €             231.800,00  €                                              -    €               231.800,00 

TI-LOM_PAVIA_624 B18I20000200001 030 LOMBARDIA
VALPADA

NA
924

FONDAZIONE IRCCS PO

LICLINICO SAN MATTEO
030924

POLICLINICO 

S.MATTEO
030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II

UTIC Padiglione 

DEA Piano  -1
Esistente

Ristrutturazion

e
6 2 SI

Adeguamenti 

strutturali ed 

impiantistici 

45 2  €            240.861,77  €              25.000,00  €           8.086,35  €       36.257,20  €                310.205,32  €                 50.000,00  €         25.000,00  €              16.500,00  €               91.500,00  €                            218.705,32 
218.705,32 € 

Fondi propri Ente Sanitario
 €               310.205,32 

TI-LOM_PAVIA_625 B15F20001680001 030 LOMBARDIA
VALPADA

NA
924

FONDAZIONE IRCCS PO

LICLINICO SAN MATTEO
030924

POLICLINICO 

S.MATTEO
030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II

STROKE UNIT 

Padiglione DEA- 

Piano+7

Esistente
Ristrutturazion

e
12 0 NO

Adeguamenti 

strutturali ed 

impiantistici 

400 8  €        1.245.680,30  €            360.000,00  €        30.755,46  €     206.175,64  €            1.842.611,40  €              600.000,00  €       360.000,00  €            139.200,00  €         1.099.200,00  €                            743.411,40 
743.411,4 € 

Fondi propri Ente Sanitario
 €           1.842.611,40 

TI-LOM_CREMA_626
G97H20002060001

G99J20000970001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
726 ASST CREMA 030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

CREMA CR DEA I Si Esistente 5 5 Si

Intervento di 

trasformazione, 

completo di dotazione 

sistemi 

elettromedicali, per 

rapida conversione da 

8 pl degenza a 5 pl TI

80 4  €            120.000,00  €            150.000,00  €                        -    €       59.400,00  €                329.400,00  €              120.000,00  €       150.000,00  €              59.400,00  €             329.400,00  €                                              -    €               329.400,00 

TI-LOM_CREMONA_627 I19J20000370002 030 LOMBARDIA
VALPADA

NA
724 ASST CREMONA 030908 CREMONA 030908 CREMONA

CREMON

A
CR DEA I Esistente

Riduzione dei 

costi per 

riconvensione 

N.12 PL di tipo 

A da TI a TSI + 

ristrutturazione 

N. 8  PL tipo B,

0 20 SI

ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO, 

STRUTTURALE E 

TECNOLOGICO di area 

complanare al reparto 

di Terapia Intensiva

1300 6  €        2.585.731,00  €            500.000,00  €                        -    €     407.269,00  €            3.493.000,00  €           2.585.731,00  €       500.000,00  €            407.269,00  €         3.493.000,00  €                                              -    €           3.493.000,00 

TI-LOM_SONDALO_628 F67H20003660001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
713

ASST VALTELLINA E 

ALTO LARIO
030904

SONDALO 

PAD.1
030904 SONDALO SONDALO SO DEA Resp/Gen Esistente 0 6 no

Adeguamento 

impianto gas medicale

320 ml 

Tubazione
1  €              29.000,00  €                              -    €                        -    €          6.380,00  €                  35.380,00  €                 29.000,00  €                 6.380,00  €               35.380,00  €                                              -    €                 35.380,00 

TI-LOM_SONDALO_629 F65F21000000005 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
713

ASST VALTELLINA E 

ALTO LARIO
030904

SONDALO 

PAD.1
030904 SONDALO SONDALO SO DEA Resp/Gen Esistente 4 10 no

ulteriori camere a 

pressione negativa 

(10)

350 24  €        1.151.885,25  €                              -    €                        -    €     149.614,75  €            1.301.500,00  €              865.000,00  €              86.500,00  €             951.500,00  €                            350.000,00 
350.000,00 €

DGR XI/5970/2022 - Ambito A)
 €           1.301.500,00 

TI-LOM_MONZA_630 B57H21004550002 030 LOMBARDIA BRIANZA 716
IRCCS SAN GERARDO 

DEI TINTORI DI MONZA
030909

S. GERARDO 

DI MONZA
030909

PRESIDIO 

SAN 

GERARDO DEI 

TINTORI DI 

MONZA

MONZA MB DEA II
NCH 1° piano 

Palazzina D
Esistente

Adeguamento 

terapia 

semintensiva 

neurochirurgica

6 0 Si
Adeguamento edile ed 

impiantistico
10 1  €              10.000,00  €                              -    €                        -    €          2.200,00  €                  12.200,00  €                 10.000,00  €                         -    €                 2.200,00  €               12.200,00  €                                              -    €                 12.200,00 

TI-

LOM_VIMERCATE_631
E47H21010890002 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030078 VIMERCATE 030078

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

VIMERCATE

VIMERCA

TE
MB DEA I Tulipano Rosso Esistente 6 6 No

Adeguamento 

strutturale, 

impiantistico,  

tecnologico, e 

ventilazione. 

700 3  €                 8.951,38  €            390.000,00  €                        -    €       85.800,00  €                484.751,38  €                   8.951,38  €       390.000,00  €              85.800,00  €             484.751,38  €                                              -    €               484.751,38 

TI-

LOM_VIMERCATE_632
E49J20002710006 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030078 VIMERCATE 030078

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

VIMERCATE

VIMERCA

TE
MB DEA I Esistente 6 1 Sì

Adeguamento 

Tecnologico
 €                              -    €              24.000,00  €                        -    €          5.280,00  €                  29.280,00  €         24.000,00  €                 5.280,00  €               29.280,00  €                                              -    €                 29.280,00 

TI-LOM_CARATE_633 E59J20001900006 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030070 CARATE 030070

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI CARATE

CARATE MB PS TIPO Esistente 5 0 No
Adeguamento 

Tecnologico
200 3  €                              -    €            120.000,00  €                        -    €       26.400,00  €                146.400,00  €       120.000,00  €              26.400,00  €             146.400,00  €                                              -    €               146.400,00 

TI-LOM_MILANO_634
C41B17000240002 - 

C49J20001780002
030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II
Pneumologia 

(pad. Devoto)
Esistente 0 15 Sì

Realizzazione di 15 p.l. 

di terapia subintensiva 

(di cui 6 trasformabili 

in terapia intensiva) 

all'interno del più 

ampio intervento di 

realizzazione di 

reparto di 

Broncopneumologia

80 4  €            260.725,09  €            364.963,95  €                        -    €       81.623,41  €                707.312,45  €              260.725,09  €       364.963,95  €              81.623,41  €             707.312,45  €                                              -    €               707.312,45 

TI-LOM_MILANO_635 C47H20003080001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II
Unità Coronarica 

(pad. Sacco 1° p)
Esistente 7 0 Sì

Realizzazione filtri per 

pazienti e per 

operatori

400 6  €              75.000,00  €            237.388,59  €                        -    €       51.822,73  €                364.211,32  €                 75.000,00  €       237.388,59  €              51.822,73  €             364.211,32  €                                              -    €               364.211,32 

TI-LOM_MILANO_636 C47H20003090001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II

Sub Intensiva 

neonatale (pad. 

Mangiagalli)

Esistente 33 6 No

Realizzazione di 

ulteriori n° 6 p.l. di 

terapia subintensiva 

neonatale: lavori edili 

e impiantistici

50 6  €              52.927,09  €            254.355,25  €                        -    €       51.222,36  €                358.504,70  €                 52.927,09  €       254.355,25  €              51.222,36  €             358.504,70  €                                              -    €               358.504,70 

Allegato A - Terapie Semi Intensive - Perfezionamento Terzo riallineamento Piano di Riordino

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)=(24)+(25)+(26)+(27) (29) (30) (31) (32) (33) (34)=(30)+(31)+(32)+(33) (35) (36)=(34)+(35) (37)

C
O

D
IC

E 
IN

TE
R

V
EN

TO

C
U

P

C
O

D
IC

E 
R

EG
IO

N
E

R
EG

IO
N

E

A
TS

C
O

D
IC

E 
A

ZI
EN

D
A

SO
G

G
ET

TO
 A

TT
U

A
TO

R
E

C
O

D
IC

E 
ST

R
U

TT
U

R
A

D
EN

O
M

IN
A

ZI
O

N
E 

ST
R

U
TT

U
R

A

C
O

D
IC

E 
ST

A
B

IL
IM

EN
TO

D
EN

O
M

IN
A

ZI
O

N
E 

ST
A

B
IL

IM
EN

TO

C
O

M
U

N
E

P
R

O
V

IN
C

IA

C
la

ss
if

ic
az

io
n

e 
st

ru
tt

u
ra

 

[P
S/

D
EA

 I/
D

EA
 II

]

M
o

d
u

lo

TI
P

O
LO

G
IA

 L
A

V
O

R
I

TI
P

O
LO

G
IA

 IN
TE

R
V

EN
TO

P
L 

ES
IS

TE
N

TI

P
L 

TS
I D

A
 R

EA
LI

ZZ
A

R
E

C
O

M
E 

TI

DESCRIZIONE 

INTERVENTO

SU
P

ER
FI

C
IE

 IN
TE

R
V

EN
TO

D
a 

re
al

iz
za

re
 (

m
e

si
 p

re
vi

st
i)

Im
p

o
rt

o
 la

vo
ri

 [
€

]

Im
p

o
rt

o
 a

tt
re

zz
at

u
re

 

e
le

tt
ro

m
e

d
ic

al
i [

€
]

A
lt

ro
 [

€
]

IV
A

 [
€

]

Importo complessivo 

da quadro 

economico IVA 

inclusa [€]

Importo sostenuto 

(applicazione art. 2 

comma 14 D.L. n. 34 

del 19 maggio 2020)

D
L3

4
 Im

p
o

rt
o

 la
vo

ri
 [

€
]

D
L3

4
 Im

p
o

rt
o

 a
p

p
ar

ec
ch

ia
tu

re
 

el
et

tr
o

m
ed

ic
al

i [
€

]

D
L3

4
 A

lt
ro

 [
€

]

D
L3

4
 IV

A
 [

€
]

DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI Importo 

complessivo IVA inclusa [€]
FONTE COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

Allegato A - Terapie Semi Intensive - Perfezionamento Terzo riallineamento Piano di Riordino

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

TI-LOM_MILANO_637 C47H20003100001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II

Sub Intensiva 

ostetrica (pad. 

Mangiagalli)

Esistente 0 6 No

Realizzazione di n° 6 

p.l. di terapia 

subintensiva 

ostetricia: lavori edili e 

impiantistici

200 6  €              41.004,99  €            243.594,81  €                        -    €       58.226,29  €                342.826,09  €                 41.004,99  €       243.594,81  €              58.226,29  €             342.826,09  €                                              -    €               342.826,09 

TI-LOM_PIARIO_638 F51B21000020001 030 LOMBARDIA
BERGAM

O
720 ASST BERGAMO EST 030382

MOA 

LOCATELLI
030382

OSPEDALE 

"M.O.A. 

LOCATELLI" 

PIARIO

PIARIO BG PS Esistente
Acquisizione 

attrezzature
0 3 si

trasformazione da 

degenza (osservazione 

post chirurgica) a 

terapia sub intensiva 

90 3  €                              -    €              96.246,13  €                        -    €          9.406,76  €                105.652,89  €                                 -    €         96.246,13  €                 9.406,76  €             105.652,89  €                                              -    €               105.652,89 

TI-LOM_CHIARI_639 E48I20000170001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030154 PO CHIARI 030154 EDIFICIO 4 CHIARI BS DEA I post. Chir/altro Esistente
Realizzazione n. 

2 Posti Letto
2 2 No

Adeguamento di altri 

spazi limitrofi
25 2  €            100.000,00  €              60.000,00  €                        -    €       35.200,00  €                195.200,00  €              100.000,00  €         60.000,00  €              35.200,00  €             195.200,00  €                                              -    €               195.200,00 

TI-LOM_ISEO_640 E18I20000340001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030163 PO CHIARI 030163 EDIFICIO 4 ISEO BS PS post. Chir/altro Esistente
Realizzazione n. 

3 Posti Letto
0 3 No

Adeguamento di altri 

spazi limitrofi
40 3  €            150.000,00  €              90.000,00  €                        -    €       52.800,00  €                292.800,00  €              150.000,00  €         90.000,00  €              52.800,00  €             292.800,00  €                                              -    €               292.800,00 

TI-LOM_TREVIGLIO_641 C77H20003030001 030 LOMBARDIA
BERGAM

O
719 ASST BERGAMO OVEST 030131 TREVIGLIO 030131

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O TREVIGLIO

TREVIGLI

O
BG DEA I Resp/Gen Esistente ESISTENTE 0 15 NO

Adeguamento 

impiantistico e 

strutturale reparto 

Med gen (piano 7, 

blocco degenze) per 

realizzazione posti 

letto semi intensiva 

con dotazione locali 

isolati e locali non 

isolati con 2 posti letto 

per stanza,  Unità 

Trattamento Aria 

dedicata, 

adeguamento 

impianto gas medicale, 

Adeguamento 

tecnologico

735 9  €        1.450.000,00  €            100.000,00  €                        -    €     167.000,00  €            1.717.000,00  €           1.450.000,00  €       100.000,00  €            167.000,00  €         1.717.000,00  €                                              -    €           1.717.000,00 

TI-LOM_LODI_642 F18I20000380001 030 LOMBARDIA MILANO 709 ASST LODI 030067 LODI 030067

OSPEDALE 

MAGGIORE 

DI LODI

LODI LO DEA I
Post  Chirurg / 

Respiratoria
Esistente

Completamento 

dotazioni 

impiantistiche

0 9 SI

Conversione blocco 

operatorio in 9 p.l. t. 

semint. previa 

realizzazione di 2 sale 

operatorie sostitutive

800 8  €        1.536.206,08  €            476.172,00  €           3.828,00  €     229.795,10  €            2.246.001,18  €           1.525.907,88  €       476.172,00  €                 3.828,00  €            229.692,12  €         2.235.600,00  €                              10.401,18 
10.401,18 € 

Fondi propri Ente Sanitario
 €           2.246.001,18 

TI-LOM_ESINE_643 C41B20000650001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
714 ASST VALCAMONICA 030274 ESINE 030274 PO ESINE ESINE BS DEA I OBI Esistente

Adeguare locale 

OBI a requisiti 

di TI.

Verranno 

rinnovati i n.6 

posti letto già 

presenti.

6 0 SI

Adeguare locale OBI a 

requisiti di TI.

Adeguamento 

impiantistico 

(elettrico, aeraulico, 

videosorveglianza, 

assistenze).

Adeguamento 

tecnologico

140 3  €            280.000,00  €            301.967,22  €                        -    €       94.432,79  €                676.400,01  €              280.000,00  €       301.967,22  €              94.432,79  €             676.400,01  €                                              -    €               676.400,01 

TI-LOM_ESINE_644 C41B20000660001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
714 ASST VALCAMONICA 030274 ESINE 030274 PO ESINE ESINE BS DEA I UCC Esistente

Adeguamento 

Tecnologico dei 

n.6 posti letto 

già presenti

6 0 SI
Adeguamento 

Tecnologico
320 1  €                              -    €              35.000,00  €                        -    €          7.700,00  €                  42.700,00  €                                 -    €         35.000,00  €                 7.700,00  €               42.700,00  €                                              -    €                 42.700,00 

TI-LOM_ESINE_645 C47H20001890001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
714 ASST VALCAMONICA 030274 ESINE 030274 PO ESINE ESINE BS DEA I STROKE UNIT Esistente

Ristrutturazion

e, ampliamento 

ed  

adeguamento 

tecnologico con 

realizzazione di 

n.02 posti letto 

aggiuntivi i n.04 

presenti

4 2 SI

Ristrutturazione per 

miglioramento ed 

ampliamento ed  

adeguamento 

tecnologico

320 7  €            900.000,00  €            410.163,93  €                        -    €     180.236,06  €            1.490.399,99  €              900.000,00  €       410.163,93  €            180.236,06  €         1.490.399,99  €                                              -    €           1.490.399,99 

TI-LOM_VARESE_647 H39J20002000001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO - 

MONOBLOCC

OP 5 - SC 

MED GEN 1

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

8 2 SI

Realizzazione bancone 

di controllo con visiva, 

attrezzamento stanze 

di devenza con 

portamonitor e nuovo 

arreso (compreso letti 

degenza da SI)

1090 1  €                              -    €              16.031,25  €                        -    €          3.526,88  €                  19.558,13  €                                 -    €         16.031,25  €                 3.526,88  €               19.558,13  €                                              -    €                 19.558,13 

TI-LOM_VARESE_648 H39J20002010001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO - 

MONOBLOCC

OP 4 - CH 

URGENZA E 

TRAPIANTI

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

5 5 SI

Adguamento 

tecnologico con 

installazione 

portamonitor e 

monitor multip. Con 

centrale. Creazione 

nuova stazione di 

moniotraggio e filtro 

ingresso

1090 1  €                              -    €              76.028,69  €                        -    €       16.726,31  €                  92.755,00  €                                 -    €         76.028,69  €              16.726,31  €               92.755,00  €                                              -    €                 92.755,00 

TI-LOM_VARESE_649 H39J20002020001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO - 

PADIGLIONE 

MONOBLOCC

OPIANO 0 - 

DEGENZA 

BREVE 

INTERNISTICA 

E MEDICINA 

D'URGENZA

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

8 2 SI

Dotazione monitor 

multip. E centrale

Dotazione letti da SI

233 1  €                              -    €              58.783,72  €                        -    €       12.932,42  €                  71.716,14  €                                 -    €         58.783,72  €              12.932,42  €               71.716,14  €                                              -    €                 71.716,14 

TI-LOM_VARESE_650 H39J20002030001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO 

PADIGLIONE 

MONOBLOCC

OPIANO 2 - 

PNEUMOLOG

IA

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

0 6 SI
Dotazione n. 6 monitor 

multi p. e n. 6 letti
75 1  €                              -    €              31.012,13  €                        -    €          6.822,67  €                  37.834,80  €                                 -    €         31.012,13  €                 6.822,67  €               37.834,80  €                                              -    €                 37.834,80 

TI-LOM_VARESE_651 H35F20000290002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO -

PADIGLIONE 

INFETTIVIPIA

NI 1 E 2 

(MALATTIE 

INFETTIVE)

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE ED 

ADEGUAMENT

O 

STRUTTURALE 

0 4 SI

Rifacimento contro 

soffitti camere in 

pressione

Adeguamento 

tecnologico n. 4 letti 

(n. 4 monitor multip + 

centrale + 

portamonitor + n. 4 

letti da SI)

Adeguamento 

spogliatoi

640 4  €            210.000,00  €              60.878,35  €                        -    €       59.593,24  €                330.471,59  €              210.000,00  €         60.878,35  €              59.593,24  €             330.471,59  €                                              -    €               330.471,59 
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI Importo 

complessivo IVA inclusa [€]
FONTE COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

Allegato A - Terapie Semi Intensive - Perfezionamento Terzo riallineamento Piano di Riordino

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

TI-LOM_VARESE_652 H34E20001300009 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

OSPEDALE 

FILIPPO DEL 

PONTEPADIG

LIONE 

LEONARDOPI

ANO 4

030901

OSPEDALE 

FILIPPO DEL 

PONTE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

MEDIANTE 

NUOVA 

COSTRUZIONE 

EDILIZIA 

0 3 SI

Realizzazione di 2 

camere sterili per un 

totale di 3 posti letto 

con adeguamento 

strutturale ed 

impiantistico adeguate 

per trattamento 

patologie pediatriche 

oncoematologiche e 

facilmente convertibili 

in Terapia Intensiva 

senza aggravio di costi 

al netto dele dotazioni 

120 12  €            534.555,25  €              29.669,75  €                        -    €     105.775,00  €                670.000,00  €              315.044,67  €         29.669,75  €              57.482,67  €             402.197,09  €                            267.802,91 

267,802,91 € così divisi :

Fondi propri Ente Sanitario  € 150.000,00

DGR XI/5970/2020 Fondi indistinti -  €  

117.802,91 

 €               670.000,00 

TI-LOM_TRADATE_653 H67H20003610001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030010

TRADATE  - 

GALMARINIP

ADIGLIONE 

MONOBLOCC

OPIANO 4

030010

OSPEDALE 

GALMARINI 

DI TRADATE

TRADATE VA PS post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

0 4 SI

Realizzazione ex novo 

di nuova Terapia 

Subintensiva presso 

area a degenza 

ordinaria con 

adeguamento 

tecnologico e piccole 

modifiche strututrali 

ed impiantistiche

100 12  €              10.000,00  €              48.431,26  €                        -    €       12.854,88  €                  71.286,14  €                 10.000,00  €         48.431,26  €              12.854,88  €               71.286,14  €                                              -    €                 71.286,14 

TI-LOM_BUSTO 

ARSIZIO_654
B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030004

BUSTO 

ARSIZIO
030004

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI BUSTO 

ARSIZIO

BUSTO 

ARSIZIO 

(VA)

VA DEA I

Cardiologia - 1 - 

Cardiologia e 

UCIC

Adeguamento 

Tecnologico
6 0 SI

Adeguamento 

Tecnologico
 €                              -    €            420.000,00  €                        -    €       92.400,00  €                512.400,00  €       420.000,00  €              92.400,00  €             512.400,00  €                                              -    €               512.400,00 

TI-

LOM_GALLARATE_655
B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030006 GALLARATE 030006

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

GALLARATE

GALLARA

TE (VA)
VA DEA I

Cardiologia - 1 - 

Con Unità 

Coronarica

Adeguamento 

Tecnologico
9 0 SI

Adeguamento 

Tecnologico
 €                              -    €            560.000,00  €                        -    €     123.200,00  €                683.200,00  €       560.000,00  €            123.200,00  €             683.200,00  €                                              -    €               683.200,00 

TI-LOM_SARONNO_656 B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030008 SARONNO 030008

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

SARONNO

SARONNO 

(VA)
VA DEA I

Cardiologia - 1 - 

Cardiologia e 

UCIC

Adeguamento 

Tecnologico
8 0 SI

Adeguamento 

Tecnologico
 €                              -    €            560.000,00  €                        -    €     123.200,00  €                683.200,00  €       560.000,00  €            123.200,00  €             683.200,00  €                                              -    €               683.200,00 

TI-LOM_SARONNO_657 B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030008 SARONNO 030008

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

SARONNO

SARONNO 

(VA)
VA DEA I

Neurologia - 1 - 

Reparto di 

degenza - 2 - 

Stroke Unit

Adeguamento 

Tecnologico
6 0 SI

Adeguamento 

Tecnologico
 €                              -    €            420.000,00  €                        -    €       92.400,00  €                512.400,00  €       420.000,00  €              92.400,00  €             512.400,00  €                                              -    €               512.400,00 

TI-LOM_BUSTO 

ARSIZIO_658
B45F20002970001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030004

BUSTO 

ARSIZIO
030004

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI BUSTO 

ARSIZIO

BUSTO 

ARSIZIO 

(VA)

VA DEA I Resp/gen Nuovo
Ampliamento pl 

per Covid
0 14 SI

Ampliamento pl per 

covid
800

12 ( al 

posto di 

14)

 €        1.813.110,72  €            482.000,00  €                        -    €     280.736,28  €            2.575.847,00  €           1.813.110,72  €       482.000,00  €            280.736,28  €         2.575.847,00  €                                              -    €           2.575.847,00 

TI-LOM_SARONNO_659 B75F20001830001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030008 SARONNO 030008

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

SARONNO

SARONNO 

(VA)
VA DEA I Resp/gen Nuovo

Ampliamento pl 

per Covid
0 48 SI

Ampliamento pl per 

covid
3200

14 (al 

posto di 

28)

 €        5.194.353,87  €        2.500.000,00  €                        -    € 1.154.846,13  €            8.849.200,00  €           5.194.353,87  €   2.500.000,00  €        1.154.846,13  €         8.849.200,00  €                                              -    €           8.849.200,00 

TI-LOM_MILANO_660 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

SAN CARLO 

BORROMEO
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I cardio Esistente ESISTENTE 0 4 SI

DEA 1° piano. 

Creazione nuovi 4 pl di 

SI, adeguati a requisiti 

TI.

980 2  €            145.990,96  €              30.000,00  €                        -    €       24.309,04  €                200.300,00  €              145.990,96  €         30.000,00  €                              -    €              24.309,04  €             200.300,00  €                                              -    €               200.300,00 

TI-LOM_MILANO_661 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

SAN CARLO 

BORROMEO
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I Resp/Gen Esistente ESISTENTE 4 2 SI

DEA 1° piano area sub 

intensiva 

pneumologica

• collegamento 

distribuzione gas 

medicali a nuovo 

montante già 

predisposto

• adeguamento Imp. 

Trattamento aria 

(Umidificazione)

80 1  €                              -    €              33.000,00  €                        -    €          7.280,00  €                  40.280,00  €                                 -    €         33.000,00  €                              -    €                 7.280,00  €               40.280,00  €                                              -    €                 40.280,00 

TI-LOM_MILANO_662 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

SAN CARLO 

BORROMEO
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I neuro/ gen Esistente ESISTENTE 8 4 SI

Intervento di 

trasformazione di 

camere di degenza 

ordinaria in  camere di 

SI con caratteristiche 

adeguate a TI. 

Necessari 

adeguamenti completi 

a strutture ed 

impianti. 

215 7  €            450.000,00  €            570.000,00  €        40.588,02  €     183.811,98  €            1.244.400,00  €              450.000,00  €       570.000,00  €              40.588,02  €            183.811,98  €         1.244.400,00  €                                              -    €           1.244.400,00 

TI-LOM_MILANO_663 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

SAN CARLO 

BORROMEO
030915

EDIFICIO 

MONOBLOCC

O

MILANO MI DEA I Resp/Gen Esistente ESISTENTE 0 16 SI

Trasformazione di un 

reparto di degenza 

ordinaria al 7° piano D 

per accoglienza 

dell'hub cardiologico 

con interventi limitati 

e provvisori. 

Adeguamento 

relativamente a:

• Impianti elettrici e 

speciali 

• Gas medicali 

• Trattamento aria

• Opere edili (filtri 

personale e degenti)

930 5  €            632.072,97  €            750.000,00  €      104.437,61  €     250.615,50  €            1.737.126,08  €              330.000,00  €       750.000,00  €            237.600,00  €         1.317.600,00  €                            419.526,08 

419,526,08 € DGR XI/3479/2020 AMBITO B " 

Adeguamento impianti distribuzione gas 

medicali e trattamento aria edifici 

monoblocco e DEA" 

 €           1.737.126,08 

TI-LOM_MILANO_664 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030914 SAN PAOLO 030914 BLOCCO B MILANO MI DEA I Resp/Gen Esistente ESISTENTE 0 9 SI

Ristrutturazione del 

reparto di TI esistente 

con realizzazione di 

nuova area semi 

intensiva da 8+1 posti 

letto,

1020 8  €        1.015.662,53  €            165.000,00  €      165.856,12  €     168.181,35  €            1.514.700,00  €           1.015.662,53  €       165.000,00  €            165.856,12  €            168.181,35  €         1.514.700,00  €                                              -    €           1.514.700,00 

TI-LOM_BRESCIA_665 G89J21016140001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

SPEDALI 

CIVILI
030906

P.O. SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II ANEST. RIAN. 2 Esistente

APPARECCHIAT

URE
0 4 SI

Adeguamento 

Tecnologico
60 2  €                              -    €            120.000,00  €                        -    €       26.400,00  €                146.400,00  €       120.000,00  €              26.400,00  €             146.400,00  €                                              -    €               146.400,00 

TI-LOM_BRESCIA_666 G87H20002430002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

SPEDALI 

CIVILI
030906

P.O. SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II

NEFRO - TRAP. 

RENE
Esistente LAVORI + APP. 0 8 NO RISTRUTTURAZIONE 700 6  €            400.000,00  €            300.000,00  €                        -    €     154.000,00  €                854.000,00  €              400.000,00  €       300.000,00  €            154.000,00  €             854.000,00  €                                              -    €               854.000,00 

TI-LOM_BRESCIA_667 G87H21042500001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

SPEDALI 

CIVILI
030906

P.O. SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II STROKE UNIT Esistente LAVORI + APP. 4 0 SI RISTRUTTURAZIONE 100 4  €              50.000,00  €            150.000,00  €                        -    €       44.000,00  €                244.000,00  €                 50.000,00  €       150.000,00  €              44.000,00  €             244.000,00  €                                              -    €               244.000,00 

TI-LOM_BRESCIA_668 G87H21042510001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

SPEDALI 

CIVILI
030906

P.O. SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II MEDICINA Esistente LAVORI + APP. 0 6 NO RISTRUTTURAZIONE 100 4  €              50.000,00  €            250.000,00  €                        -    €       66.000,00  €                366.000,00  €                 50.000,00  €       250.000,00  €              66.000,00  €             366.000,00  €                                              -    €               366.000,00 

TI-LOM_GARDONE 

VT_669
G97H20002400002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721

ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030162

GARDONE 

VAL 

TROMPIA

030162

P.O. 

GARDONE 

VAL 

TROMPIA

GARDONE 

VT
BS PS GENERALE 1 Esistente LAVORI + APP. 0 4 NO RISTRUTTURAZIONE 125 6  €            250.000,00  €              60.000,00  €                        -    €       68.200,00  €                378.200,00  €              250.000,00  €         60.000,00  €              68.200,00  €             378.200,00  €                                              -    €               378.200,00 

TI-LOM_GARDONE 

VT_670
G97H21033800001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721

ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030162

GARDONE 

VAL 

TROMPIA

030162

P.O. 

GARDONE 

VAL 

TROMPIA

GARDONE 

VT
BS PS CARDIOLOGIA Esistente LAVORI 0 4 NO RISTRUTTURAZIONE 90 2  €              80.000,00  €                              -    €                        -    €       17.600,00  €                  97.600,00  €                 80.000,00  €                         -    €              17.600,00  €               97.600,00  €                                              -    €                 97.600,00 

TI-

LOM_MONTICHIARI_67

1

G29J21015500001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030159

MONTICHIAR

I
030159

P.O. 

MONTICHIAR

I

MONTICH

IARI
BS PS GENERALE 1 Esistente

APPARECCHIAT

URE
0 4 NO

Adeguamento 

Tecnologico
100 1  €                              -    €              40.000,00  €                        -    €          8.800,00  €                  48.800,00  €                                 -    €         40.000,00  €                 8.800,00  €               48.800,00  €                                              -    €                 48.800,00 

TI-

LOM_MONTICHIARI_67

2

G27H20002640002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030159

MONTICHIAR

I
030159

P.O. 

MONTICHIAR

I

MONTICH

IARI
BS PS GENERALE 2 Esistente LAVORI + APP. 0 4 NO RISTRUTTURAZIONE 50 3  €              50.000,00  €            150.000,00  €                        -    €       44.000,00  €                244.000,00  €                 50.000,00  €       150.000,00  €              44.000,00  €             244.000,00  €                                              -    €               244.000,00 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)=(24)+(25)+(26)+(27) (29) (30) (31) (32) (33) (34)=(30)+(31)+(32)+(33) (35) (36)=(34)+(35) (37)
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI Importo 

complessivo IVA inclusa [€]
FONTE COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

Allegato A - Terapie Semi Intensive - Perfezionamento Terzo riallineamento Piano di Riordino

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

TI-LOM_BRESCIA_673 G87H20002420002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030167

OSPEDALE 

DEI BAMBINI
030167

P.O. 

OSPEDALE 

DEI BAMBINI

BRESCIA BS DEA II PEDIATRIA Esistente LAVORI + APP. 0 4 NO RISTRUTTURAZIONE 60 3  €            100.000,00  €            200.000,00  €                        -    €       66.000,00  €                366.000,00  €              100.000,00  €       200.000,00  €              66.000,00  €             366.000,00  €                                              -    €               366.000,00 

TI-LOM_VOGHERA_674 F17H20004040001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030194 VOGHERA 030194
OSPEDALE DI 

VOGHERA
VOGHERA PV DEA I

Medicina -  3 

settore 4 piano
Esistente esistente 0 4 NO

Adeguamento 

impiantistico e 

tecnologico

160

10  mesi 

dall'inizio 

dei lavori

 €            502.040,22  €              85.000,00  €                        -    €       57.980,29  €                645.020,51  €              490.863,20  €         85.000,00  €              55.521,35  €             631.384,55  €                              13.635,96 
13.635,96 €

 DGR XI/4386/2021 - Fondi indistinti
 €               645.020,51 

TI-LOM_VOGHERA_675 F18I20000330001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030194 VOGHERA 030194
OSPEDALE DI 

VOGHERA
VOGHERA PV DEA I

Cardiologia - 

Padiglione M (ex 

emodinamica) - 

1 piano

Esistente esistente 4 2 SI

Adeguamento 

impiantistico, 

strutturale e 

tecnologico

80

4 mesi 

dall'inizio 

dei lavori

 €            262.515,88  €              48.000,00  €                        -    €       31.239,52  €                341.755,40  €              252.832,92  €         48.000,00  €              29.109,27  €             329.942,19  €                              11.813,21 
11.813,213€ 

DGR XI/4386/2021 - Fondi indistinti
 €               341.755,40 

TI-LOM_VIGEVANO_676 F58I20000070001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 VIGEVANO 030193
OSPEDALE DI 

VIGEVANO

VIGEVAN

O
PV DEA II

Cardiologia  ex 

sala 

emodinamica- 1 

Piano

Esistente esistente 7 2 SI

Adeguamento 

impiantistico, 

strutturale e 

tecnologico

70

4 mesi 

dall'inizio 

dei lavori

 €            458.942,97  €              40.000,00  €                        -    €       49.428,69  €                548.371,66  €              426.428,15  €         40.000,00  €              42.275,43  €             508.703,58  €                              39.668,08 
39.668,08 € 

DGR XI/4386/2021 - Fondi indistinti
 €               548.371,66 

TI-

LOM_STRADELLA_677
F88I20000200001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 STRADELLA 030193

OSPEDALE DI 

STRADELLA

STRADELL

A
PV DEA II

Locali Medicina -            

3  Piano
Esistente esistente 0 4 NO

Adeguamento 

impiantistico, 

strutturale e 

tecnologico

160

10  mesi 

dall'inizio 

dei lavori

 €            460.657,89  €              80.000,00  €                        -    €       54.384,85  €                595.042,74  €              452.917,94  €         80.000,00  €              52.682,06  €             585.600,00  €                                 9.442,74 
9.442,74 € 

DGR XI/4386/2021 - Fondi indistinti
 €               595.042,74 

TI-LOM_SAN FERMO 

DB_678
F64E20002410001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA
030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA 

DI SAN 

FERMO

SAN 

FERMO 

DB

CO DEA II TI Esistente

 

ADEGUAMENT

O 

IMPIANTISTICO 

4 5 SI
Riallestimento 

postazioni esistenti
100 1  €            130.000,00  €            150.000,00  €                        -    €       61.600,00  €                341.600,00  €              130.000,00  €       150.000,00  €              61.600,00  €             341.600,00  €                                              -    €               341.600,00 

TI-LOM_SAN FERMO 

DB_679
F64E20002420001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA
030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA 

DI SAN 

FERMO

SAN 

FERMO 

DB

VO DEA II Pneumologia Esistente

 

ADEGUAMENT

O 

IMPIANTISTICO 

0 4 NO

Adeguamenti dei 

locali, degli impianti 

elettrici, degli impianti  

meccanici e dei gas 

medicali con uso di 

riduttori di pressione 

di secondo stadio di 

portata maggiore

40 2  €              55.000,00  €              50.000,00  €                        -    €       23.100,00  €                128.100,00  €                 55.000,00  €         50.000,00  €              23.100,00  €             128.100,00  €                                              -    €               128.100,00 

TI-LOM_SAN FERMO 

DB_680
F64E20002430001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA
030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA 

DI SAN 

FERMO

SAN 

FERMO 

DB

CO DEA II Pediatria Esistente

 

ADEGUAMENT

O 

IMPIANTISTICO 

0 4 NO

Adeguamenti dei 

locali, degli impianti 

elettrici, degli impianti  

meccanici e dei gas 

medicali con uso di 

riduttori di pressione 

di secondo stadio di 

portata maggiore

40 2  €              80.000,00  €              50.000,00  €                        -    €       28.600,00  €                158.600,00  €                 80.000,00  €         50.000,00  €              28.600,00  €             158.600,00  €                                              -    €               158.600,00 

TI-LOM_CANTÙ_681 F34E20002380001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030022

OSPEDALE 

SANT'ANTONI

O ABATE

030022

OSPEDALE 

SANT'ANTONI

O ABATE DI 

CANTU'

CANTÙ CO PS Esistente

 

ADEGUAMENT

O 

IMPIANTISTICO 

0 3 SI

Adeguamenti dei 

locali, degli impianti 

elettrici, degli impianti  

meccanici e dei gas 

medicali con uso di 

riduttori di pressione 

di secondo stadio di 

portata maggiore

100 9  €            140.000,00  €            160.000,00  €                        -    €       66.000,00  €                366.000,00  €              140.000,00  €       160.000,00  €              66.000,00  €             366.000,00  €                                              -    €               366.000,00 

TI-LOM_VIZZOLO 

PREDABISSI_682
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030072

P.O. DI 

VIZZOLO 

PREDABISSI

030072
P.O. VIZZOLO 

PREDABISSI

VIZZOLO 

PREDABIS

SI

MI DEA I

Modulo C - Ala 

Nuova - piano 5 - 

ala est - ex 

blocco 

operatorio

Ristruttur

azione 

radicale

Ristrutturazion

e
5 20 SI

Ristrutturazione del 

blocco operatorio 

dismesso per la 

creazione di 8 posti di 

Terapia Intensiva e 20 

di semi intensiva

1350 8  €        2.234.855,73  €        1.191.000,00  €                        -    €     504.547,52  €            3.930.403,25  €           2.234.855,73  €   1.191.000,00  €            504.547,52  €         3.930.403,25  €                                              -    €           3.930.403,25 

TI-LOM_VIZZOLO 

PREDABISSI_601
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030085

P.O. DI 

CERNUSCO 

SUL 

NAVIGLIO

030085

P.O. 

CERNUSCO 

SUL 

NAVIGLIO

CERNUSC

O SUL 

NAVIGLIO

MI PS

Modulo B - 

Monoblocco - 

piano 2 - ala 

nord - UTIC

Acquisto 

apparecch

iature

Adeguamento 

tecnologico
5 0 SI

Adeguamento 

tecnologico
2  €                              -    €            196.000,00  €                        -    €       43.120,00  €                239.120,00  €                                 -    €       196.000,00  €              43.120,00  €             239.120,00  €                                              -    €               239.120,00 

TI-LOM_MANTOVA_684
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. 

MANTOVA

MANTOV

A
MN DEA I

UO Neurologia  - 

Stroke Unit
Esistente

Interventi 

impiantistici 

per aumento 

intensità  di 

cura e 

dotazione 

strumentale, 

sollevamalati

5 9 NO

Interventi impiantistici 

per aumento intensità  

di cura e dotazione 

strumentale, 

sollevamalati

180 2  €                              -    €            360.000,00  €                        -    €       79.200,00  €                439.200,00  €                                 -    €       360.000,00  €              79.200,00  €             439.200,00  €                                              -    €               439.200,00 

TI-LOM_MANTOVA_685
E97H21005590002 -

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. 

MANTOVA

MANTOV

A
MN DEA I

UO di 

Pneumologia - 

UTIR

Esistente

Fabbricato per 

area 

seminiteniva;

Interventi 

impiantistici e 

dotazione 

strumentale; 

necessità di 

adeguamento 

tecnologico 

delle centrali

4 16 SI

Fabbricato per area 

seminiteniva;

Interventi impiantistici 

e dotazione 

strumentale; 

necessità di 

adeguamento 

tecnologico delle 

centrali

800 2  €                              -    €            770.000,00  €                        -    €     169.400,00  €                939.400,00  €                                 -    €       770.000,00  €            169.400,00  €             939.400,00  €                                              -    €               939.400,00 

TI-LOM_MANTOVA_686
E97H21005590002 -

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. 

MANTOVA

MANTOV

A
MN DEA I

UO Medicna 

d'Urgenza
Esistente

Adeguamento 

impiantistico e 

tecnologico

15 0 SI

Adeguamento 

impiantistico e 

tecnologico

400 2  €                              -    €            525.000,00  €                        -    €     115.500,00  €                640.500,00  €                                 -    €       525.000,00  €            115.500,00  €             640.500,00  €                                              -    €               640.500,00 

TI-LOM_BORGO 

MANTOVANO_687

E97H21005590002 -

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030239

PO DESTRA 

SECCHIA 

BORGO 

MANTOVAN

O

030239

P.O. BORGO 

MANTOVAN

O

BORGO 

MANTOV

ANO

MN DEA I
UO Cardiologia  - 

UTIC
Esistente

Adeguamento 

tecnologico
4 0 SI

Adeguamento 

tecnologico
 €                              -    €            140.000,00  €                        -    €       30.800,00  €                170.800,00  €       140.000,00  €              30.800,00  €             170.800,00  €                                              -    €               170.800,00 

TI-LOM_MANTOVA_688
E97H21005590002 -

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. 

MANTOVA

MANTOV

A
MN DEA I

UO Cardiologia  - 

UTIC
Esistente

Adeguamento 

tecnologico
8 0 SI

Adeguamento 

tecnologico
 €                              -    €            280.000,00  €                        -    €       61.600,00  €                341.600,00  €       280.000,00  €              61.600,00  €             341.600,00  €                                              -    €               341.600,00 

TI-

LOM_DESENZANO_689

D15F20004360001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156

DESENZANOD

.G./LONATO
030156

PO 

DESENZANO 

DG

DESENZA

NO D.G.
BS DEA I STROKE UNIT Esistente 0 4 SI

Ristrutturazione totale 

parte sud-est del 1° 

piano del Presidio.

400 6  €            888.350,67  €            159.691,77  €                        -    €     120.306,39  €            1.168.348,83  €              888.350,67  €       159.691,77  €            120.306,39  €         1.168.348,83  €                                              -    €           1.168.348,83 

TI-

LOM_DESENZANO_690

D18I20000640001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156

DESENZANOD

.G./LONATO
030156

PO 

DESENZANO 

DG

DESENZA

NO D.G.
BS DEA I PNEUMOLOGIA Esistente 8 0 NO

Trasformazione per 

addiventire ad una 

area open di 8 posti 

letto, con le 

caratteristiche di una 

sub-intensiva.

255 6  €            643.062,57  €            145.891,64  €                        -    €     102.324,77  €                891.278,98  €              643.062,57  €       145.891,64  €            102.324,77  €             891.278,98  €                                              -    €               891.278,98 

TI-

LOM_DESENZANO_691
D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156

DESENZANOD

.G./LONATO
030156

PO 

DESENZANO 

DG

DESENZA

NO
BS DEA I

CARDIOLOGIA/U

TIC
Esistente 6 0 SI

Trasformabile in 

terapia intensiva con 

acquisto di 

apparecchiature ed 

elettromedicali 

- -  €                              -    €            141.937,80  €                        -    €       16.817,63  €                158.755,43  €                                 -    €       141.937,80  €              16.817,63  €             158.755,43  €                                              -    €               158.755,43 

TI-LOM_GAVARDO_692 D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030157
GAVARDO 

(MEDICINA)
030157 PO GAVARDO GAVARDO BS PS 1 Esistente 0 6 No

Adeguamento 

tecnologico
115 1  €                              -    €              11.329,00  €                        -    €             566,45  €                  11.895,45  €                                 -    €         11.329,00  €                    566,45  €               11.895,45  €                                              -    €                 11.895,45 

TI-LOM_GAVARDO_693 D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030157
GAVARDO 

(UTIC)
030157 PO GAVARDO GAVARDO BS PS 1 Esistente 4 0 Si

Adeguamento 

tecnologico
270 1  €                              -    €              71.773,20  €                        -    €       11.805,48  €                  83.578,68  €                                 -    €         71.773,20  €              11.805,48  €               83.578,68  €                                              -    €                 83.578,68 

TI-

LOM_MANERBIO_694
D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184

MANERBIO - 

UTIC  CORPO 

A - 2° PIANO

030184
PO 

MANERBIO

MANERBI

O
BS DEA I

MANERBIO - 

UTIC  corpo A - 

2° piano 

Esistente 4 1 SI
Adeguamento 

tecnologico
-  €                              -    €            149.198,70  €                        -    €       24.410,81  €                173.609,51  €                                 -    €       149.198,70  €              24.410,81  €             173.609,51  €                                              -    €               173.609,51 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)=(24)+(25)+(26)+(27) (29) (30) (31) (32) (33) (34)=(30)+(31)+(32)+(33) (35) (36)=(34)+(35) (37)
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI Importo 

complessivo IVA inclusa [€]
FONTE COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

Allegato A - Terapie Semi Intensive - Perfezionamento Terzo riallineamento Piano di Riordino

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

TI-

LOM_MANERBIO_695

D17H20009510001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184

MANERBIO - 

U.O. 

MEDICINA 

CORPO A - 3° 

PIANO

030184
PO 

MANERBIO

MANERBI

O
BS DEA I

MANERBIO - 

U.O. MEDICINA 

corpo A - 3° 

piano 

Esistente 8 0 NO

Adeguamento 

impiantistico per 

attivazione 

monitoraggio 

parametri vitali di 1 

stanza a 4 posti letto 

all'interno dell'U.O. 

Medicina  

80 5  €            186.786,90  €              56.702,00  €                        -    €       21.513,79  €                265.002,69  €              186.786,90  €         56.702,00  €              21.513,79  €             265.002,69  €                                              -    €               265.002,69 

TI-LOM_MILANO_696 J47H21005780008 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030916 SACCO 030916 P.O.SACCO MILANO MI DEA I Resp/Gen Nuovo 0 20 SI

Nuova costruzione di 

moduli subintensivi 

all'interno di reparti 

già esistenti

200 16  €        1.030.997,34  €        1.301.200,00  €        11.225,10  €     406.577,56  €            2.750.000,00  €              561.000,00  €   1.301.200,00  €            349.684,00  €         2.211.884,00  €                            538.116,00 € 538.116,00 Fondi propri Ente Sanitario  €           2.750.000,00 

TI-LOM_MILANO_697 J47H21005780008 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030916 SACCO 030916 P.O.SACCO MILANO MI DEA I Neuro Nuovo 0 0 SI

Nuova costruzione di 

moduli subintensivi 

all'interno di reparti 

già esistenti

25 2  €                              -    €                              -    €                        -    €                       -    €                                  -    €                                 -    €                         -    €                              -    €                               -    €                                              -    €                                 -   

TI-LOM_MILANO_698 J49J52000610001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030056

BUZZI – 

PADIGLIONE 

B PIANO 2

030056 P.O.BUZZI MILANO MI PS A Esistente 2 0 SI
Adeguamento 

tecnologico
32 -  €                              -    €            130.200,00  €                        -    €       28.644,00  €                158.844,00  €                                 -    €       130.200,00  €              28.644,00  €             158.844,00  €                                              -    €               158.844,00 

TI-LOM_MILANO_699 J44E20000570001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030056

BUZZI – 

PADIGLIONE 

A PIANO 1

030056 P.O.BUZZI MILANO MI PS B Esistente 0 5 NO

Adeguamento impianti 

ricambio d'aria ed 

elettrico 

52 2  €              63.000,00  €            200.000,00  €                        -    €       57.860,00  €                320.860,00  €                 63.000,00  €       200.000,00  €              57.860,00  €             320.860,00  €                                              -    €               320.860,00 

TI-LOM_MILANO_700 J44E20000580001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030910
FATEBENEFR

ATELLI
030910

P.O.FATEBEN

EFRATELLI
MILANO MI DEA I

padiglione 

specialità
Esistente 0 12 SI

Ristrutturazione area 

al momento non 

utilizzata per 

realizzazione reparto 

alta intensità di cura – 

degenze subintensiva 

– 12 p.l.

450 12  €        1.100.000,00  €            850.000,00  €                        -    €     297.000,00  €            2.247.000,00  €           1.100.000,00  €       850.000,00  €            297.000,00  €         2.247.000,00  €                                              -    €           2.247.000,00 

TI-LOM_MILANO_701 J44E20000590001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030910
FATEBENEFR

ATELLI
030910

P.O.FATEBEN

EFRATELLI
MILANO MI DEA I

dipartimento 

emergenza 

urgenza

Esistente 0 8 SI

Realizzazione 

nell’ambito delle 

degenze afferenti il 

dipartimento 

emergenza urgenza di 

n. 8 posti letto di 

osservazione 

subintensiva

520 8  €            560.987,22  €            600.000,00  €                        -    €     207.762,48  €            1.368.749,70  €              560.987,22  €       600.000,00  €            207.762,48  €         1.368.749,70  €                                              -    €           1.368.749,70 

TI-LOM_MILANO_702 J44E20000600001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030910
FATEBENEFR

ATELLI
030910

P.O.FATEBEN

EFRATELLI
MILANO MI DEA I edificio medicine Esistente 0 4 NO

Realizzazione area alta 

intensità di cura 

pediatrica

250 4  €            375.000,00  €            160.000,00  €                        -    €     117.700,00  €                652.700,00  €              375.000,00  €       160.000,00  €            117.700,00  €             652.700,00  €                                              -    €               652.700,00 

Totale 291 497  €     38.279.124,26  €     23.883.010,75  €     364.776,66  € 9.489.708,31  €          72.016.619,98  €                                    -    €        34.274.521,29  € 23.883.010,75  €            210.272,14  €        9.026.292,92  €      67.394.097,10  €                        4.622.522,88  €                                                                                -    €        72.016.619,98 

* nota Nell’aggiornamento del Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato A-PS) sono stati ricalcolati i valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl” considerando nel calcolo il costo complessivo di lavori e apparecchiature e iva, comprensivo di cofinanziamento aziendale o regionale, con il conseguente aumento del costo al mq e a posto letto rispetto al piano precedentemente approvato con DGR n. XI/6815/2022 nel quale, per il calcolo del valore “€/mq”, era stato utilizzato l’importo dei soli lavori e per  il calcolo del valore “€/pl” era stato utilizzato il costo dell’intervento al netto del cofinanziamento.
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMEN

TI Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

FONTE COFINANZIAMENTO
TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

PS-LOM_MILANO_703 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030913 NIGUARDA 030913
Niguarda - Pad. 

DEA
MILANO MI DEA II Esistente

Ristrutturazione piano 

interrato padiglione DEA
585 10 Si Si  €   1.210.757,55  €      480.000,00  €      260.792,37  €      284.050,08  €   2.235.600,00  €   1.210.757,55  €      480.000,00  €      260.792,37  €      284.050,08  €   2.235.600,00  €                          -    €          2.235.600,00 

PS-LOM_MILANO_704 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030913 NIGUARDA 030913
Niguarda - Pad. 

DEA
MILANO MI DEA II Esistente

Ristrutturazione parziale 

piano terra DEA area di 

Pronto Soccorso

680 10  €      726.454,53  €                       -    €      156.475,42  €      107.070,05  €      990.000,00  €      726.454,53  €                       -    €      156.475,42  €      107.070,05  €      990.000,00  €                          -    €              990.000,00 

PS-LOM_MILANO_705 H48I20000090001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030193 NIGUARDA 030193
Niguarda - Pad. 

13
MILANO MI DEA II Esistente

Ristrutturazione 

padiglione ex lavanderie 

per centrale operativa 

Areu

580 12  €      990.000,00  €         30.000,00  €                       -    €      105.600,00  €   1.125.600,00  €      990.000,00  €         30.000,00  €      105.600,00  €   1.125.600,00  €                          -    €          1.125.600,00 

PS-LOM_LEGNANO_706 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281

Nuovo 

Ospedale 

Legnano

030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Esistente

Adeguamento strutturale 

per percorso COVID e 

adeguamento tecnologico

50 2 SI SI SI SI SI SI SI  €      103.344,63  €         97.226,36  €                       -    €         15.693,15  €      216.264,14  €      103.344,63  €         97.226,36  €         15.693,15  €      216.264,14  €                          -    €              216.264,14 

PS-LOM_MAGENTA_707 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030074
Ospedale 

Fornaroli
030074

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI MAGENTA

MAGENTA MI DEA I Esistente
Acquisizione n.2 barelle di 

biocontenimento
0 0 SI SI SI SI SI SI SI  €                       -    €           7.669,72  €                       -    €              888,40  €           8.558,12  €                       -    €           7.669,72  €              888,40  €           8.558,12  €                          -    €                  8.558,12 

PS-LOM_CUGGIONO_708 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281

Ospedale SS 

Benedetta e 

Gertrude

030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI CUGGIONO

CUGGIONO MI PS Esistente
Acquisizione n.1 barella di 

biocontenimento
0 0 SI SI SI SI SI SI SI  €                       -    €           8.150,12  €                       -    €           1.136,00  €           9.286,12  €                       -    €           8.150,12  €           1.136,00  €           9.286,12  €                          -    €                  9.286,12 

PS-

LOM_ABBIATEGRASSO_7

09

C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030075
Ospedale 

Cantù
030075

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

DI 

ABBIATEGRASS

O

ABBIATEGRASS

O
MI PPI Esistente

Acquisizione n.1 barella di 

biocontenimento
0 0 SI SI SI SI SI SI SI  €                       -    €           7.745,10  €                       -    €           1.395,02  €           9.140,12  €                       -    €           7.745,10  €           1.395,02  €           9.140,12  €                          -    €                  9.140,12 

PS-LOM_RHO_710 B48I20000550001 030 LOMBARDIA MILANO 706 ASST RHODENSE 030073 RHO 030073
Presidio 

Ospedaliero
RHO MI DEA I Esistente

Opere di manutenzione 

straordinaria finalizzate 

alla separazione 

strutturata dei percorsi, 

realizzazione aree di 

attesa, zone sicure e locale 

per infetti.

250 3 SI SI SI SI SI no no  €      150.000,00  €                       -    €                       -    €         33.000,00  €      183.000,00  €      150.000,00  €                       -    €         33.000,00  €      183.000,00  €                          -    €              183.000,00 

PS-LOM_CINISELLO 

B.MO_711
E77H20004550003 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030058

OSPEDALE 

BASSINI
030058

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

E. BASSINI

CINISELLO MI DEA I Esistente

Ottimizzazione dei 

percorsi ed area 

accettazione

200 3 NO NO NO NO NO NO NO  €         65.166,75  €                       -    €           4.833,25  €         15.400,00  €         85.400,00  €         65.166,75  €                       -    €           4.833,25  €         15.400,00  €         85.400,00  €                          -    €                85.400,00 

PS-LOM_SESTO S.G._712 E47H20003190003 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030051

OSPEDALE 

SESTO 

S.GIOVANNI

030051

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

CITTA' DI 

SESTO SAN 

GIOVANNI

SESTO S.G. MI DEA I Esistente

Ottimizzazione dei 

percorsi ed area 

accettazione

200 3 NO NO NO NO NO NO NO  €         80.000,00  €                       -    €                       -    €         17.600,00  €         97.600,00  €         80.000,00  €                       -    €                       -    €         17.600,00  €         97.600,00  €                          -    €                97.600,00 

PS-LOM_LECCO_713
F15F20000140001 - 

F19J21001800001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030903

LECCO - PO 

MANZONI
030903

PO A. 

MANZONI
LECCO LC DEA II Nuovo

Messa in opera 

prefabbricati per 

ampliamento Pronto 

Soccorso.

900 8 SI SI SI SI SI NO SI  €   4.019.325,12  €   2.409.768,99  €                       -    €      677.872,72  €   7.106.966,83  €   2.450.316,80  €   1.942.423,16  €      467.260,04  €   4.860.000,00  €      2.246.966,83 

 2.246.966,83 €  di cui 

DGR XI/5970/2022 - Fondi indistinti - € 46.967,00

DGR XI/4928/2021 - ambito A  - "Ampliamento Pronto 

Soccorso. Acquisto di apparecchiature." - €  500.000 

DGR XII/862 del 8/08/2023 -  intervento ”Implementazione 

opere relative alla ristrutturazione del pronto soccorso 

presso l’Ospedale di Lecco dell'ASST di Lecco” - € 

1.700.000,00                              

 €          7.106.966,83 

PS-LOM_MERATE_714
F78I20000070001 - 

F79J21001850001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030024

Merate PO 

MANDIC
030024 PO L. MANDIC MERATE LC DEA I Esistente Adeguamenti interni 200 18 NO SI SI SI SI NO SI  €         50.000,00  €      500.000,00  €                       -    €      121.000,00  €      671.000,00  €         50.000,00  €      500.000,00  €      121.000,00  €      671.000,00  €                          -    €              671.000,00 

PS-LOM_MONZA_715 B52C20001080001 030 LOMBARDIA BRIANZA 716
IRCCS SAN GERARDO 

DEI TINTORI DI MONZA
030606

Ospedale San 

Gerardo
030606

Presidio San 

Gerardo dei 

Tintori di 

Monza

MONZA MB DEA II Nuovo

Riassetto area ingresso 

con ampliamento 

mediante prefabbricati

560 6 Si Si Si Si Si No No  €      568.864,91  €      100.819,67  €                       -    €         63.315,42  €      733.000,00  €      568.864,91  €      100.819,67  €         63.315,42  €      733.000,00  €                          -    €              733.000,00 

PS-LOM_DESIO_716 B42C20000790001 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030068 P.O. Desio 030068

Presidio 

Ospedaliero di 

Desio

DESIO MB DEA I Nuovo

Ampliamento area pronto 

soccorso per definizione 

percorso dedicato

168 4 SI SI SI SI SI No No  €         45.425,26  €      367.300,00  €                       -    €         98.316,62  €      511.041,88  €         35.650,17  €      367.300,00  €         96.166,10  €      499.116,27  €           11.925,61 11.925,61 € Fondi propri Ente Sanitario  €              511.041,88 

PS-

LOM_VIMERCATE_717
E42C23000000001 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030078 P.O. Vimercate 030078

Presidio 

Ospedaliero di 

Vimercate

VIMERCATE MB DEA I Esistente

Realizzazione di pareti 

mobili per la definizione 

degli spazi di pre-triage, 

attesa tampone e 

separazione percorsi. 

100 3 SI // // si si // //  €      462.615,39  €         59.994,68  €                       -    €      104.824,33  €      627.434,40  €      336.448,75  €         60.000,00  €         93.562,07  €      490.010,82  €         137.423,58 
 137.423,58 € 

DGR XI/5970/2022 - Fondi indistinti
 €              627.434,40 

PS-LOM_CARATE 

B.ZA_718
E58I20000120002 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030070

P.O. Carate 

B.za
030070

Presidio 

Ospedaliero di 

Carate B.za

CARATE B.ZA MB PS Esistente

Ristrutturazione/Ampliam

ento in continuità con gli 

ambienti esistenti

180 4 SI SI SI SI SI SI //  €      599.597,26  €      155.000,00  €                       -    €      104.321,44  €      858.918,70  €      599.597,26  €      155.000,00  €      104.321,44  €      858.918,70  €                          -    €              858.918,70 

PS-LOM_CREMA_719
G97H20002060001

G99J20000970001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
726 ASST CREMA 030209

Ospedale 

Maggiore 

Crema

030209

Ospedale 

Maggiore 

Crema

CREMA CR DEA I Esistente

Separazione dei percorsi 

mediante ristrutturazione 

del pronto Soccorso con 

l'individuazione di distinte 

aree per i pazienti sospetti 

COVID-19 o infettivi in 

genere

1100 8 No Si Si Si Si No No  €      200.000,00  €      200.000,00  €                       -    €         88.000,00  €      488.000,00  €      200.000,00  €      200.000,00  €         88.000,00  €      488.000,00  €                          -    €              488.000,00 

PS-LOM_SONDALO_720 F67H20003570001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
713

ASST VALTELLINA E 

ALTO LARIO
030904 Sondalo 030904 SONDALO SONDALO SO DEA Esistente

Ampliamento PS con area 

attuale accettazione e 

separazione percorsi 

accesso

130 3 NO NO NO Si Si No SI  €         50.000,00  €         25.000,00  €                       -    €         16.500,00  €         91.500,00  €         50.000,00  €         25.000,00  €         16.500,00  €         91.500,00  €                          -    €                91.500,00 

PS-LOM_CHIARI_721 E48I20000180001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030154 Chiari 030154 EDIFICIO 20 CHIARI BS DEA I Nuovo
Ampliamento pronto 

soccorso
1500 36 SI SI SI SI SI SI SI  €   3.800.000,00  €   1.500.000,00  €                       -    €      710.000,00  €   6.010.000,00  €   3.800.000,00  €   1.500.000,00  €      710.000,00  €   6.010.000,00  €                          -    €          6.010.000,00 

PS-LOM_ISEO_722 E18I20000370001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030163 Iseo 030163 EDIFICIO 2 ISEO BS PS Esistente
Adeguamento pronto 

soccorso e aree limitrofe
950 36 SI SI SI SI SI SI SI  €   1.900.000,00  €   1.200.000,00  €                       -    €      454.000,00  €   3.554.000,00  €   1.900.000,00  €   1.200.000,00  €      454.000,00  €   3.554.000,00  €                          -    €          3.554.000,00 

PS-LOM_BRESCIA_723 G87H20002460002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

P.O. Spedali 

Civili
030906

P.O SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II Esistente

Ristrutturazione PS adulti 

per garantire separazione 

dei percorsi, 

individuazione di distinte 

aree per pazienti COVID e 

riposizionamento nuovo 

O.B.I.

2250 12 SI SI SI SI SI SI SI  €   2.395.000,00  €      300.000,00  €                       -    €      305.500,00  €   3.000.500,00  €   2.395.000,00  €      300.000,00  €      305.500,00  €   3.000.500,00  €                          -    €          3.000.500,00 

PS-LOM_BRESCIA_724 G87H20002450002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030167

P.O. Ospedale 

dei Bambini
030167

P.O. OSPEDALE 

DEI BAMBINI
BRESCIA BS DEA II Esistente

Ristrutturazione del PS 

pediatrico e realizzazione 

sala attesa per utenza 

pediatrica 

900 10 SI SI SI SI SI SI NO  €   1.260.000,00  €      120.000,00  €                       -    €      152.400,00  €   1.532.400,00  €   1.260.000,00  €      120.000,00  €      152.400,00  €   1.532.400,00  €                          -    €          1.532.400,00 

PS-LOM_GARDONE VAL 

TROMPIA_725
G97H20002410002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721

ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030162

P.O. Gardone 

Val Trompia
030162

P.O. DI 

GARDONE VAL 

TROMPIA

GARDONE VAL 

TROMPIA
BS PS Esistente

Realizzazione percorso 

specifico triage/attesa 

pazienti infetti

310 4 SI SI SI SI SI SI SI  €      435.000,00  €      300.000,00  €                       -    €      161.700,00  €      896.700,00  €      435.000,00  €      300.000,00  €      161.700,00  €      896.700,00  €                          -    €              896.700,00 

PS-

LOM_MONTICHIARI_726
G27H20002650002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721

ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030159

P.O. 

Montichiari
030159

P.O. DI 

MONTICHIARI
MONTICHIARI BS PS Esistente

Ristrutturazione ed 

ampliamento per garantire 

adeguata separazione dei 

percorsi con 

l'individuazione di distinte 

aree per pazienti COVID 

1100 10 SI SI SI SI SI SI SI  €   1.800.000,00  €      300.000,00  €                       -    €      462.000,00  €   2.562.000,00  €   1.800.000,00  €      300.000,00  €      462.000,00  €   2.562.000,00  €                          -    €          2.562.000,00 

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO TIPOLOGIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

 Allegato A - Pronto Soccorso - Perfezionamento Terzo riallineamento Piano di Riordino 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)=26+27+28+29 (31) (32) (33) (34) (35) (36)=32+33+34+35 (37) (38) (39)=36+37

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO TIPOLOGIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

 Allegato A - Pronto Soccorso - Perfezionamento Terzo riallineamento Piano di Riordino 

PS-

LOM_DESENZANO_727

D15F20004390001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156

P.O. 

Desenzano / 

Lonato

030156 030156 DESENZANO BS DEA I Nuovo

Ampliamento e 

riqualificazione spazi 

esistenti. La 

riqualificazione obbliga alla 

chiusura dell'attività di 

Pronto Soccorso.

660 18 SI SI SI SI SI NO NO  €      754.156,75  €         55.641,00  €                       -    €      106.362,98  €      916.160,73  €      754.156,75  €         55.641,00  €      106.362,98  €      916.160,73  €                          -    €              916.160,73 

PS-LOM_GAVARDO_728
D25F20001220001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030157

Ospedale 

Gavardo
030157 030157 GAVARDO BS PS Nuovo

Ampliamento per 

garantire strutturazione 

separata dei percorsi e 

delle attese

610 11 SI SI SI SI SI SI SI  €   1.480.000,00  €         20.651,00  €                       -    €      152.686,00  €   1.653.337,00  €   1.480.000,00  €         20.651,00  €      152.686,00  €   1.653.337,00  €                          -    €          1.653.337,00 

PS-LOM_MANERBIO_729
D15F20004350001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184 P.O. Manerbio 030184 030184 MANERBIO BS DEA I Nuovo

Recupero e ampliamento 

di spazi già esistenti con 

creazione di pre triage e 

realizzazione di accessi e 

attese separate

320 9 SI SI SI NO SI NO NO  €      850.000,00  €      452.745,23  €                       -    €      107.637,27  €   1.410.382,50  €      850.000,00  €      452.745,23  €      107.637,27  €   1.410.382,50  €                          -    €          1.410.382,50 

PS-LOM_LODI_730 F18I20000380001 030 LOMBARDIA MILANO 709 ASST LODI 030067 LODI 030067

Ospedale 

Maggiore di 

Lodi

LODI LO DEA I Nuovo

Allestimento secondo PS 

dedicato mediante 

conversione di  parte della 

radiologia

800 8 Si Si Si Si Si Si Si  €   1.614.661,94  €      150.000,00  €         11.484,00  €      195.834,97  €   1.971.980,91  €   1.588.344,26  €      150.000,00  €         11.484,00  €      193.171,74  €   1.943.000,00  €           28.980,91 

28.980,91 € di cui 

14.212,08 € fondi propri Ente Sanitario

14.768,83 € DGR XI/5970/2022 Fondi indistinti

 €          1.971.980,91 

PS-LOM_PAVIA_731 B18I20000210001 030 LOMBARDIA PAVIA 924
FONDAZIONE IRCCS POL

ICLINICO SAN MATTEO
030924

Policlinico 

S.Matteo
030924 S. Matteo PAVIA PV DEA II Esistente

Realizzazione attesa 

dedicata, post triage e 

percorsi specifici

400 2 × × × x (TAC)  €      400.000,00  €      720.000,00  €                       -    €      246.400,00  €   1.366.400,00  €      400.000,00  €      720.000,00  €      246.400,00  €   1.366.400,00  €                          -    €          1.366.400,00 

PS-LOM_CREMONA_732 I19J20000380002 030 LOMBARDIA
VALPADA

NA
724 ASST CREMONA 030908 Cremona 030908 Cremona CREMONA CR DEA I Esistente

Ristrutturazione reparto e 

spazi adiacenti per 

separazione percorsi

2850 9 SI SI SI SI SI SI  €   3.638.519,62  €      400.000,00  €                       -    €      511.480,38  €   4.550.000,00  €   3.638.519,62  €      400.000,00  €      511.480,38  €   4.550.000,00  €                          -    €          4.550.000,00 

PS-LOM_ESINE_733 C47H20001900001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
714 ASST VALCAMONICA 030274 Esine 030274 PO Esine ESINE BS DEA I Esistente

Ampliamento con 

spostamento della camera 

calda, realizzazione di 

nuovi ambulatori, spazi 

per il triage, realizzazione 

di nuovi percorsi interni ed 

esterni e rifacimento  

viabilità. Adeguamento 

tecnologico

200 12 SI SI SI

Ampliame

nto con  

spostame

nto della 

camera 

calda, 

realizzazio

ne di 

nuovi 

ambulator

i, spazio 

per il 

triage, 

realizzazio

ne di 

nuovi 

percorsi 

interni ed 

esterni e 

rifaciment

o viabilità. 

Adeguam

ento 

tecnologic

o

SI NO NO  €      500.000,00  €      100.000,00  €                       -    €         72.000,00  €      672.000,00  €      500.000,00  €      100.000,00  €         72.000,00  €      672.000,00  €                          -    €              672.000,00 

PS-LOM_VARESE_734 H37H21000500002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901 Varese 030901

 OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE 

VARESE VA DEA II Esistente

Realizzazione box Pre 

Triage

Separazione netta percorsi 

COVID+/COVID. 

Adeguamento tecnologico

1641 2 SI SI SI SI SI SI SI  €      100.000,00  €      127.008,61  €                       -    €         49.941,89  €      276.950,50  €      100.000,00  €      127.008,61  €         49.941,89  €      276.950,50  €                          -    €              276.950,50 

PS-LOM_ANGERA_735 H86G20000610001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030012 Verbano 030012
 OSPEDALE DI 

ANGERA 
ANGERA VA PS Esistente

Adeguamento sala di 

attesa con separazione 

percorsi COVID+/COVID- e 

percorsi 

PS/ambulatoriali/CUP/prel

ievi

360 1 SI SI SI SI SI SI SI  €         45.000,00  €                       -    €                       -    €           9.900,00  €         54.900,00  €         45.000,00  €                       -    €           9.900,00  €         54.900,00  €                          -    €                54.900,00 

PS-LOM_CITTIGLIO_736 H27H21000400002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030282 Verbano 030282
 OSPEDALE DI 

CITTIGLIO 
CITTIGLIO VA PS Esistente

Realizzazione nuova area 

per trattamenti COVID+ 
1240 12 SI SI SI SI SI SI SI  €      410.000,00  €                       -    €                       -    €         90.200,00  €      500.200,00  €      410.000,00  €                       -    €         90.200,00  €      500.200,00  €                          -    €              500.200,00 

PS-LOM_LUINO_737 H78I20000080002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030282 Verbano 030282
 OSPEDALE DI 

LUINO 
LUINO VA PS Esistente

Realizzazione nuovo 

percorso di accesso 

COVID+ e COVID- con pre 

triage

575 12 SI SI SI SI SI SI SI  €      643.450,59  €                       -    €                       -    €         64.345,06  €      707.795,65  €      643.450,59  €                       -    €         64.345,06  €      707.795,65  €                          -    €              707.795,65 

PS-LOM_VARESE_738 H39J20002040001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901 Varese 030901

 OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE 

VARESE VA PS Esistente
Realizzazione Visiva pre 

Triage
14 0 sì sì sì sì sì sì sì  €                       -    €                       -    €                       -    €                       -    €                       -    €                       -    €                       -    €                       -    €                       -    €                          -    €                               -   

PS-LOM_BUSTO 

ARSIZIO_739
B48120000440001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030004 Busto Arsizio 030004

Presidio 

Ospedaliero di 

Busto Arsizio

BUSTO ARSIZIO 

(VA)
VA DEA I Esistente

Adeguamento percorsi e 

accessi
300 12 SI SI SI SI SI SI SI  €         37.605,29  €      400.000,00  €                       -    €         96.273,16  €      533.878,45  €         37.605,29  €      400.000,00  €         96.273,16  €      533.878,45  €                          -    €              533.878,45 

PS-

LOM_GALLARATE_740
B38120000520001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 03006 Gallarate 03006

Presidio 

Ospedaliero di 

Gallarate

GALLARATE 

(VA)
VA DEA I Esistente

Adeguamento percorsi e 

accessi
500 34 SI SI SI SI SI SI SI  €      612.318,66  €      226.000,00  €                       -    €      117.142,89  €      955.461,55  €      612.318,66  €      226.000,00  €      117.142,89  €      955.461,55  €                          -    €              955.461,55 

PS-LOM_SARONNO_741 B75F20001830001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 03008 Saronno 03008

Presidio 

Ospedaliero di 

Busto Arsizio

SARONNO (VA) VA DEA I Esistente
Realizzazione di PS in 

palazzina COVID dedicata
800 12 SI SI SI SI SI SI SI  €   1.159.786,71  €      288.000,00  €                       -    €      199.373,29  €   1.647.160,00  €   1.159.786,71  €      288.000,00  €      199.373,29  €   1.647.160,00  €                          -    €          1.647.160,00 

PS-LOM_VIGEVANO_742 F52C20002410001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 Vigevano 030193
Ospedale di 

Vigevano
VIGEVANO PV DEA I Nuovo

Realizzazione nuova 

struttura   in area contigua 

al DEA esistente

130 12 NO NO SI

Realizzazi

one nuova 

struttura   

in area 

contigua 

al DEA 

esistente

130 NO NO  €      512.631,49  €                       -    €         62.519,53  €         21.695,16  €      596.846,17  €                       -    €         596.846,18 

596.846,18 €  di cui 

 DGR XI/5970/2022 - Ambito A ( 548.265,0 €)

 DGR XI/4386/2021 - Fondi indistinti ( 48.581,17 €)          

 €              596.846,18 

PS-LOM_VIGEVANO_743 F52C20002420001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 Vigevano 030193
Ospedale di 

Vigevano
VIGEVANO PV DEA I Nuovo

Realizzazione nuova 

struttura  in ampliamento 

contigua al DEA esistente 

50 5 SI NO NO

Realizzazi

one nuova 

struttura  

in 

ampliame

nto 

contigua 

al DEA 

esistente 

50 NO NO  €      275.696,32  €                       -    €         15.512,10  €         34.805,23  €      326.013,65  €                       -    €         326.013,65 

326.013,65 € di cui 

DGR XI/5970/2022 - Ambito A ( 286.803,25 € )

DGR XI/4386/2021 - Fondi indistinti ( 39.210,4 €)        

 €              326.013,65 

PS-LOM_VOGHERA_745 F12C20003840001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030194 Voghera 030194
Ospedale di 

Voghera
VOGHERA PV DEA I Nuovo

Realizzazione nuova 

struttura  in ampliamento 

contigua al DEA esistente 

50 5 SI NO NO

Realizzazi

one nuova 

struttura  

in 

ampliame

nto 

contigua 

al DEA 

esistente 

50 NO NO  €      276.927,87  €                       -    €         15.575,27  €         34.832,64  €      327.335,78  €                       -    €         327.335,78 

327.335,77 € di cui :

DGR XI/5970/2022 - Ambito A ( 289.535,34 €)

DGR XI/4386/2021 Fondi indistinti ( 14.373,15 €) 

DGR XI/5970/2022 Fondi indistinti (23.427,28 €)     

 €              327.335,78 

PS-LOM_STRADELLA_746 F88I20000210001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030383 Stradella 030383
Ospedale di 

Stradella
STRADELLA PV PS Esistente

Ampliamento dell' area 

isolamento con 

adeguamento strutturale e 

tecnologico

70 5 NO NO SI

Ampliame

nto dell' 

area 

isolament

o con 

adeguame

nto 

struttural

e e 

tecnologic

o

70 NO NO  €      392.395,90  €                       -    €         19.147,29  €         46.664,88  €      458.208,08  €      358.471,22  €                       -    €         19.147,29  €         39.620,48  €      417.239,00  €           40.969,08 40.969,08 € DGR XI/5970/2022 Fondi indistinti                               €              458.208,08 

PS-LOM_SAN FERMO 

DB_747
F69J20000960001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030902

Ospedale 

Sant'Anna
030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA DI 

SAN FERMO 

DELLA 

BATTAGLIA

SAN FERMO 

DB
CO DEA II Esistente

Adeguamento strutturale 

ed impiantistico
1890 12 si SI NO SI SI SI SI  €      500.000,00  €      100.000,00  €                       -    €         72.000,00  €      672.000,00  €      500.000,00  €      100.000,00  €         72.000,00  €      672.000,00  €                          -    €              672.000,00 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)=26+27+28+29 (31) (32) (33) (34) (35) (36)=32+33+34+35 (37) (38) (39)=36+37

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO TIPOLOGIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

 Allegato A - Pronto Soccorso - Perfezionamento Terzo riallineamento Piano di Riordino 

PS-LOM_CANTÙ_748 F39J20001270001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030022

Ospedale 

Sant'Antonio 

abate

030022

OSPEDALE 

SANT'ANTONI

O ABATE DI 

CANTU'

CANTÙ CO PS Esistente
Adeguamento strutturale 

ed impiantistico
260 9 SI NO SI SI  €      273.000,00  €         80.000,00  €                       -    €         77.660,00  €      430.660,00  €      273.000,00  €         80.000,00  €         77.660,00  €      430.660,00  €                          -    €              430.660,00 

PS-LOM_MELZO_749 F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708
ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030071

P.O. di Melzo-

Gorgonzola
030071 P.O. Melzo MELZO MI PS Nuovo

Ampliamento del PS con 

creazione di percorso 

separato

220 6 SI SI SI SI SI NO NO  €      947.517,72  €         89.600,00  €                       -    €      120.134,71  €   1.157.252,43  €      947.517,72  €         89.600,00  €      120.134,71  €   1.157.252,43  €                          -    €          1.157.252,43 

PS-LOM_CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO_750
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030085

P.O. di 

Cernusco sul 

Naviglio

030085
P.O. Cernusco 

sul Naviglio

CERNUSCO 

SUL NAVIGLIO
MI PS Nuovo

Nuovo percorso 

alternativo esterno
170 4 NO NO SI NO NO NO NO  €      544.001,97  €         24.300,00  €                       -    €         64.486,16  €      632.788,13  €      544.001,97  €         24.300,00  €         64.486,16  €      632.788,13  €                          -    €              632.788,13 

PS-LOM_VIZZOLO 

PREDABISSI_751
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030072

P.O. di Vizzolo 

Predabissi
030072

P.O. Vizzolo 

Predabissi

VIZZOLO 

PREDABISSI
MI DEA I Esistente

Rimodulazione delle aree 

di attesa pre triage
240 2 SI SI SI SI SI NO NO  €         78.762,58  €                       -    €                       -    €           8.622,30  €         87.384,88  €         78.762,58  €                       -    €           8.622,30  €         87.384,88  €                          -    €                87.384,88 

PS-LOM_MANTOVA _752
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO Carlo Poma 

di Mantova 
030907

P.O. CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

MANTOVA MN DEA I Esistente OBI 60 2 SI SI SI NO SI SI SI  €         60.000,00  €      390.000,00  €                       -    €         99.000,00  €      549.000,00  €         60.000,00  €      390.000,00  €         99.000,00  €      549.000,00  €                          -    €              549.000,00 

PS-LOM_MILANO_754 J44E20000610001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030056

Buzzi – 

padiglione C 

piano 1

030056 P.O.Buzzi MILANO MI PS ost Esistente

Ristrutturazione ambienti 

per realizzare pre triage, 

triage, sala visita, sala di 

attesa e bagno, e 

adeguamento impianti

80 1 SI SI SI SI  €      200.000,00  €      180.000,00  €                       -    €         83.600,00  €      463.600,00  €      200.000,00  €      180.000,00  €         83.600,00  €      463.600,00  €                          -    €              463.600,00 

PS-LOM_MILANO_755 J47H21005810008 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030910
Fatebenefratell

i
030910

P.O.Fatebenefr

atelli
MILANO MI DEA I Esistente

Separazione percorsi e 

adeguamento impianto 

distribuzione gas medicali

600 29 SI  €   3.345.276,73  €      162.603,07  €      275.342,40  €      643.327,80  €   4.426.550,00  €   1.600.286,10  €         75.000,00  €      251.263,90  €   1.926.550,00  €      2.500.000,00 2.500.000,00 € Fondi propri Ente Sanitario  €          4.426.550,00 

PS-LOM_MILANO_758 J47H21005840008 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030057
Macedonio 

Melloni
030057

P.O.Macedoni

o Melloni
MILANO MI PS Esistente Separazione percorsi 120 4 SI SI SI  €      653.330,11  €      130.200,00  €              340,15  €      116.173,74  €      900.044,00  €      385.270,15  €      130.200,00  €         82.573,85  €      598.044,00  €         302.000,00 302.000,00 € Fondi propri Ente Sanitario  €              900.044,00 

PS-LOM_MILANO_759 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

San Carlo 

Borromeo
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I Esistente

Riorganizzazione area 

codici bianchi e PS 

pediatrico. Trasferimento 

ambulatori di ortopedia in 

ex area 118 per migliore 

gestione flussi pazienti.

270 3  €      330.008,46  €                       -    €      319.387,51 -€        51.632,39  €      597.763,58  €      182.000,00  €                       -    €                       -    €         40.040,00  €      222.040,00  €         375.723,58 

375.723,58 €

 DGR XI/3479/2020 Ambito B " Adeguamento impianti 

distribuzione gas medicali e trattamento aria edifici 

monoblocco e DEA" 

 €              597.763,58 

PS-LOM_MILANO_760 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030914 San Paolo 030914 BLOCCO B MILANO MI DEA I Esistente

Realizzazione di 

postazione dedicata pre-

triage, area 

d'attesa/osservazione 

pazienti area ex barellati. 

Realizzazione di 12 pl OBI e 

impianto gas medicinali. 

Modifica pre-triage. 

Realizzazione aree 

dedicate ai tamponi e 

ambulatori.

945 8 SI SI SI SI SI NO NO  €      639.388,17  €      200.000,00  €      113.310,66  €      131.301,17  €   1.084.000,00  €      639.388,17  €      200.000,00  €      113.310,66  €      131.301,17  €   1.084.000,00  €                          -    €          1.084.000,00 

PS-LOM_MILANO_761 C47H20003110001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO

030925

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico

030925

Ca' Granda 

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico

MILANO MI DEA II Esistente

Separazione percorsi, 

realizzazione area 

pretriage e attesa 

dedicata, realizzazione di 

pensilina per accesso 

diversificato

650 3 SI SI SI  €         51.947,50  €                       -    €                       -    €         11.428,45  €         63.375,95  €         51.947,50  €         11.428,45  €         63.375,95  €                          -    €                63.375,95 

PS-LOM_MILANO_762 C47H20003070001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO

030925

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico

030925

Ca' Granda 

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico

MILANO MI DEA II Esistente

Separazione percorsi, 

realizzazione area 

pretriage e attesa dedicata

200 4 SI SI SI  €         67.451,94  €                       -    €                       -    €         14.839,43  €         82.291,37  €         67.451,94  €         14.839,43  €         82.291,37  €                          -    €                82.291,37 

PS-LOM_MILANO_763 C47H20002530003 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO

030925

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico

030925

Ca' Granda 

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico

MILANO MI DEA II Esistente

Separazione percorsi, 

realizzazione area 

pretriage e attesa dedicata

70 0 SI SI SI  €      226.022,60  €                       -    €                       -    €         49.724,97  €      275.747,57  €      226.022,60  €         49.724,97  €      275.747,57  €                          -    €              275.747,57 

PS-LOM_MILANO_764 D48I21000050001 030 LOMBARDIA MILANO 704
ASST GAETANO PINI-

CTO
030911 CTO 30911

Realizzazione 

sala attesa 

aggiuntiva

MILANO MI PS Esistente
Realizzazione sala attesa 

aggiuntiva
290 3 No SI SI SI SI No SI  €         41.000,00  €                       -    €                       -    €           9.020,00  €         50.020,00  €         41.000,00  €                       -    €           9.020,00  €         50.020,00  €                          -    €                50.020,00 

PS-LOM_ALZANO_765 F35F20000150002 030 LOMBARDIA BERGAMO 720 ASST BERGAMO EST 030133
Alzano 

Lombardo
030133

Ospedale 

"Pesenti 

Fenaroli" 

Alzano 

Lombardo

ALZANO BG PS Nuovo

Ampliamento del Pronto 

soccorso per separazione 

percorsi

200 18  €      359.928,44  €      189.862,92  €                       -    €         73.730,31  €      623.521,67  €      359.928,44  €      189.862,92  €         73.730,31  €      623.521,67  €                          -    €              623.521,67 

PS-LOM_LOVERE_766 F65F20000120002 030 LOMBARDIA BERGAMO 720 ASST BERGAMO EST 030137 Lovere 030137

Osepdale "SS 

Capitanio e 

Gerosa" Lovere

LOVERE BG PS Nuovo
Amplamento pronto 

soccorso
120 18  €      228.035,17  €      145.472,16  €                       -    €         42.221,14  €      415.728,47  €      228.035,17  €      145.472,16  €         42.221,14  €      415.728,47  €                          -    €              415.728,47 

PS-LOM_PIARIO_767 F55F20000120002 030 LOMBARDIA BERGAMO 720 ASST BERGAMO EST 030382 MOA Locatelli 030382

Ospedale 

"M.O.A. 

Locatelli" 

Piario

PIARIO BG PS Nuovo
Amplamento pronto 

soccorso
120 18  €      237.945,83  €      140.657,30  €                       -    €         40.815,57  €      419.418,70  €      237.945,83  €      140.657,30  €         40.815,57  €      419.418,70  €                          -    €              419.418,70 

PS-LOM_TREVIGLIO_768 C77H18001990001 030 LOMBARDIA BERGAMO 719 ASST BERGAMO OVEST 030131
Ospedale di 

Treviglio
030131

PRESIDIO 

TREVIGLIO
TREVIGLIO BG DEA I Ampliamento

Realizzazione di sale attese 

separate per utenti Covid, 

Covid free e parenti. 

Allestimento percorso 

COVID con area 

ambulatoriale dedicata.

500 10 SI SI SI SI SI SI SI  €   1.200.000,00  €      157.000,00  €                       -    €      154.540,00  €   1.511.540,00  €   1.200.000,00  €      157.000,00  €      154.540,00  €   1.511.540,00  €                          -    €          1.511.540,00 

PS-LOM_ROMANO DI 

LOMBARDIA_769
C77H20003040001 030 LOMBARDIA BERGAMO 719 ASST BERGAMO OVEST 030138

Ospedale di 

Romano di 

Lombardia

030138

PRESIDIO 

ROMANO DI 

LOMBARDIA

ROMANO DI 

LOMBARDIA
BG PS Ampliamento

Realizzazione di sale attese 

separate per utenti Covid, 

Covid free e parenti. 

Allestimento percorso 

COVID con area 

ambulatoriale dedicata.

250 9 SI SI SI SI SI NO NO  €      500.000,00  €         40.000,00  €                       -    €         58.800,00  €      598.800,00  €      500.000,00  €         40.000,00  €         58.800,00  €      598.800,00  €                          -    €              598.800,00 

PS-LOM_BRESCIA_770 F62C21000140001 030 LOMBARDIA MILANO 991 AREU n.a.
Base Hems 

Brescia
n.a.

Base Hems 

Brescia
BRESCIA BS Nuovo

Realizzazione base HEMS 

elisoccorso per la provincia 

di Brescia per il 

potenziamento dell'attività 

di soccorso urgente

2500 12  €   2.000.000,00  €                       -    €                       -    €      440.000,00  €   2.440.000,00  €   2.000.000,00  €      440.000,00  €   2.440.000,00  €                          -    €          2.440.000,00 

PS-LOM_MILANO_2000 030 LOMBARDIA MILANO 704
ASST GAETANO PINI-

CTO
30911  PINI 30911

 P.O. GAETANO 

PINI 
MILANO MI PS Esistente Rifacimento camera calda 480 12 No SI NO NO  SI SI NO  €      474.766,39  €         10.000,00  €                       -    €         60.933,61  €      545.700,00  €      474.766,39  €         10.000,00  €         60.933,61  €      545.700,00  €                          -   NUOVO INTERVENTO  €              545.700,00 

Totale  € 47.573.086,15  € 13.148.415,93  €   1.254.719,95  €   8.579.886,00  € 70.556.108,03  €                       -    € 42.581.579,01  € 12.593.472,35  €      566.042,99  €   7.920.828,49  € 63.661.922,84  €      6.894.185,20  €        70.556.108,04 

*nota Nell’aggiornamento del Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato A-PS) sono stati ricalcolati i valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl” considerando nel calcolo il costo complessivo di lavori e apparecchiature e iva, comprensivo di cofinanziamento aziendale o regionale, con il conseguente aumento del costo al mq e a posto letto rispetto al piano precedentemente approvato con DGR n. XI/6815/2022 nel quale, per il calcolo del valore “€/mq”, era stato utilizzato l’importo dei soli lavori e per  il calcolo del valore “€/pl” era stato utilizzato il costo dell’intervento al netto del cofinanziamento.
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TI-LOM_MILANO_547 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD. 30 DEA

MILANO MI DEA II Esistente
Ristrutturazione porzione 

di edificio
8 2

Adeguamento 

Arch.Pad. DEA - 1 piano 

Ovest

910 1  €                  19.123,61  €                                 -    €                    876,39  €                                  4.400,00  €                     24.400,00  €                  19.123,61  €                876,39  €                    4.400,00  €                                  24.400,00  €                                                -    €                     24.400,00 

TI-LOM_MILANO_548 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD. 30 DEA

MILANO MI DEA II Esistente
Ristrutturazione porzione 

di edificio
9 2

Adeguamento Arch. 

Imp. Pad. DEA - 1 piano 

Est

940 1  €               110.916,96  €                                 -    €                 5.083,04  €                                25.520,00  €                   141.520,00  €               110.916,96  €             5.083,04  €                  25.520,00  €                               141.520,00  €                                                -    €                   141.520,00 

TI-LOM_MILANO_549 H48I20000070001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD. 16 ROSSINI

MILANO MI DEA II Esistente
Ristrutturazione porzione 

di edificio
10 29

Ristrutturazione Pad. 

Rossini - 2 piano
2550 15  €            4.610.653,23  €                                 -    €              47.802,96  €                              544.543,81  €               5.203.000,00  €            4.610.653,23  €          47.802,96  €               544.543,81  €                            5.203.000,00  €                                                -    €               5.203.000,00 

TI-LOM_MILANO_550 H48I20000100001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

BLOCCO NORD

MILANO MI DEA II Esistente
Adeguamento 

apparecchiature
7 3

Adeguamento Arch. 

Pad. Blocco Nord - 2 

piano

260 1  €                                 -    €               251.500,00  €                              -    €                                55.330,00  €                   306.830,00  €                                 -    €               251.500,00  €                  55.330,00  €                               306.830,00  €                                                -    €                   306.830,00 

TI-LOM_MILANO_551 H48I20000070001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD. 16 ROSSINI

MILANO MI DEA II Esistente
Adeguamento impianti e 

strutture

Adeguamento integrale 

del padiglione Antonini 

Rossini (requisiti 

strutturali generali)

5620 15  €            7.603.191,37  €                                 -    €              78.829,41  €                              897.979,22  €               8.580.000,00  €            7.603.191,37  €                                 -    €          78.829,41  €               897.979,22  €                            8.580.000,00  €                                                -    €               8.580.000,00 

TI-LOM_LEGNANO_552 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281 LEGNANO 030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Esistente 8 2

Adeguamento 

strutturale e 

impiantistico: nuova 

UTA e 

compartimentazione 

625 2  €               242.875,00  €               131.076,83  €                                33.649,59  €                   407.601,42  €               242.875,00  €               131.076,83  €                  33.649,59  €                               407.601,42  €                                                -    €                   407.601,42 

TI-LOM_LEGNANO_553 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281 LEGNANO 030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Esistente 0 16
Adeguamento 

tecnologico
1380 2  €                                 -    €               781.411,84  €                                74.692,89  €                   856.104,73  €                                 -    €               781.411,84  €                  74.692,89  €                               856.104,73  €                                                -    €                   856.104,73 

TI-LOM_LEGNANO_554 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281 LEGNANO 030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Esistente 0 21

Adeguamento 

impiantistico (UTA) e 

tecnologico

360 5  €            2.633.795,40  €               668.774,87  €                              385.298,49  €               3.687.868,76  €               815.613,58  €               668.774,87  €               203.480,31  €                            1.687.868,76  €                           2.000.000,00 
2.000.000,00€ - DGR XI/4928/2021 - 

Opere urgenti PO Legnano
 €               3.687.868,76 

TI-LOM_MAGENTA_555 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030074 MAGENTA 030074

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

MAGENTA

MAGENTA MI DEA I Esistente 7 5
Adeguamento 

tecnologico
800 2  €                                 -    €               448.246,13  €                              -    €                                24.138,92  €                   472.385,05  €                                 -    €               448.246,13  €                  24.138,92  €                               472.385,05  €                                                -    €                   472.385,05 

TI-LOM_CINISELLO_556 E77H20004560003 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030058
OSPEDALE E. 

BASSINI
030058

PRESIDIO 

OSPEDALIERO E. 

BASSINI

CINISELLO MI DEA I Esistente ESISTENTE 4 3

Opere impiantistiche 

(elettrici, gas, impianto 

speciali).

130 1  €                  40.000,00  €                  28.000,00  €                              -    €                                14.960,00  €                     82.960,00  €                  40.000,00  €                  28.000,00  €                  14.960,00  €                                  82.960,00  €                                                -    €                     82.960,00 

TI-LOM_CINISELLO_557 E75F20001210001 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030058
OSPEDALE E. 

BASSINI
030058

PRESIDIO 

OSPEDALIERO E. 

BASSINI

CINISELLO MI DEA I Esistente ESISTENTE 0 6

Opere edili di 

demolizione, 

costruzione, e finitura.

800 8  €            1.920.000,00  €               194.000,00  €                              -    €                              234.680,00  €               2.348.680,00  €            1.920.000,00  €               194.000,00  €               234.680,00  €                            2.348.680,00  €                                                -    €               2.348.680,00 

TI-LOM_LECCO_558
F11B20000450001 - 

F19J21001740001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030903 PO MANZONI 030903 PO A. MANZONI LECCO LC DEA II

Ampliamento TI 

PIANO 0
SO 9

Realizzazione opera 

mediante prefabbricato
380 8  €               990.000,00  €               864.754,10  €                              -    €                              289.245,90  €               2.144.000,00  €               990.000,00  €               250.000,00  €               154.000,00  €                            1.394.000,00  €                               750.000,00 

750.000,00 € DGR XI/4928/2021 - ambito 

A - "Realizzazione di 9 posti letto di 

terapia intensiva mediante acquisizione di 

apparecchiature" 

 €               2.144.000,00 

TI-LOM_LECCO_559
F18I20000340001 - 

F19J21001760001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030903 PO MANZONI 030903 PO A. MANZONI LECCO LC DEA II Esistente 10 4

Realizzazione box 

singoli e adeguamento 

tecnologico

350 4  €                  50.000,00  €               250.000,00  €                              -    €                                66.000,00  €                   366.000,00  €                  50.000,00  €               250.000,00  €                  66.000,00  €                               366.000,00  €                                                -    €                   366.000,00 

TI-LOM_CREMA_560
G97H20002060001

G99J20000970001
030 LOMBARDIA VALPADANA 726 ASST CREMA 030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

CREMA CR DEA I Esistente 6 2

Modifica impiantistica 

su due box esistenti per 

renderli a pressione 

negativa e 

completamento 

dotazione sistemi 

elettromedicali sui due 

pl non attivi al 

31/12/2019

60 3  €                  30.000,00  €               150.000,00  €                              -    €                                39.600,00  €                   219.600,00  €                  30.000,00  €               150.000,00  €                  39.600,00  €                               219.600,00  €                                                -    €                   219.600,00 

TI-LOM_CREMA_561
G97H20002060001

G99J20000970001
030 LOMBARDIA VALPADANA 726 ASST CREMA 030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

CREMA CR DEA I Esistente 0 10

Intervento di 

trasformazione, 

completo di dotazione 

sistemi elettromedicali, 

per rapida conversione 

da 20 pl degenza a 10 pl 

TI

600 4  €                  70.000,00  €               635.000,00  €                              -    €                              155.100,00  €                   860.100,00  €                  70.000,00  €               635.000,00  €               155.100,00  €                               860.100,00  €                                                -    €                   860.100,00 

TI-LOM_SONDALO_562 F67H20003650001 030 LOMBARDIA MONTAGNA 713
ASST VALTELLINA E ALTO 

LARIO
030904 SONDALO 030904 SONDALO SONDALO SO DEA Esistente 0 14

Trasformazione ex 

Blocco chirurgia
950 in corso  €                  19.000,00  €                                 -    €                              -    €                                  4.180,00  €                     23.180,00  €                  19.000,00  €                    4.180,00  €                                  23.180,00  €                                                -    €                     23.180,00 

TI-LOM_SONDALO_563 F64E20000680002 030 LOMBARDIA MONTAGNA 713
ASST VALTELLINA E ALTO 

LARIO
030904 SONDALO 030904 SONDALO SONDALO SO DEA Esistente 6 2

Adeguamento 

rianimazione 

(realizzazione locali 

isolati, porte, impianto 

ventilazione, spese 

tecniche)

135 3  €                  40.000,00  €                                 -    €                              -    €                                  8.800,00  €                     48.800,00  €                  40.000,00  €                    8.800,00  €                                  48.800,00  €                                                -    €                     48.800,00 

TI-LOM_SONDALO_564 F61B20000370002 030 LOMBARDIA MONTAGNA 713
ASST VALTELLINA E ALTO 

LARIO
030904 SONDALO PAD.4 030904 SONDALO SONDALO SO DEA Esistente 0 10

Trasformazione attuale 

chirurgia toracica
650 30  €            1.890.000,00  €                                 -    €                              -    €                              193.000,00  €               2.083.000,00  €            1.890.000,00  €               193.000,00  €                            2.083.000,00  €                                                -    €               2.083.000,00 

TI-LOM_SONDRIO_565 F71B20000510002 030 LOMBARDIA MONTAGNA 713
ASST VALTELLINA E ALTO 

LARIO
030042 SONDRIO 030042 SONDRIO SONDRIO SO DEA Esistente 10 0

Trasformazione di 

ambulatori medici per 

spostamento 

Rianimazione in area 

contigua al Pronto 

Soccorso

900 24  €            2.294.776,33  €               100.000,00  €                              -    €                              252.223,67  €               2.647.000,00  €            1.817.143,24  €               100.000,00  €               204.460,36  €                            2.121.603,60  €                               525.396,40 
525.396,40 € - DGR XI/5970/2022 - 

Ambito A)
 €               2.647.000,00 

TI-LOM_MONZA_566 B52C20001070001 030 LOMBARDIA BRIANZA 716
IRCCS SAN GERARDO DEI 

TINTORI DI MONZA
030909

SAN GERARDO 

MONZA
030909

PRESIDIO SAN 

GERARDO DEI 

TINTORI DI 

MONZA

MONZA MB DEA II Esistente
Realizzazione box 

rianimazione
10 0

Realizzazione box per 

isolamento per pazienti 

Covid

100 1  €                  75.000,00  €                                 -    €                              -    €                                16.500,00  €                     91.500,00  €                  75.000,00  €                                 -    €                  16.500,00  €                                  91.500,00  €                                                -    €                     91.500,00 

TI-LOM_MONZA_567 B51B21004320002 030 LOMBARDIA BRIANZA 716
IRCCS SAN GERARDO DEI 

TINTORI DI MONZA
030909

SAN GERARDO 

MONZA
030909

PRESIDIO SAN 

GERARDO DEI 

TINTORI DI 

MONZA

MONZA MB DEA II Esistente
Realizzazione 20 posti 

letto terapia intensiva
0 20 Realizzazione 20 letti TI 1083 9  €            2.047.441,18  €            1.751.065,57  €              14.372,13  €                              673.071,12  €               4.485.950,00  €            1.636.792,61  €            1.751.065,57  €               558.841,82  €                            3.946.700,00  €                               539.250,00 

539.250,00 € DGR XI/3479/2020 allegato 

3
 €               4.485.950,00 

TI-LOM_VIMERCATE_568 E47H21010880002 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030078 VIMERCATE 030078 P.O.VIMERCATE VIMERCATE MB DEA I Esistente 0 7
Adeguamento 

impiantistico 
400 3  €                  54.778,18  €               160.000,00  €                 2.637,97  €                                40.131,04  €                   257.547,19  €                  40.905,48  €               160.000,00  €                  38.224,46  €                               239.129,94  €                                 18.417,25 

18.417,25 € DGR XI/5970/2022- Allegato - 

indistinti
 €                   257.547,19 

TI-LOM_MILANO_569

C43B04013710006-

C46J15000200005-

C49J20001770002

030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II Esistente 0 14

Realizzazione di n° 14 

P.L. di T.I. attraverso la 

ristrutturazione 

dell'esistente: lavori 

edili e impiantistici

1800 1  €            1.546.982,32  €               401.041,48  €                              -    €                              218.859,82  €               2.166.883,62  €            1.546.982,32  €               401.041,48  €               218.859,82  €                            2.166.883,62  €                                                -    €               2.166.883,62 

TI-LOM_MILANO_570 C49J20001760002 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II Nuovo 221 0

Completamento 

Struttura temporanea 

mediante acquisizione 

apparecchiature

 €                                 -    €            4.437.220,02  €              12.700,00  €                          1.403.716,20  €               5.853.636,22  €            4.437.220,02  €          12.700,00  €            1.403.716,20  €                            5.853.636,22  €                                                -    €               5.853.636,22 

TI-LOM_SERIATE_571 F48I20000050002 030 LOMBARDIA BERGAMO 720 ASST BERGAMO EST 030140 P.O. BOLOGNINI 030140

OSPEDALE 

"BOLOGNINI" 

SERIATE

SERIATE BG DEA I Esistente

Adeguamento strutturale 

e acquisizone 

attrezzature per 

attivazione PL

0 3

Trasformazione di due 

posti di terapia sub-

intensiva in terapia 

intensiva, 

riorganizzazione area 

della terapia intensiva 

tramite ottimizzazione 

degli spazi e 

realizzazione di box 

singolo.

70 3  €                  50.000,00  €                  91.681,73  €                              -    €                                20.347,08  €                   162.028,81  €                  50.000,00  €                  91.681,73  €                  20.347,08  €                               162.028,81  €                                                -    €                   162.028,81 

TI-LOM_SERIATE_572 F45F20000180002 030 LOMBARDIA 720 ASST BERGAMO EST 030140 P.O. BOLOGNINI 030140

OSPEDALE 

"BOLOGNINI" 

SERIATE

SERIATE BG DEA I Esistente

Adeguamento strutturale 

e acquisizone 

attrezzature per 

attivazione PL

0 8

Sopralzo per 

realizzazione di 8 posti 

letto di Terapia 

Intensiva

700 18  €            1.963.974,49  €               563.318,27  €                              -    €                              337.956,70  €               2.865.249,46  €            1.963.974,49  €               563.318,27  €               337.956,70  €                            2.865.249,46  €                                                -    €               2.865.249,46 

TI-LOM_BERGAMO_573 C11B20000810001 030 LOMBARDIA BERGAMO 718 ASST PAPA GIOVANNI XXIII 030905
PO PAPA 

GIOVANNI XXIII
030905 BERGAMO BG DEA II

Adeguamento 

tecnologico
8 8

Adeguamento 

tecnologico
 €                                 -    €               353.000,00  €                              -    €                                77.660,00  €                   430.660,00  €               353.000,00  €                  77.660,00  €                               430.660,00  €                                                -    €                   430.660,00 

TI-LOM_CHIARI_574 E48I20000160001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030154 PO CHIARI 030154 CHIARI BS DEA I Esistente
Realizzazione n. 2 Posti 

Letto
6 2

Adeguamento di spazi 

limitrofi
40 3  €               200.000,00  €                  90.000,00  €                              -    €                                63.800,00  €                   353.800,00  €               200.000,00  €                  90.000,00  €                  63.800,00  €                               353.800,00  €                                                -    €                   353.800,00 

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

Allegato A - Terapie Intensive - PERFEZIONAMENTO TERZA RIMODULAZIONE PIANO DI RIORDINO
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Allegato A - Terapie Intensive - PERFEZIONAMENTO TERZA RIMODULAZIONE PIANO DI RIORDINO

TI-LOM_TREVIGLIO_575 C77H20003020001 030 LOMBARDIA BERGAMO 719 ASST BERGAMO OVEST 030131 TREVIGLIO 030131

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

TREVIGLIO

TREVIGLIO BG DEA I Esistente ESISTENTE 7 2

Adeguamento 

impiantistico e 

strutturale per 

realizzazione locali con 

posti letto isolati con 

aree filtro. Sostituzione 

dell’Unità di 

Trattamento Aria e 

della distribuzione dei 

canali, ampliamento dei 

gas medicali e 

dell’impianto di 

evacuazione gas 

anestetici

455 10  €            1.150.000,00  €               190.000,00  €                              -    €                              156.800,00  €               1.496.800,00  €            1.150.000,00  €               190.000,00  €               156.800,00  €                            1.496.800,00  €                                                -    €               1.496.800,00 

TI-LOM_LODI_576 F18I20000360001 030 LOMBARDIA MILANO 709 ASST LODI 030067 LODI 030067
OSPEDALE 

MAGGIORE
LODI BS DEA I Esistente

Completamento 

dotazioni impiantistiche
7 6

Adeguamento 

strutturale e 

impiantistico

450 5  €               811.505,07  €               155.000,00  €                              -    €                              108.142,23  €               1.074.647,30  €               806.012,99  €               155.000,00  €               108.087,01  €                            1.069.100,00  €                                    5.547,30 5.547,3 € Fondi propri Ente Sanitario  €               1.074.647,30 

TI-LOM_CODOGNO_577 F78I20000080002 030 LOMBARDIA MILANO 709 ASST LODI 030079 CODOGNO 030079
OSPEDALE 

CIVICO
CODOGNO LO PS Esistente Intervento concluso 4 0

Adeguamento 

strutturale e 

impiantistico

230 4  €               504.000,00  €               240.000,00  €                              -    €                              110.000,00  €                   854.000,00  €               504.000,00  €               240.000,00  €               110.000,00  €                               854.000,00  €                                                -    €                   854.000,00 

TI-LOM_PAVIA_578 B15F20001660001 030 LOMBARDIA PAVIA 924
FONDAZIONE IRCCS POLICLINI

CO SAN MATTEO
030924 S.MATTEO 030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II Esistente Ristrutturazione 0 14

Ristrutturazione 

completa
624 35  €            1.364.893,67  €               955.200,00  €            237.683,20  €                              230.271,14  €               2.788.048,01  €               931.372,50  €               650.666,67  €        197.379,50  €               168.781,33  €                            1.948.200,00  €                               839.848,01 839.848,01 € Fondi propri Ente Sanitario  €               2.788.048,01 

TI-LOM_PAVIA_579 B15F20001670001 030 LOMBARDIA PAVIA 924
FONDAZIONE IRCCS POLICLINI

CO SAN MATTEO
030924 S.MATTEO 030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II Esistente Ristrutturazione 0 11

Ristrutturazione ed 

adeguamenti strutturali 

ed impiantistici 

570 4  €            1.158.754,28  €               284.666,67  €            208.078,44  €                              170.435,88  €               1.821.935,27  €               558.923,50  €               284.666,67  €        172.409,82  €               107.900,01  €                            1.123.900,00  €                               698.035,27 698.035,27 € Fondi propri Ente Sanitario  €               1.821.935,27 

TI-LOM_PAVIA_580 B18I20000190001 030 LOMBARDIA PAVIA 924
FONDAZIONE IRCCS POLICLINI

CO SAN MATTEO
030924 S.MATTEO 030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II Esistente Ristrutturazione 11 1

Adeguamenti strutturali 

ed impiantistici
665 1  €                  86.198,80  €                  38.095,24  €              29.933,46  €                                16.572,50  €                   170.800,00  €                  86.198,80  €                  38.095,24  €          29.933,46  €                  16.572,50  €                               170.800,00  €                                                -    €                   170.800,00 

TI-LOM_CREMONA_581 I18I20000400001 030 LOMBARDIA VALPADANA 724 ASST CREMONA 030908 CREMONA 030908 CREMONA CREMONA CR DEA I Esistente

Aumento dell'importo dei 

lavori, per adeguamento 

prezzi e approfondimenti 

progettuali, rispetto alla 

rimodulazione N.2

8 20
Adeguamenti strutturali 

ed impiantistici
1300 6  €            3.455.856,53  €            1.370.000,00  €                              -    €                              729.143,47  €               5.555.000,00  €            3.455.856,53  €            1.370.000,00  €               729.143,47  €                            5.555.000,00  €                                                -    €               5.555.000,00 

TI-LOM_ESINE_582 C41B20000640001 030 LOMBARDIA MONTAGNA 714 ASST VALCAMONICA 030274 PO ESINE 030274 PO ESINE ESINE BS DEA I Esistente

Ampliamento di n.2 posti 

letto in area già adibita a 

TI, in aggiunta al 

rinnovamento dei n.4 

posti letto TI già esistenti.

Ristrutturazione ed 

adeguamento 

tecnologico

4 2

Ampliamento di n.2 

posti letto in area già 

adibita a TI.

Ristrutturazione ed 

adeguamento 

tecnologico

132 2  €               313.620,90  €               218.301,16  €                 5.017,01  €                                82.700,93  €                   619.640,00  €               112.000,00  €               218.301,16  €                  62.538,84  €                               392.840,00  €                               226.800,00 

226.800,00 € : 

- 201.123,90 € fondi proprio Ente 

Sanitario ( donazioni)

-  25.676,10 € DGR XI/3479/2020 "all. 3 

fondi indistinti"

 €                   619.640,00 

TI-LOM_VARESE_583 H39J20001990001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

VARESEOSPEDAL

E CIRCOLOPAD 

MONOBLOCCOPI

ANO 1 - TERAPIA 

INTENSIVA 

GENERALE

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II Esistente

INTERVENTO SENZA 

VARIAZIONE ASSETTO 

ESISTENTE

12 0

Posizionamento visiva 

su bancone

Allestimento moduli di 

separazione tra letti

865 1  €                                 -    €                                 -    €                              -    €                                    -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                                 -    €                                                -    €                                    -   

TI-LOM_VARESE_584 H37H20005640002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

OSPEDALE 

FILIPPO DEL 

PONTEPAD. 

MICHELANGELO

PIANO 1 - TIP

030901

OSPEDALE 

FILIPPO DEL 

PONTE

VARESE VA DEA II Esistente COMPLETAMENTO T.I.P. 0 6

Adeguamennti per 

poter utlizzare la TIP in 

ambito COVID con 

possibilità di uso box a 

pressione negativa

144 4  €                  36.250,25  €                  41.980,00  €                              -    €                                15.474,11  €                     93.704,36  €                  36.250,25  €                  41.980,00  €                  15.474,11  €                                  93.704,36  €                                                -    €                     93.704,36 

TI-LOM_TRADATE_585 H65F20000590002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030010

OSPEDALE 

GALMARINIPAD. 

MONOBLOCCO

030010

OSPEDALE 

GALMARINI DI 

TRADATE

TRADATE VA PS Esistente

ADEGUAMENTO DI T.I. 

ESISTENTE CON 2 P.L. IN 

PIU'

4 2

Lavori di 

completamento ed 

ampliamento 

500 12  €               828.300,00  €               307.156,24  €                              -    €                              150.404,37  €               1.285.860,61  €               828.300,00  €               307.156,24  €               150.404,37  €                            1.285.860,61  €                                                -    €               1.285.860,61 

TI-LOM_GALLARATE_586 B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030006 GALLARATE 030006

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

GALLARATE

GALLARATE VA DEA I Esistente
adeguamento 

strutturale/tecnologico
8 0

adeguamento 

strutturale/tecnologico
- 12  €                                 -    €               300.000,00  €                              -    €                                66.000,00  €                   366.000,00  €               300.000,00  €                  66.000,00  €                               366.000,00  €                                                -    €                   366.000,00 

TI-LOM_BUSTO 

ARSIZIO_587
B45F20002970001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030004 BUSTO ARSIZIO 030004

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

BUSTO ARSIZIO

BUSTO ARSIZIO VA DEA I
Nuova Struttura 

(*)

Ampliamento nuovi pl 

per covid
0 6

Ampliamento nuovi pl 

per covid
450 12  €               789.380,92  €               518.000,00  €                              -    €                              207.032,08  €               1.514.413,00  €               789.380,92  €               518.000,00  €               207.032,08  €                            1.514.413,00  €                                                -    €               1.514.413,00 

TI-LOM_MILANO_588 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030915
SAN CARLO 

BORROMEO
0030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 8 4

Attuale rianimazione 1° 

piano DEA. Intervento 

di adeguamento 

strutture e impianti, 

con creazione di nuovi 

4 pl. 

767 5  €               755.268,24  €               390.000,00  €            123.416,95  €                              191.400,00  €               1.460.085,19  €               480.000,00  €               390.000,00  €               191.400,00  €                            1.061.400,00  €                               398.685,19 

398.685,19 € 

Economie dell' intervento " Area ad alta 

intensità di cura" della DGR XI/5135/2016 - 

DDGW nn.5789/2016 e n.16338/2017 

 €               1.460.085,19 

TI-LOM_MILANO_589 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030915
SAN CARLO 

BORROMEO
030915

EDIFICIO 

MONOBLOCCO
MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 0 12

Adeguamento di un 

blocco operatorio in 

disuso

922 2  €                                 -    €               739.000,00  €                              -    €                              162.580,00  €                   901.580,00  €                                 -    €               739.000,00  €               162.580,00  €                               901.580,00  €                                                -    €                   901.580,00 

TI-LOM_MILANO_590 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030915
SAN CARLO 

BORROMEO
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 6 1

Adeguamento strutture 

e impianti TI 

cardiologica

630 4  €               392.631,26  €                  30.000,00  €            170.101,67  €                                69.650,45  €                   662.383,38  €               250.819,67  €                  30.000,00  €                  61.780,33  €                               342.600,00  €                               319.783,38 

319.783,38 € 

Economie dell'intervento " Area ad alta 

intensità di cura" della DGR XI/5135/2016 - 

DDGW nn.5789/2016 e n.16338/2017 

 €                   662.383,38 

TI-LOM_MILANO_591 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030914 SAN PAOLO 030914 BLOCCO B MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 8 8

Blocco B piano 1S 

nuova rianimazione 

realizzazione 8 posti 

letto di cui 1 isolato

1275 8  €               685.000,00  €               450.000,00  €                              -    €                              180.500,00  €               1.315.500,00  €               685.000,00  €               450.000,00  €               180.500,00  €                            1.315.500,00  €                                                -    €               1.315.500,00 

TI-LOM_MILANO_592 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030914 SAN PAOLO 030914 BLOCCO B MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 6 3

Blocco B piano 4 attuale 

UCC, potenziamento 

UCC postazioni 

monitorate, 

sostituzione UTA 

dedicata, realizzazione 

1 posto letto con filtro, 

adeguamento quadri 

gas medicali con 

doppio riduttore.

350 5  €               230.000,00  €               160.000,00  €                              -    €                                82.800,00  €                   472.800,00  €               230.000,00  €               160.000,00  €                  82.800,00  €                               472.800,00  €                                                -    €                   472.800,00 

TI-LOM_BRESCIA_593 G89J21016160001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906 SPEDALI CIVILI 030906

P.O.SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II Esistente ACQUISIZ. APP. - 0 P.L. 10 8

Adeguamento 

tecnologico
1  €                                 -    €                  60.000,00  €                              -    €                                13.200,00  €                     73.200,00  €                  60.000,00  €                  13.200,00  €                                  73.200,00  €                                                -    €                     73.200,00 

TI-LOM_BRESCIA_594 G89J21016260001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906 SPEDALI CIVILI 030906

P.O.SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II Esistente ACQUISIZ. APP. - 0 P.L. 13 8

Adeguamento 

tecnologico
1  €                                 -    €                  40.000,00  €                              -    €                                  8.800,00  €                     48.800,00  €                  40.000,00  €                    8.800,00  €                                  48.800,00  €                                                -    €                     48.800,00 

TI-LOM_BRESCIA_595 G89J21016210001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906 SPEDALI CIVILI 030906

P.O.SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II Esistente ACQUISIZ. APP. - 0 P.L. 6 8

Adeguamento 

tecnologico
1  €                                 -    €                  50.000,00  €                              -    €                                11.000,00  €                     61.000,00  €                  50.000,00  €                  11.000,00  €                                  61.000,00  €                                                -    €                     61.000,00 

TI-LOM_BRESCIA_596 G87H20002440002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030167

OSPEDALE DEI 

BAMBINI
030167

P.O.SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II Esistente LAVORI + APP. - 0 P.L. 5 0

RISTRUTT./COMPLETA

MENTO
850 15  €            1.200.000,00  €               500.000,00  €                              -    €                              230.000,00  €               1.930.000,00  €            1.200.000,00  €               500.000,00  €               230.000,00  €                            1.930.000,00  €                                                -    €               1.930.000,00 

TI-LOM_VOGHERA_597 F15F20000120001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030194 VOGHERA 030194
OSPEDALE DI 

VOGHERA
VOGHERA PV DEA I Nuovo nuovo 0 10

Realizzazione di posti di 

terapia intensiva con 

l'attuazione di 

componente 

impiantistica e 

acquisizione di 

componenti 

tecnologiche

750 27  €            2.600.006,59  €               423.000,00  €                              -    €                              315.007,66  €               3.338.014,25  €            2.526.173,16  €               423.000,00  €               298.764,30  €                            3.247.937,46  €                                 90.076,79 
90.076,794 € DGR 4386/2021 - Allegato 

indistinti
 €               3.338.014,25 

TI-LOM_VIGEVANO_598 F52C20002400001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 VIGEVANO 030193
OSPEDALE DI 

VIGEVANO
VIGEVANO PV DEA II Nuovo nuovo 0 10

Realizzazione di un 

sopralzo sul PS 

esistente con 

l'attuazione di 

componente 

impiantistica e 

acquisizione di 

componenti 

tecnologiche

800 27  €            3.335.987,17  €               340.000,00  €                              -    €                              367.083,54  €               4.043.070,71  €            3.228.676,93  €               340.000,00  €               343.475,29  €                            3.912.152,22  €                               130.918,49 
130.918,489 € DGR 4386/2021 - Allegato 

indistinti
 €               4.043.070,71 

TI-LOM_MENAGGIO_599 F84E20003600001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030026
ERBA RENALDI 

MENAGGIO
030026

OSPEDALE ERBA -

RENALDI
MENAGGIO CO PS Esistente

 ADEGUAMENTO 

IMPIANTI GAS 

MEDICINALI E 

APPARECCHIATURE 

5 0

Adeguamento locali 

parte edile, impianti 

elettrici, impianti  

meccanici e gas 

medicali 

50 3  €                  35.000,00  €                  20.000,00  €                              -    €                                12.100,00  €                     67.100,00  €                  35.000,00  €                  20.000,00  €                  12.100,00  €                                  67.100,00  €                                                -    €                     67.100,00 

TI-LOM_MELZO_600 F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708
ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030071

P.O. DI MELZO-

GORGONZOLA
030071 P.O. MELZO MELZO MI PS Esistente Ristrutturazione 5 0

Allestimento di n. 5 

posti letto di terapia 

intensiva nel blocco 

operatorio dismesso 

del 4° piano

299 5  €               699.302,91  €               456.000,00  €                              -    €                              177.109,42  €               1.332.412,33  €               699.302,91  €               456.000,00  €               177.109,42  €                            1.332.412,33  €                                                -    €               1.332.412,33 

TI-LOM_CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO_683
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030072

P.O. DI VIZZOLO 

PREDABISSI
030072

P.O. VIZZOLO 

PREDABISSI

VIZZOLO 

PREDABISSI
MI DEA I Esistente 5 0

Adeguamento 

tecnologico
2  €                                 -    €               196.000,00  €                              -    €                                43.120,00  €                   239.120,00  €                                 -    €               196.000,00  €                  43.120,00  €                               239.120,00  €                                                -    €                   239.120,00 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)=(22)+(23)+(24)+(25) (27) (28) (29) (30) (31) (32)=(28)+(29)+(30)+(31) (33) (34) (35)=(32)+(33)
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TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

Allegato A - Terapie Intensive - PERFEZIONAMENTO TERZA RIMODULAZIONE PIANO DI RIORDINO

TI-LOM_CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO_602
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030085

P.O. DI 

CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO

030085
P.O. CERNUSCO 

SUL NAVIGLIO

CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO
MI PS Esistente Ristrutturazione 5 0

Creazione di un posto 

letto isolato aggiuntivo 

nel reparto di terapia 

intensiva

40 2  €                  72.115,91  €                                 -    €                              -    €                                  7.781,06  €                     79.896,97  €                  72.115,91  €                                 -    €                    7.781,06  €                                  79.896,97  €                                                -    €                     79.896,97 

TI-LOM_BORGO 

MANTOVANO _603

E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030239

PO DESTRA 

SECCHIA BORGO 

MANTOVANO

030239
P.O. BORGO 

MANTOVANO

BORGO 

MANTOVANO
MN DEA I Esistente

Adeguamento 

tecnologico
4 5

Adeguamento 

tecnologico
500 1  €                                 -    €               146.000,00  €                              -    €                                32.120,00  €                   178.120,00  €                                 -    €               146.000,00  €                  32.120,00  €                               178.120,00  €                                                -    €                   178.120,00 

TI-LOM_MANTOVA _604
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO POMA 

DI MANTOVA
030907

P.O. DI 

MANTOVA
MANTOVA MN DEA I Esistente

Miglioramento 

confinamento pazienti e 

adeguamento 

tecnologico

12 6

Miglioramento 

confinamento pazienti 

e adeguamento 

tecnologico

1200 3  €                  83.000,00  €               195.000,00  €                              -    €                                61.160,00  €                   339.160,00  €                  83.000,00  €               195.000,00  €                  61.160,00  €                               339.160,00  €                                                -    €                   339.160,00 

TI-LOM_MANTOVA _605
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO POMA 

DI MANTOVA
030907

P.O. DI 

MANTOVA
MANTOVA MN DEA I Esistente

Miglioramento 

confinamento pazienti e 

adeguamento 

tecnologico

0 13

Miglioramento 

confinamento pazienti 

e adeguamento 

tecnologico

800 1  €                                 -    €                  73.000,00  €                              -    €                                16.060,00  €                     89.060,00  €                                 -    €                  73.000,00  €                  16.060,00  €                                  89.060,00  €                                                -    €                     89.060,00 

TI-LOM_MANTOVA _606
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO POMA 

DI MANTOVA
030907

P.O. DI 

MANTOVA
MANTOVA MN DEA I Esistente

Miglioramento 

confinameno pazienti 
4 0

Miglioramento 

confinameno pazienti 
100 2  €                  24.000,00  €                                 -    €                              -    €                                  5.280,00  €                     29.280,00  €                  24.000,00  €                                 -    €                    5.280,00  €                                  29.280,00  €                                                -    €                     29.280,00 

TI-LOM_BORGO 

MANTOVANO _607

E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030239

PO DESTRA 

SECCHIA BORGO 

MANTOVANO

030239
P.O. BORGO 

MANTOVANO

BORGO 

MANTOVANO
MN DEA I Esistente

Adeguamento 

tecnologico
0 3

Adeguamento 

tecnologico
30 2  €               520.000,00  €               117.000,00  €                              -    €                              140.140,00  €                   777.140,00  €               520.000,00  €               117.000,00  €               140.140,00  €                               777.140,00  €                                                -    €                   777.140,00 

TI-LOM_DESENZANO_608
D15F20004380001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156 DESENZANO D/G 030156 PO DESENZANO DESENZANO BS DEA I Esistente 6 3

Realizzazione N° 3 posti 

letto, di cui uno a box 

singolo e adeguamento 

tecnologico

100 3  €               259.751,29  €                  99.909,52  €                              -    €                                46.455,57  €                   406.116,38  €               259.751,29  €                  99.909,52  €                  46.455,57  €                               406.116,38  €                                                -    €                   406.116,38 

TI-LOM_GAVARDO_609
D25F20001210001 

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030157 GAVARDO 030157 PO GAVARDO GAVARDO BS PS Esistente 5 2

Adeguamento 

strutturale, 

impiantistico,  

tecnologico, e 

ventilazione. 

90 12  €               291.467,43  €               105.839,28  €                              -    €                                47.509,52  €                   444.816,23  €               291.467,43  €               105.839,28  €                  47.509,52  €                               444.816,23  €                                                -    €                   444.816,23 

TI-LOM_MANERBIO_610 D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184

MANERBIO - 

RIANIMAZIONE 

CORPO C - 2° 

PIANO

030184 PO MANERBIO MANERBIO BS DEA I Esistente 5 1
Adeguamento 

tecnologico
0 -  €                                 -    €                  12.550,00  €                              -    €                                      627,50  €                     13.177,50  €                                 -    €                  12.550,00  €                       627,50  €                                  13.177,50  €                                                -    €                     13.177,50 

TI-LOM_MANERBIO _611
D15F20004370001 

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184

MANERBIO - 

RIANIMAZIONE 1 

CORPO C - 2° 

PIANO

030184 PO MANERBIO MANERBIO BS DEA I Esistente 0 6

Adeguamento requisiti 

strutturali di 

accreditamento

214 4  €               576.198,46  €               230.002,00  €                              -    €                                92.387,63  €                   898.588,09  €               576.198,46  €               230.002,00  €                  92.387,63  €                               898.588,09  €                                                -    €                   898.588,09 

TI-LOM_MILANO_612 J41B21011180008 030 LOMBARDIA MILANO 703
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO
030916 SACCO 030916 P.O.SACCO MILANO MI DEA I

Nuova 

Costruzione Pad. 

17

0 51

Interventi di 

adeguamento 

strutturale e 

rifacimento 

impiantistico della 

palazzina 17  "ex 

malattie infettive"

2400 29  €         12.642.136,09  €            4.000.000,00  €            469.560,14  €                          2.238.304,07  €             19.350.000,30  €            7.172.369,63  €            4.000.000,00  €            1.627.630,67  €                         12.800.000,30  €                           6.550.000,00 
6.550.000 € 

Fondi propri Ente Sanitario
 €             19.350.000,30 

TI-LOM_MILANO_613 J44E20000530001 030 LOMBARDIA MILANO 703
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO
030056

BUZZI –  

PADIGLIONE A 

PIANO 2

030056 P.O.BUZZI MILANO MI PS Esistente 6 3

Cambio destinazione 

d'uso di locali già 

afferenti alla UOC 

Terapia intensiva 

pediatrica (2 pl in box 

singoli), e incremento 1 

pl in coorte nell'area di 

degenza già esistente.

80 4  €               270.000,00  €                                 -    €                              -    €                                59.400,00  €                   329.400,00  €               270.000,00  €                                 -    €                  59.400,00  €                               329.400,00  €                                                -    €                   329.400,00 

TI-LOM_MILANO_614 J44E20000540001 030 LOMBARDIA MILANO 703
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO
030910

FATEBENEFRATE

LLI
030910

P.O.FATEBENEFR

ATELLI
MILANO MI DEA I Esistente 10 2

Realizzazione box a 

pressione controllata
40 4  €               120.000,00  €               160.000,00  €                              -    €                                61.600,00  €                   341.600,00  €               120.000,00  €               160.000,00  €                  61.600,00  €                               341.600,00  €                                                -    €                   341.600,00 

Totale 529 439  €                         -    €         63.793.133,84  €         25.961.790,94  €         1.406.092,77  €                        12.871.537,58  €           104.032.555,14  €         53.764.342,77  €         25.042.503,52  €        545.014,58  €         11.587.936,19  €                         90.939.797,06  €                         13.092.758,08  €                                                                       -    €           104.032.555,14 

*nota Nell’aggiornamento del Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato A-PS) sono stati ricalcolati i valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl” considerando nel calcolo il costo complessivo di lavori e apparecchiature e iva, comprensivo di cofinanziamento aziendale o regionale, con il conseguente aumento del costo al mq e a posto letto rispetto al piano precedentemente approvato con DGR n. XI/6815/2022 nel quale, per il calcolo del valore “€/mq”, era stato utilizzato l’importo dei soli lavori e per  il calcolo del valore “€/pl” era stato utilizzato il costo dell’intervento al netto del cofinanziamento.
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Allegato B 

Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del D.L. 34/2020.  

Perfezionamento del Terzo riallineamento del Piano. 

Relazione illustrativa sulla rimodulazione degli interventi. 
 

Premessa e quadro di riferimento 

Con deliberazione di Giunta regionale n. XI/3264 del 16 giugno 2020, successivamente 

modificata ed integrata con le DD.G.R. n. XI/3331/2020 e n. XI/3479/2020, è stato approvato il 

Piano di riordino della rete ospedaliera regionale di cui al D.L. 34/2020 e gli investimenti di cui 

all’art. 2 del citato decreto.  

Tale Piano ha formato oggetto di approvazione da parte del Ministero della Salute, che vi ha 
provveduto con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria in data 16/07/2020.  

Inoltre, con Decreto del Ministero della Salute n. MDSDGPROGS-24 del 15/07/2021, ammesso 
alla registrazione della Corte dei Conti con n. 2252 in data 04/08/2021, è stato approvato il 
primo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all’art. 2 del DL 
19/05/2020, n. 34, così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4468 del 
29/03/2021. 

Successivamente, con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, 
ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con n. 1124 in data 22/04/2022, è stata 
approvata la seconda rimodulazione del Piano di riordino, così come approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5850 del 17/01/2022. 

Infine, con la DGR n. XI/6815 del 2/08/2022 “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione 

dell’art. 2 del D.L. 34/2020. DGR XI/3264/2020 Terzo riallineamento del piano” è stata 

approvato la terza rimodulazione del Piano di riordino, poi riveduta a seguito delle indicazioni 

del Ministero della Salute che hanno reso necessario un aggiornamento del Terzo 

riallineamento del piano, avvenuto con successiva DGR n. XI/7779 del 16/01/2023. 

Ulteriori osservazioni del Ministero e istanze dalle Aziende Sanitarie interessate, in qualità di 

soggetti attuatori, hanno reso necessario un ulteriore aggiornamento del Terzo riallineamento 

del piano che sostituisce quanto già approvato con la DGR n. XI/6815 del 2/08/2022 e con la 

DGR n. XI/7779 del 16/01/2023.  

Contenuti del Terzo riallineamento del Piano di Riordino 

La presente relazione illustrativa descrive brevemente le rimodulazioni di alcuni interventi 
contemplati nel terzo riallineamento del Piano di riordino della rete ospedaliera regionale, 
resisi necessarie in seguito alle valutazioni delle Aziende Sanitarie nel corso dello sviluppo delle 
diverse fasi di progettazione degli interventi. 

Le rimodulazioni sono state redatte dalle Aziende Sanitarie interessate, in qualità di soggetti 

attuatori, secondo le indicazioni del “Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione 

delle spese” relative all’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui 
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all’art. 2 del D.L. 34/2020, approvato dal Commissario Straordinario in data 1° febbraio 2021, e 

nel rispetto delle indicazioni regionali relative al terzo riallineamento di cui alla nota della 

Direzione Generale Welfare prot. G1.2022.0024035 del 07/06/2022 e s.m.i. 

Le modifiche degli interventi, approvate dalle Aziende Sanitarie quali soggetti attuatori, sono 
riferibili principalmente alle seguenti motivazioni: 

- riallineamenti finanziari all’interno degli importi previsti per lavori ed apparecchiature in 
relazione anche alle rispettive aliquote dell’iva applicabili; 

- ridistribuzione di n. 8 posti letto nelle Terapie Semintensive fra tre strutture sanitarie, dei 
seguenti soggetti attuatori ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Pini CTO, IRCCS San Matteo di 
Pavia, legata a necessità organizzative sorte nel corso dello sviluppo delle diverse fasi di 
progettazione, dei lavori e a seguito di prescrizione di ATS. 

Si evidenzia che la ridistribuzione dei posti letto per le terapie semintensive di cui sopra non 
incide sul numero totale dei posti letto previsti a livello del Piano di Riordino regionale che 
rimane pertanto invariato rispetto alla programmazione iniziale del piano così come approvata 
dal Ministero della Salute 

Gli interventi interessati dalle rimodulazioni mantengono l’ottimale raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal Piano, restando entro le disponibilità economiche assegnate dal DL 

34/2020 ed i parametri finanziari generali e senza rilevanti scostamenti nella previsione dei 

tempi di realizzazione, in considerazione delle diverse realtà di intervento.  

Gli enti sanitari quali soggetti attuatori che hanno formulato le ipotesi di rimodulazione degli 

interventi previsti nel Piano, corredate dalla documentazione prevista dal Disciplinare ed agli 

atti della Direzione Generale Welfare, sono le seguenti: 

• 702 ASST Santi Paolo e Carlo 

• 703 ASST Fatebenefratelli e Sacco 

• 704 ASST Gaetano Pini CTO 

• 705 ASST Ovest Milanese 

• 709 ASST Lodi 

• 710 ASST Sette Laghi 

• 711 ASST Valle Olona 

• 713 ASST Valtellina e Alto Lario 

• 714 ASST Valcamonica 

• 715 ASST Lecco 

• 717 ASST Brianza (ex ASST Vimercate)  

• 718 ASST Papa Giovanni XXIII 

• 720 ASST Bergamo Est 

• 723 ASST Garda 

• 724 ASST Cremona 

• 725 ASST Mantova 

• 727 ASST Pavia 

• 924 IRCCS San Matteo di Pavia 

• 925 IRCCS Policlinico di Milano 
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L’indicazione degli interventi rimodulati per ogni ente sanitario, come meglio specificato in 

seguito, sono riportati alla fine della relazione nelle tabelle del Piano: 

• Tab. 1 - Allegato B - TI; 

• Tab. 2 - Allegato B - SI; 

• Tab. 3 - Allegato B – PS; 

• Tab. 4 – Allegato B – Ambulanze. 

Descrizione delle modifiche proposte con la rimodulazione 

Le proposte di rimodulazione sono state analizzate dalle Aziende Sanitarie sotto il profilo di 

fattibilità progettuale, con particolare riguardo per gli aspetti tecnici, sanitari e gestionali. 

Di seguito si dettagliano le ragioni, già anticipate, che hanno originato le istanze e che 

prevalentemente sono le seguenti:  

1. RIALLINEAMENTI FINANZIARI: Nel corso della progettazione degli interventi del Piano è 

risultato necessario effettuare dei riallineamenti finanziari. Una stima più approfondita dei 

lavori strutturali ed impiantistici, effettuata dai soggetti attuatori, ha evidenziato la 

necessità di incrementare il livello strutturale e tecnologico nelle aree intensive e sub 

intensive, nonché nelle aree di pronto soccorso, per poter raggiungere gli standard previsti 

dalla normativa regionale; 

2. OPERE AGGIUNTIVE: È emersa, inoltre, la necessità di integrare gli interventi originari, 

relativi agli adeguamenti strutturali ed impiantistici dei reparti di terapie intensive, 

semintensive e pronto soccorso, prevedendo talune opere aggiuntive. Tali opere che 

riguardano l’adeguamento degli spazi di supporto contigui ai reparti, con la previsione 

anche dell’ampliamento delle superfici di intervento, sono integrative, complementari e 

strettamente pertinenti all’intervento originario e la loro realizzazione coordinata persegue 

la razionale esecuzione dell’intero intervento ed un efficiente utilizzo delle risorse stanziate 

per il relativo finanziamento. 

3. Alcuni degli ampliamenti di aree di intervento sono impostate in modo da generare minime 

interferenze con le attività sanitarie nel corso dell’esecuzione delle opere.  

4. APPARECCHIATURE SANITARIE: Altre modifiche degli interventi derivano dalla necessità di 

fabbisogni aggiuntivi, rispetto a quelli già programmati, di apparecchiature sanitarie 

dedicate in esclusiva ai reparti di terapia intensiva e semintensiva.  

5. RIALLINEAMENTO POSTI LETTO: Tre interventi di Terapia di semintensiva, così come 

richiesti dai Soggetti Attuatori, prevedono la variazione del n. di Posti letto da realizzare, 

nello specifico: 

• ASST PAPA GIOVANNI XXIII di Bergamo - riduzione di n. 8 posti letto presso l’intervento 

TI-LOM_Bergamo_646 “Nuovi posti letto di terapia sub intensiva presso il Pronto 

Soccorso. Adeguamento tecnologico”. L'intervento previsto presso il P.O. Papa Giovanni 

XXIII di Bergamo viene eliminato dal Piano di Riordino per le seguenti ragioni sanitarie, 

logistiche ed economico finanziarie. Così come indicato dal Soggetto attuatore si è 

evidenziata la necessità di incidere in modo significativo sull’accessibilità ai percorsi di 

urgenza-emergenza anche in seguito all’esperienza maturata durante i mesi della 

pandemia e alle richieste delle recenti normative regionali relative al nuovo modello di 
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triage intraospedaliero (DGR XI/6168 del 28/03/2022) e agli interventi per 

l'efficientamento del flusso pazienti dal pronto soccorso (DGR n. X/6893 del 

05/09/2022) che prevedono la necessità di revisione dei percorsi interni di pronto 

soccorso, anche al fine di garantire il rispetto della durata del percorso di cura del 

paziente. Inoltre, la stesura del piano pandemico aziendale, sviluppato in seguito al 

"Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia 

influenzale (PANFLU) 2021-2023" approvato con DGR XI/2477 del 17/05/2022, ha 

portato la ASST ad approfondire la gestione dei percorsi in sicurezza in caso di 

emergenza da patogeno e quindi alla necessità di implementare la disponibilità dell’area 

di pronto soccorso. Per le ragioni sopra esposte, unite al sensibile aumento dei costi 

dell'intervento proposto dalla mandataria (si è passati dagli originari 425.780,00 euro a 

1.850.000,00 euro), hanno indotto il Soggetto Attuatore a non procedere alla 

realizzazione dell'intervento stesso. Pertanto, non verranno realizzati 8 pl di terapia 

semintensiva e i i fondi del ex art. 2 DL 34/2002 ad esso destinati pari a 425.780,00 euro 

saranno utilizzate a copertura dell'intervento TI-LOM_Milano_617 della ASST PINI/CTO 

nel quale sono previsti 6 pl aggiuntivi di terapia semintensiva. 

Inoltre, tornano nelle disponibilità della ASST Papa Giovanni XIII gli importi indicati quali 

cofinanziamento dell’intervento “TI-LOM_Bergamo_646” pari a 874.220 euro al netto 

degli importi già sostenuti dal Soggetto Attuatore relativamente alla progettazione 

dell'intervento.  

• ASST CTO-PINI di Milano – aumento di 6 posti letto presso l’intervento TI-

LOM_Milano_617. La modifica dei posti letto da 4 a 10 deriva dalla necessità espressa 

dal soggetto attuatore di potenziare l'attività sanitaria per istituire un'area di terapia 

semintensiva al fine di rafforzare il livello di sicurezza delle cure in ambito ortopedico-

traumatologico. L'Azienda ha ritenuto necessario dotarsi di spazi e percorsi dedicati al 

trattamento di pazienti affetti da infezioni trasmesse attraverso la via area e che 

necessitino di un monitoraggio nel periodo post-chirurgico, anche alla luce del piano 

pandemico aziendale (PANFLU) sviluppato in seguito al "Piano strategico-operativo 

regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU) 2021-2023" 

approvato con DGR XI/2477 del 17/05/2022 e in seguito a modifiche alla progettualità 

iniziali, emerse in sede di confronto con ATS, che ha evidenziato come l’ipotesi 

progettuale iniziale di realizzazione di 4 pl di degenza semintensiva all’interno del blocco 

operatorio avrebbe comportato modifiche di layout con contestuale riduzione degli 

spazi a disposizione delle sale operatorie, nonché l’originaria previsione di n. 4 posti 

letto presso il PO Cardinal Ferrari di ASST Pini-CTO non trovava corrispondenza 

nell’assolvimento agli standard di accreditamento organizzativo della medesima ASST. 

Il progetto, che prevede la realizzazione della degenza di terapia semintensiva di tipo B 

a 10 posti letto al 2 piano del monoblocco B, in adiacenza e continuità con il blocco 

operatorio del 2 piano monoblocco A, consentirebbe di realizzare un reparto di degenza 

semintensiva a 10 Posti Letto a servizio di tutte le specialità della ASST, nonché di 

superare le interferenze tra l’area dedicata ai pazienti sub-acuti e il Blocco Operatorio, 

ottimizzandone l‘operatività e la produttività; La soluzione progettuale individuata 

consente di isolare i pazienti ricoverati attraverso posti-letto singoli. 
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IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA – aumento di 2 posti letto presso l’intervento TI-

LOM_Pavia_624. La rimodulazione nasce da esigenze del Soggetto Attuatore di 

accreditamento sorte con l’approvazione della DGR n. XI/3264/2020.  

La riorganizzazione dei posti letto autorizzati tra i reparti oggetto di intervento, che 

consente la realizzazione di ulteriori n. 2 posti letto da destinare al reparto U.T.I.C. 

situato al padiglione 43 DEA, fornisce una risposta adeguata, dal punto di vista clinico e 

organizzativo, alle emergenze cardiologiche, ottimizza le risorse esistenti e permette di 

ampliare la capacità ricettiva del reparto, necessaria alla funzione HUB per la rete 

tempo-dipendente dello STEMI svolta dalla Fondazione. I nuovi due p.l., infine, 

potrebbero essere utilizzati come elementi isolati in caso di patologie infettive diffusive, 

che si sviluppino in pazienti con patologie cardiache che necessita di terapia intensiva.  

I costi aggiuntivi che questo intervento comporta, dovuti, oltre che ai lavori, anche 

all'aumento del prezzo delle materie prime, verranno sostenuti interamente dalla 

Fondazione IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA. 

6. NUOVO INTERVENTO PRESSO IL PS – ASST CTO-PINI di Milano : La proposta di inserimento 

nel piano di un nuovo intervento di PS - cod. PS-LOM_MILANO_2000 - presso la ASST Pini-

CTO deriva dalla esigenza di ripensare in maniera significativa il Pronto Soccorso del P.O. 

PINI, con sede in via Cardinal Ferrari in virtù dell’esperienza maturata durante il periodo 

dell’emergenza Covid unita alla centralità dell’ASST Pini-CTO nel settore traumatologico per 

la città di Milano, hanno portato a ripensare in maniera significativa il Pronto Soccorso del 

P.O. PINI di Milano. L’obiettivo prioritario dell’intervento è l’ampliamento complanare della 

superficie della camera calda e dei percorsi di accesso al PS, per separare i percorsi dei mezzi 

da quelli degli utenti, distribuire e organizzare gli spazi necessari all’accoglienza dei pazienti 

e garantire la disponibilità di aree per l’attesa degli accompagnatori. Questo risultato è 

perseguibile attraverso la riorganizzazione di tutta l’area esterna antistante il PS del PO PINI. 

È prevista pertanto la riqualificazione dell’ingresso al PS con differenziazione dei percorsi 

carrabile e pedonale, oltre all'ampliamento della camera calda per migliorare l’accesso delle 

ambulanze e agevolare la movimentazione delle barelle. L'importo complessivo 

dell'intervento PS-LOM_MILANO_2000 pari a 545.700 € è coperto da economie 

dell’intervento TI-LOM_Milano_570inserito nel Piano di Riordino ex. Art. 2 DL 34/2020. 

Modalità di riallineamento economico della rimodulazione 

Le Aziende Sanitarie hanno previsto riallineamenti economici, all’interno degli importi previsti 

per lavori ed apparecchiature, primariamente secondo le seguenti modalità, anche fra loro 

integrate: 

- utilizzando gli sconti contrattuali per l’esecuzione dei lavori e per i servizi tecnici 

connessi, nell’ambito degli Accordi Quadro messi dal Commissario Straordinario a 

disposizione dei soggetti attuatori, ritenuti congrui e sufficienti a dare completezza alle 

opere; 

- attingendo dalle quote previste per le forniture di apparecchiature (nel caso di 

variazioni in diminuzione si prevede di supplire attraverso altre forniture già 

programmate o comunque con ulteriori disponibilità aziendali); 
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- definendo i finanziamenti integrativi, attraverso l’utilizzo di fondi regionali, già assegnati 

nell’ambito dei piani di investimento regionali: 

▪ DGR n. XI/5970/2022 - Ambito A)  

▪ DGR n. XI/5970/2022 – Fondi Indistinti; 

▪ DGR n. XI/4928/2021 - Ambito A);  

▪ DGR n. XI/3479/2020 - Ambito B)  

▪ DGR n. XI/3479/2020 - Fondi indistinti 

▪ DGR n. XI/4386/2021 - Fondi indistinti;  

▪ DGR n. XI/5135/2016; 

▪ DGR n. XII/862 del 8/08/2023 

- prevedendo finanziamenti integrativi degli enti sanitari; 

- completando l’utilizzo dei fondi a disposizione del DL 34/2020 pari a € 417.239,00. 

Con i già menzionati riallineamenti economici, sono state adeguate le seguenti somme: 

a) somme per lavori e per acquisizione di attrezzature ricondotte a quanto effettivamente 

speso per gli interventi già conclusi, ovvero a quanto si prevede di spendere per quelli 

ancora in corso, in virtù dell’effettivo avanzamento delle attività di progettazione e di 

acquisizione di apparecchiature; 

b) somme per lavori (e la relativa IVA) per interventi in corso di progettazione per i quali si 

sia reso necessario un nuovo quadro economico di importo adeguato alla natura 

dell’intervento, al fine di permetterne l’agevole esecuzione; si tiene peraltro conto che 

gli interventi potranno essere cofinanziati con ulteriori fondi già nelle disponibilità della 

Aziende del Servizio Sanitario, aventi fonte di finanziamento certa; 

c) somme relative ai servizi tecnici accorpati agli importi dei lavori, per aggiornare l’IVA, 

tenendo conto delle aliquote diverse applicabili, e aumentati, laddove necessario, 

nell’ambito dei quadri tecnici economici di progetto, degli oneri della sicurezza (per 

l’incremento delle misure di sicurezza correlate al rischio di contagio Covid – 19) e 

dell’importo imprevisti nelle lavorazioni. 

Si evidenzia inoltre che in alcuni casi, nel periodo in cui vi è stato il riacutizzarsi dell’emergenza, 

l’urgenza ha portato a realizzate l’intervento con fondi a disposizione dell’azienda, prevedendo 

di utilizzare successivamente le somme inizialmente previste per l’integrazione economica di 

altri interventi rientranti nel Piano, non appena acquisiti i relativi progetti definitivi. 

Risultati funzionali ed economici che si intendono conseguire 

Le ipotesi progettuali in esito alla rimodulazione, per le motivazioni sopra descritte, rendono il 

Piano di Riordino ex. art. 2 del DL 34/2020, più funzionale ed economicamente sostenibile, 

anche in relazione ad una migliore razionalizzazione organizzativa. 

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari 

Non si prevedono scostamenti di rilievo nei tempi di realizzazione previsti dal cronoprogramma 

né, conseguentemente, alcun riflesso sulla dotazione finanziaria complessiva.  
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Conformità delle modificazioni agli obiettivi generali del Piano  

Le rimodulazioni degli interventi, rispetto all’assetto progettuale originario, sono conformi agli 

obiettivi generali del Piano di riordino della rete ospedaliera regionale di cui al D.L. 34/2020, 

così come approvato dal Ministero della Salute. 

Rimane, ai sensi del vigente Codice dei Contratti, nella responsabilità delle Aziende Sanitarie la 

verifica di congruità tecnica ed economica degli atti progettuali riferiti a ciascun intervento di 

competenza. 

Aggiornamento valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl” 

Si precisa che nel terzo riallineamento del Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato A-PS) 

sono stati ricalcolati i valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl” considerando nel calcolo il costo 

complessivo di lavori e apparecchiature e iva, comprensivo di cofinanziamento aziendale o 

regionale. Questo ha generato il conseguente aumento del costo al mq e a posto letto rispetto 

al piano precedentemente approvato con DGR n. XI/6815 del 2 agosto 2022 nel quale, per il 

calcolo del valore “€/mq”, era stato utilizzato l’importo dei soli lavori e per il calcolo del valore 

“€/pl” era stato utilizzato il costo dell’intervento al netto del cofinanziamento. 

In particolare, si segnala che negli interventi che presentano un’incidenza di costo per acquisto 

di apparecchiature elevata su un’area di intervento ridotta, il valore “€/mq” che ne deriva 

risulta significativamente elevato rispetto agli altri interventi. A titolo di esempio si riporta: 

• per la Terapia Intensiva l’intervento TI-LOM_Borgo Mantovano _607 della ASST Mantova; 

• per la Terapia Semintensiva l’intervento TI-LOM_Milano_696 della ASST Fatebenefratelli-

Sacco; 

• per il Pronto Soccorso PS-LOM_Mantova _752. 

Copertura finanziaria del terzo riallineamento del Piano  

L’importo complessivo degli interventi inseriti nel Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato 

A-PS e Allegato A-Ambulanze), in esito al presente terzo riallineamento è pari 

complessivamente a € 249.955.283, la cui copertura economica è assicurata per: 

➢ € 225.345.817 di cui: 

• € 221.995.817,00 a valere sulle risorse stanziate dall’art. 2 de D.L. 34/2020 come da 

“Allegato A Riepilogo spesa complessiva” così suddivisi: 

o Allegato A-TI = 90.939.797 €; 

o Allegato A-SI = 67.394.097 €; 

o Allegato A-PS = 63.661.923 €; 

• € 3.350.000 Allegato A - Ambulanze; 

➢ € 24.609.466 a valere su fondi regionali e su fondi propri delle Aziende così come 

descritti nella colonna “COFINANZIAMENTI” delle tabelle del Piano. 

 

Allegati alla relazione 
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A completamento di quanto sopra descritto e in ottemperanza alle indicazioni in merito alla 

rimodulazione degli interventi del “Disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle 

spese” Punto 6, lettera C, si dettagliano nelle seguenti tabelle allegate alla presente relazione: 

• Tab. 1 - Allegato B - TI; 

• Tab. 2 - Allegato B - SI; 

• Tab. 3 - Allegato B – PS; 

• Tab. 4 – Allegato B – Ambulanze; 

le informazioni relative agli interventi rimodulati rispetto al secondo riallineamento di cui alla 

DGR n. XI/5850 del 17/01/2022, specificando nelle colonne dedicate per tutti gli interventi 

rimodulati le motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione e le indicazioni delle varianti 

proposte in termini di scostamento economico. 
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DL34 Importo complessivo 

IVA inclusa [€]

COFINANZIAMENTI Importo 

complessivo IVA inclusa [€]
FONTE COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

MOTIVAZIONE DELLA  RIMODULAZIONE  ECONOMIE   AUMENTO DESCRIZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO 

TI-LOM_MILANO_547 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD. 30 DEA

MILANO MI DEA II Esistente
Ristrutturazione 

porzione di edificio
8 2

Adeguamento 

Arch.Pad. DEA - 1 

piano Ovest

910 1  €                19.123,61  €                                 -    €                   876,39  €                                 4.400,00  €                    24.400,00  €                19.123,61  €               876,39  €                   4.400,00  €                                24.400,00  €                                                 -    €                    24.400,00 La rimodulazione è dovuta all' aggiornamento del QTE anche con l'indicazione degli importi della voce altro.

TI-LOM_MILANO_548 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD. 30 DEA

MILANO MI DEA II Esistente
Ristrutturazione 

porzione di edificio
9 2

Adeguamento Arch. 

Imp. Pad. DEA - 1 piano 

Est

940 1  €              110.916,96  €                                 -    €                5.083,04  €                               25.520,00  €                 141.520,00  €              110.916,96  €           5.083,04  €                25.520,00  €                              141.520,00  €                                                 -    €                 141.520,00 La rimodulazione è dovuta all' aggiornamento del QTE anche con l'indicazione degli importi della voce altro.

TI-LOM_MILANO_549 H48I20000070001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD. 16 ROSSINI

MILANO MI DEA II Esistente
Ristrutturazione 

porzione di edificio
10 29

Ristrutturazione Pad. 

Rossini - 2 piano
2550 15  €          4.610.653,23  €                                 -    €             47.802,96  €                            544.543,81  €             5.203.000,00  €          4.610.653,23  €         47.802,96  €              544.543,81  €                          5.203.000,00  €                                                 -    €             5.203.000,00 La rimodulazione è dovuta all' aggiornamento del QTE anche con l'indicazione degli importi della voce altro.

TI-LOM_MILANO_550 H48I20000100001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

BLOCCO NORD

MILANO MI DEA II Esistente
Adeguamento 

apparecchiature
7 3

Adeguamento Arch. 

Pad. Blocco Nord - 2 

piano

260 1  €                                 -    €              251.500,00  €                              -    €                               55.330,00  €                 306.830,00  €                                 -    €              251.500,00  €                55.330,00  €                              306.830,00  €                                                 -    €                 306.830,00 La rimodulazione è dovuta all' aggiornamento del QTE.

TI-LOM_MILANO_551 H48I20000070001 030 LOMBARDIA MILANO 701
ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD. 16 ROSSINI

MILANO MI DEA II Esistente
Adeguamento impianti e 

strutture

Adeguamento integrale 

del padiglione Antonini 

Rossini (requisiti 

strutturali generali)

5620 15  €          7.603.191,37  €                                 -    €             78.829,41  €                            897.979,22  €             8.580.000,00  €          7.603.191,37  €                                 -    €         78.829,41  €              897.979,22  €                          8.580.000,00  €                                                 -    €             8.580.000,00 La rimodulazione è dovuta all' aggiornamento del QTE anche con l'indicazione degli importi della voce altro.

TI-LOM_LEGNANO_552 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281 LEGNANO 030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Esistente 8 2

Adeguamento 

strutturale e 

impiantistico: nuova 

UTA e 

compartimentazione 

625 2  €              242.875,00  €              131.076,83  €                               33.649,59  €                 407.601,42  €              242.875,00  €              131.076,83  €                33.649,59  €                              407.601,42  €                                                 -    €                 407.601,42 La rimodulazione è dovuta ad aggiornamento del QTE. La copertura economica è ricavata da economie di altri interventi. 2.056,84                                   AUMENTO pari a  € 2.056, 84 coperto da economie di TI-LOM_Legnano_553

TI-LOM_LEGNANO_553 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281 LEGNANO 030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Esistente 0 16
Adeguamento 

tecnologico
1380 2  €                                 -    €              781.411,84  €                               74.692,89  €                 856.104,73  €                                 -    €              781.411,84  €                74.692,89  €                              856.104,73  €                                                 -    €                 856.104,73 

La rimodulazione nasce dalla necessità di impiegare economie realizzate nel corso dell'acquisizione delle apparecchiature, per destinarle agli accresciuti costi dei 

lavori.
22.342,10                         

ECONOMIE €  22.342,10 utilizzate a copertura di :

- TI-LOM_Legnano_554 : € 18.963,52

- TI-LOM_Legnano_552 : € 2.056,84

- TI-LOM_Magenta_555 : € 11,74

- PS-LOM_Cuggiono_708 : € 728

- PS-LOM_Abbiategrasso_709: € 582

TI-LOM_LEGNANO_554 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281 LEGNANO 030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Esistente 0 21

Adeguamento 

impiantistico (UTA) e 

tecnologico

360 5  €          2.633.795,40  €              668.774,87  €                            385.298,49  €             3.687.868,76  €              815.613,58  €              668.774,87  €              203.480,31  €                          1.687.868,76  €                          2.000.000,00 
2.000.000,00€ - DGR XI/4928/2021 - 

Opere urgenti PO Legnano
 €             3.687.868,76 

Le motivazioni della rimodulazione sono legate all'individuazione di una nuova area inserita in un modulo aggiuntivo (soprelevazione 4° piano Area A) in cui 

inserire i 21 PL di TI.  Questo consente di non interrompere le normali attività di emergenza durante i lavori. L'intervento è finanziato tramite il cofinanziamento 

par a € 2.000.000,00 di cui alla DGR 4928/2021, ed economie dell'intervento TI_LOM_Legnano_553 derivanti da acquisizione di apparecchiature. Riguardo alle 

tempistiche dei lavori, grazie al cofinanziamento è possibile  aderire agli accordi quadro già esistenti, con conseguente riduzione dei tempi di esecuzione. 

2.018.963,52                          
AUMENTO pari a € 2.018.963,52 coperto con :

- 2.000.000 € - D.G.R. 4928/2021

- 18.963,52 €  Economie di TI-LOM_Legnano_553

TI-LOM_MAGENTA_555 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030074 MAGENTA 030074

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

MAGENTA

MAGENTA MI DEA I Esistente 7 5
Adeguamento 

tecnologico
800 2  €                                 -    €              448.246,13  €                              -    €                               24.138,92  €                 472.385,05  €                                 -    €              448.246,13  €                24.138,92  €                              472.385,05  €                                                 -    €                 472.385,05 

TI-LOM_CINISELLO_556 E77H20004560003 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030058
OSPEDALE E. 

BASSINI
030058

PRESIDIO 

OSPEDALIERO E. 

BASSINI

CINISELLO MI DEA I Esistente ESISTENTE 4 3

Opere impiantistiche 

(elettrici, gas, impianto 

speciali).

130 1  €                40.000,00  €                28.000,00  €                              -    €                               14.960,00  €                    82.960,00  €                40.000,00  €                28.000,00  €                14.960,00  €                                82.960,00  €                                                 -    €                    82.960,00 

TI-LOM_CINISELLO_557 E75F20001210001 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030058
OSPEDALE E. 

BASSINI
030058

PRESIDIO 

OSPEDALIERO E. 

BASSINI

CINISELLO MI DEA I Esistente ESISTENTE 0 6

Opere edili di 

demolizione, 

costruzione, e finitura.

800 8  €          1.920.000,00  €              194.000,00  €                              -    €                            234.680,00  €             2.348.680,00  €          1.920.000,00  €              194.000,00  €              234.680,00  €                          2.348.680,00  €                                                 -    €             2.348.680,00 

TI-LOM_LECCO_558
F11B20000450001 - 

F19J21001740001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030903 PO MANZONI 030903 PO A. MANZONI LECCO LC DEA II

Ampliamento TI 

PIANO 0
SO 9

Realizzazione opera 

mediante prefabbricato
380 8  €              990.000,00  €              864.754,10  €                              -    €                            289.245,90  €             2.144.000,00  €              990.000,00  €              250.000,00  €              154.000,00  €                          1.394.000,00  €                              750.000,00 

750.000,00 € DGR XI/4928/2021 - 

ambito A - "Realizzazione di 9 posti letto 

di terapia intensiva mediante acquisizione 

di apparecchiature" 

 €             2.144.000,00 
Si evidenzia che per l'acquisto di apparecchiature è sorta la necessità di importi aggiuntivi, pari a 750.000,00, rispetto a quelli inizialmente stanziati dal piano, che 

sono stati cofinanziati  dalla DGR 4928/2021 ambito A
750.000,00                              

AUMENTO pari a € 750.000 coperto con cofinanziamento di cui alla DGR XI/4928 DEL 21/06/2021 - 

ambito A - "Realizzazione di 9 posti letto di terapia intensiva mediante acquisizione di 

apparecchiature"

TI-LOM_LECCO_559
F18I20000340001 - 

F19J21001760001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030903 PO MANZONI 030903 PO A. MANZONI LECCO LC DEA II Esistente 10 4

Realizzazione box 

singoli e adeguamento 

tecnologico

350 4  €                50.000,00  €              250.000,00  €                              -    €                               66.000,00  €                 366.000,00  €                50.000,00  €              250.000,00  €                66.000,00  €                              366.000,00  €                                                 -    €                 366.000,00 

TI-LOM_CREMA_560
G97H20002060001

G99J20000970001
030 LOMBARDIA VALPADANA 726 ASST CREMA 030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

CREMA CR DEA I Esistente 6 2

Modifica impiantistica 

su due box esistenti per 

renderli a pressione 

negativa e 

completamento 

dotazione sistemi 

elettromedicali sui due 

pl non attivi al 

31/12/2019

60 3  €                30.000,00  €              150.000,00  €                              -    €                               39.600,00  €                 219.600,00  €                30.000,00  €              150.000,00  €                39.600,00  €                              219.600,00  €                                                 -    €                 219.600,00 

TI-LOM_CREMA_561
G97H20002060001

G99J20000970001
030 LOMBARDIA VALPADANA 726 ASST CREMA 030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

CREMA CR DEA I Esistente 0 10

Intervento di 

trasformazione, 

completo di dotazione 

sistemi elettromedicali, 

per rapida conversione 

da 20 pl degenza a 10 

pl TI

600 4  €                70.000,00  €              635.000,00  €                              -    €                            155.100,00  €                 860.100,00  €                70.000,00  €              635.000,00  €              155.100,00  €                              860.100,00  €                                                 -    €                 860.100,00 

TI-LOM_SONDALO_562 F67H20003650001 030 LOMBARDIA MONTAGNA 713
ASST VALTELLINA E ALTO 

LARIO
030904 SONDALO 030904 SONDALO SONDALO SO DEA Esistente 0 14

Trasformazione ex 

Blocco chirurgia
950 in corso  €                19.000,00  €                                 -    €                              -    €                                 4.180,00  €                    23.180,00  €                19.000,00  €                   4.180,00  €                                23.180,00  €                                                 -    €                    23.180,00 

TI-LOM_SONDALO_563 F64E20000680002 030 LOMBARDIA MONTAGNA 713
ASST VALTELLINA E ALTO 

LARIO
030904 SONDALO 030904 SONDALO SONDALO SO DEA Esistente 6 2

Adeguamento 

rianimazione 

(realizzazione locali 

isolati, porte, impianto 

ventilazione, spese 

tecniche)

135 3  €                40.000,00  €                                 -    €                              -    €                                 8.800,00  €                    48.800,00  €                40.000,00  €                   8.800,00  €                                48.800,00  €                                                 -    €                    48.800,00 

TI-LOM_SONDALO_564 F61B20000370002 030 LOMBARDIA MONTAGNA 713
ASST VALTELLINA E ALTO 

LARIO
030904 SONDALO PAD.4 030904 SONDALO SONDALO SO DEA Esistente 0 10

Trasformazione attuale 

chirurgia toracica
650 30  €          1.890.000,00  €                                 -    €                              -    €                            193.000,00  €             2.083.000,00  €          1.890.000,00  €              193.000,00  €                          2.083.000,00  €                                                 -    €             2.083.000,00 

La rimodulazione è legata dalla necessità di un aumento dei costi dei lavori, a causa di complicanze impiantistiche emerse in fase progettuale. Unitamente ad esso 

è da considerare la crescita, avvenuta durante gli ultimi mesi ,dei prezzi dei prodotti da costruzione, soprattutto le materie prime (aspetto già sottolineato nel 

Decreto Aiuti DL 50/22). L'importo necessario ammonta a € 400.000 ed è coperto da economie derivanti da DL 34/2020. I tempi di realizzazione potrebbero 

essere protratti di circa 4 mesi dalla previsione iniziale.

400.000,00                              Aumento coperto da economie Piano DL 34/2002  TI-LOM_Milano_570 : 400.000,00 €

TI-LOM_SONDRIO_565 F71B20000510002 030 LOMBARDIA MONTAGNA 713
ASST VALTELLINA E ALTO 

LARIO
030042 SONDRIO 030042 SONDRIO SONDRIO SO DEA Esistente 10 0

Trasformazione di 

ambulatori medici per 

spostamento 

Rianimazione in area 

contigua al Pronto 

Soccorso

900 24  €          2.294.776,33  €              100.000,00  €                              -    €                            252.223,67  €             2.647.000,00  €          1.817.143,24  €              100.000,00  €              204.460,36  €                          2.121.603,60  €                              525.396,40 
525.396,40 € - DGR XI/5970/2022 - 

Ambito A)
 €             2.647.000,00 

La rimodulazione attuale è legata dalla necessità di un aumento dei costi dei lavori derivante da complicanze impiantistiche emerse in fase progettuale. 

Unitamente ad esso è da considerare la crescita, avvenuta durante gli ultimi mesi ,dei prezzi dei prodotti da costruzione, soprattutto le materie prime (aspetto già 

sottolineato nel Decreto Aiuti DL 50/22). Tenendo anche conto delle economie derivanti dai ribassi d'asta  l'ASST ha chiesto una rimodulazione con aumenti dei 

costi pari a € 600.000. Tale importo è coperto da economie del PIano per € 74603,6 e dal cofinanziamento regionale pari a € 525.396,4 di cui alla DGR 

XI/5970/2022 - Ambito A. I tempi di realizzazione potrebbero essere protratti di circa 4 mesi rispetto la previsione iniziale.

600.000,00                              

Aumento pari a 600.000 €  coperto da :

- € 525.396,4 cofinanziamento  di cui alla DGR XI/5970/2022 - Ambito A) Ambito “A) Progetti 

integrativi al piano di potenziamento ex art. 2 DL 34/2020” 

-  € 74.603,6 economie Piano DL 34/2002 TI-LOM_Milano_570 

TI-LOM_MONZA_566 B52C20001070001 030 LOMBARDIA BRIANZA 716 ASST MONZA 030909
SAN GERARDO 

MONZA
030909

PRESIDIO SAN 

GERARDO DEI 

TINTORI DI 

MONZA

MONZA MB DEA II Esistente
Realizzazione box 

rianimazione
10 0

Realizzazione box per 

isolamento per pazienti 

Covid

100 1  €                75.000,00  €                                 -    €                              -    €                               16.500,00  €                    91.500,00  €                75.000,00  €                                 -    €                16.500,00  €                                91.500,00  €                                                 -    €                    91.500,00 

TI-LOM_MONZA_567 B51B21004320002 030 LOMBARDIA BRIANZA 716 ASST MONZA 030909
SAN GERARDO 

MONZA
030909

PRESIDIO SAN 

GERARDO DEI 

TINTORI DI 

MONZA

MONZA MB DEA II Esistente
Realizzazione 20 posti 

letto terapia intensiva
0 20 Realizzazione 20 letti TI 1083 9  €          2.047.441,18  €          1.751.065,57  €             14.372,13  €                            673.071,12  €             4.485.950,00  €          1.636.792,61  €          1.751.065,57  €              558.841,82  €                          3.946.700,00  €                              539.250,00 

539.250,00 € - DGR XI/3479/2020 Fondi 

indistinti 
 €             4.485.950,00 

TI-LOM_VIMERCATE_568 E47H21010880002 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030078 VIMERCATE 030078 P.O.VIMERCATE VIMERCATE MB DEA I Esistente 0 7
Adeguamento 

impiantistico 
400 3  €                54.778,18  €              160.000,00  €                2.637,97  €                               40.131,04  €                 257.547,19  €                40.905,48  €              160.000,00  €                38.224,46  €                              239.129,94  €                                18.417,25 

18.417,25 € DGR XI/5970/2022- Fondi  

indistinti
 €                 257.547,19 

La rimodulazione nasce dalla necessità di un adeguamento impiantistico.mInoltre a causa elle molteplici integrazioni organizzative necessarie per ottimizzare i 

percorsi di accesso alla struttura di pazienti affetti da covid e/altre patologie, si è resa necessaria la riorganizzazione di spazi e relativi percorsi al fine di dedicare 

alcune aree del presidio alla gestione dei pazienti covid e mantenerne altri covid free. I lavori riguardano: implementazione gas medicinali, l'impianto elettrico, 

pareti manovrabili e area di monitoraggio e la revisione del progetto esecutivo.

La copertura dei costi aggiuntivi avviene tramite economie di altri interventi del Piano. 

28.710,36                                
Aumento coperto con economie di  TI-LOM_Milano_570 e con 18.417,25 €  di cui alla DGR 

XI/5970/2022- Fondi  indistinti 

TI-LOM_MILANO_569

C43B04013710006-

C46J15000200005-

C49J20001770002

030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II Esistente 0 14

Realizzazione di n° 14 

P.L. di T.I. attraverso la 

ristrutturazione 

dell'esistente: lavori 

edili e impiantistici

1800 1  €          1.546.982,32  €              401.041,48  €                              -    €                            218.859,82  €             2.166.883,62  €          1.546.982,32  €              401.041,48  €              218.859,82  €                          2.166.883,62  €                                                 -    €             2.166.883,62 
L'intervento è già stato realizzato, eccetto per l'acquisto di un portatile di radioscopia; la rimodulazione deriva dalla necessità di valutazioni emerse in fase di 

affinamento progettuale, con lo scopo di migliorare la funzionalità del reparto e di apportare migliorie necessatie all'ottenimento dell'accreditamento sanitario.
108.883,62                              Aumento pari a € 108.883,62 coperto con economie dell'intervento TI-LOM_Milano_570

TI-LOM_MILANO_570 C49J20001760002 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II Nuovo 221 0

Completamento 

Struttura temporanea 

mediante acquisizione 

apparecchiature

 €                                 -    €          4.437.220,02  €             12.700,00  €                        1.403.716,20  €             5.853.636,22  €          4.437.220,02  €         12.700,00  €          1.403.716,20  €                          5.853.636,22  €                                                 -    €             5.853.636,22 

la rimodulazione deriva dalla necessità di valutazioni emerse in fase di affinamento progettuale al fine di rispondere in maniera ottimale agli obiettivi prefissati. Il 

progetto iniziale è stato realizzato solo in parte, in considerazione delle effettive  disponibilità di risorse di tipo medico, tecnico e infermieristico che la struttura 

avrebbe potuto attivare, scegliendo di non realizzare quelle che non avrebbero potuto essere utilizzate a causa delle insufficienti risorse.

2.686.363,78                   

Economie dell'intervento pari a € 2.686.363,78 utilizzate a copertura dei seguenti interventi:

IRCCS POLICLINICO MILANO  PS-LOM_Milano_763  : 47.357,00 euro 

IRCCS POLICLINICO MILANO- TI-LOM_Milano_634 : 110.732,45 euro  

IRCCS POLICLINICO MILANO TI-LOM_Milano_569 : 108.883,62 euro

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - TI-LOM_Sondrio_565 : € 74.603,60 euro

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - TI-LOM_SONDALO_564 : € 400.000,00 euro

ASST PINI/CTO - TI-LOM_Milano_617 : 1.234.220,00 € 

ASST BRIANZA - PS-LOM_Vimercate_717 : 154.574,00 euro

ASST BRIANZA TI-LOM_Vimercate_568 : 10.293,11 € 

ASST PINI/CTO - PS-LOM_Milano_2000 : 545,700,00 euro

TI-LOM_SERIATE_571 F48I20000050002 030 LOMBARDIA BERGAMO 720 ASST BERGAMO EST 030140 P.O. BOLOGNINI 030140

OSPEDALE 

"BOLOGNINI" 

SERIATE

SERIATE BG DEA I Esistente

Adeguamento strutturale 

e acquisizone 

attrezzature per 

attivazione PL

0 3

Trasformazione di due 

posti di terapia sub-

intensiva in terapia 

intensiva, 

riorganizzazione area 

della terapia intensiva 

tramite ottimizzazione 

degli spazi e 

realizzazione di box 

singolo.

70 3  €                50.000,00  €                91.681,73  €                              -    €                               20.347,08  €                 162.028,81  €                50.000,00  €                91.681,73  €                20.347,08  €                              162.028,81  €                                                 -    €                 162.028,81 
L'acquisto delle apparecchiature previste dal Piano è stato effettuato operando economie sull'acquisto delle medesime e alla corretta applicazione dell'iva; tali 

economie sono confluite nei lavori dell'Ospedale Bolognini di Seriate "Sopralzo per realizzazione di 8 PL di TI).
88.071,19                         ECONOMIE utilizzate a copertura di TI-LOM_SERIATE_572

TI-LOM_SERIATE_572 F45F20000180002 030 LOMBARDIA 720 ASST BERGAMO EST 030140 P.O. BOLOGNINI 030140

OSPEDALE 

"BOLOGNINI" 

SERIATE

SERIATE BG DEA I Esistente

Adeguamento strutturale 

e acquisizone 

attrezzature per 

attivazione PL

0 8

Sopralzo per 

realizzazione di 8 posti 

letto di Terapia 

Intensiva

700 18  €          1.963.974,49  €              563.318,27  €                              -    €                            337.956,70  €             2.865.249,46  €          1.963.974,49  €              563.318,27  €              337.956,70  €                          2.865.249,46  €                                                 -    €             2.865.249,46 

L'importo previsto nel piano originario non risulta sufficiente, secondo i requisiti attuali (modificti a seguito dell'epidemia SARS COV "), alla realizzazione del 

reparto con 8 PL di TI e relative attrezzature; i costi aggiuntivi derivano dalle economie ricavate durante le procedure di acquisizione delle apparecchiature e 

l'elaborazione dei progetti esecutivi.

385.249,46                              
AUMENTO pari a 385.249,46 € coperto con economie  degli interventi TI-LOM_SERIATE_571  E TI-

LOM_PIARIO_638

TI-LOM_BERGAMO_573 C11B20000810001 030 LOMBARDIA BERGAMO 718 ASST PAPA GIOVANNI XXIII 030905
PO PAPA 

GIOVANNI XXIII
030905 BERGAMO BG DEA II

Adeguamento 

tecnologico
8 8

Adeguamento 

tecnologico
 €                                 -    €              353.000,00  €                              -    €                               77.660,00  €                 430.660,00  €              353.000,00  €                77.660,00  €                              430.660,00  €                                                 -    €                 430.660,00 

TI-LOM_CHIARI_574 E48I20000160001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030154 PO CHIARI 030154 CHIARI BS DEA I Esistente
Realizzazione n. 2 Posti 

Letto
6 2

Adeguamento di spazi 

limitrofi
40 3  €              200.000,00  €                90.000,00  €                              -    €                               63.800,00  €                 353.800,00  €              200.000,00  €                90.000,00  €                63.800,00  €                              353.800,00  €                                                 -    €                 353.800,00 

TI-LOM_TREVIGLIO_575 C77H20003020001 030 LOMBARDIA BERGAMO 719 ASST BERGAMO OVEST 030131 TREVIGLIO 030131

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

TREVIGLIO

TREVIGLIO BG DEA I Esistente ESISTENTE 7 2

Adeguamento 

impiantistico e 

strutturale per 

realizzazione locali con 

posti letto isolati con 

aree filtro. Sostituzione 

dell’Unità di 

Trattamento Aria e 

della distribuzione dei 

canali, ampliamento dei 

gas medicali e 

dell’impianto di 

evacuazione gas 

anestetici

455 10  €          1.150.000,00  €              190.000,00  €                              -    €                            156.800,00  €             1.496.800,00  €          1.150.000,00  €              190.000,00  €              156.800,00  €                          1.496.800,00  €                                                 -    €             1.496.800,00 

TI-LOM_LODI_576 F18I20000360001 030 LOMBARDIA MILANO 709 ASST LODI 030067 LODI 030067
OSPEDALE 

MAGGIORE
LODI BS DEA I Esistente

Completamento 

dotazioni impiantistiche
7 6

Adeguamento 

strutturale e 

impiantistico

450 5  €              811.505,07  €              155.000,00  €                              -    €                            108.142,23  €             1.074.647,30  €              806.012,99  €              155.000,00  €              108.087,01  €                          1.069.100,00  €                                   5.547,30 5.547,3 € Fondi propri Ente Sanitario  €             1.074.647,30 

I due interventi TI LOM LODI 642 e TI LOM LODI 576 compongono un unico intervento che è stato rimodulato prevedendo opere aggiuntive quali la bonifica e lo 

smaltimento degi impianti presso le aree sottotetto; l'intervento verrà realizzato impiegando economie derivanti da ribassi di aggiudicazione, sufficienti a dare 

completezza all'opera. La realizzazione di lavori complementari non comporterà ritardi rispetto al piano originario. Inoltre vi è un aumento delle spese tecniche in 

seguito alla necessità di nominare un Direttore lavori e al collaudatore. Le ulteriori spese sono coperte con fondi di cui alla DGR n. XI/5970 del 14/02/2022 

indistinti e fondi propri dell'ente. 

5.547,30                                   Aumentopari a  5.547, 30 € coperto con fondi propri dell'ente. 

TI-LOM_CODOGNO_577 F78I20000080002 030 LOMBARDIA MILANO 709 ASST LODI 030079 CODOGNO 030079
OSPEDALE 

CIVICO
CODOGNO LO PS Esistente Intervento concluso 4 0

Adeguamento 

strutturale e 

impiantistico

230 4  €              504.000,00  €              240.000,00  €                              -    €                            110.000,00  €                 854.000,00  €              504.000,00  €              240.000,00  €              110.000,00  €                              854.000,00  €                                                 -    €                 854.000,00 

TI-LOM_PAVIA_578 B15F20001660001 030 LOMBARDIA PAVIA 924
FONDAZIONE IRCCS POLICLI

NICO SAN MATTEO
030924 S.MATTEO 030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II Esistente Ristrutturazione 0 14

Ristrutturazione 

completa
624 35  €          1.364.893,67  €              955.200,00  €           237.683,20  €                            230.271,14  €             2.788.048,01  €              931.372,50  €              650.666,67  €      197.379,50  €              168.781,33  €                          1.948.200,00  €                              839.848,01 839.848,01 € Fondi propri Ente Sanitario  €             2.788.048,01 

La rimodulazione nasce dall'aumento del costo delle materie prime e delle esigenze di accreditamento sorte con la DGR  n.XI/3264/2020. I costi aggiuntivi (che 

ammontano a € 2.500.000 per i 6 interventi), sono stati sostenuti interamente dalla Fondazione. In considerazione delle lavorazioni aggiuntive introdotte dalla 

suddetta DGR i tempi dei lavori passano dai 20 mesi previsti ai 35. 

839.848,01                              
Aumento pari a 839,848,01 coperto con cofinanziamento della FONDAZIONE POLICLINICO SAN 

MATTEO 

TI-LOM_PAVIA_579 B15F20001670001 030 LOMBARDIA PAVIA 924
FONDAZIONE IRCCS POLICLI

NICO SAN MATTEO
030924 S.MATTEO 030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II Esistente Ristrutturazione 0 11

Ristrutturazione ed 

adeguamenti strutturali 

ed impiantistici 

570 4  €          1.158.754,28  €              284.666,67  €           208.078,44  €                            170.435,88  €             1.821.935,27  €              558.923,50  €              284.666,67  €      172.409,82  €              107.900,01  €                          1.123.900,00  €                              698.035,27 698.035,27 € Fondi propri Ente Sanitario  €             1.821.935,27 

La rimodulazione nasce dall'aumento del costo delle materie prime e delle esigenze di accreditamento sorte con la DGR  n.XI/3264/2020. I costi aggiuntivi (che 

ammontano a € 2.500.000 per i 6 interventi), sono stati sostenuti interamente dalla Fondazione. In considerazione delle lavorazioni aggiuntive introdotte dalla 

suddetta DGR i tempi dei lavori passano dai 34 mesi previsti ai 45. 

698.035,27                              Aumento pari a 698.035027 coperto con cofinanziamento della FONDAZIONE POLICLINICO SAN 

MATTEO 

TI-LOM_PAVIA_580 B18I20000190001 030 LOMBARDIA PAVIA 924
FONDAZIONE IRCCS POLICLI

NICO SAN MATTEO
030924 S.MATTEO 030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II Esistente Ristrutturazione 11 1

Adeguamenti 

strutturali ed 

impiantistici

665 1  €                86.198,80  €                38.095,24  €             29.933,46  €                               16.572,50  €                 170.800,00  €                86.198,80  €                38.095,24  €         29.933,46  €                16.572,50  €                              170.800,00  €                                                 -    €                 170.800,00 La rimodulazione è dovuta all' aggiornamento del QTE. -                                              0

TI-LOM_CREMONA_581 I18I20000400001 030 LOMBARDIA VALPADANA 724 ASST CREMONA 030908 CREMONA 030908 CREMONA CREMONA CR DEA I Esistente

Aumento dell'importo dei 

lavori, per adeguamento 

prezzi e approfondimenti 

progettuali, rispetto alla 

rimodulazione N.2

8 20

Adeguamenti 

strutturali ed 

impiantistici

1300 6  €          3.455.856,53  €          1.370.000,00  €                              -    €                            729.143,47  €             5.555.000,00  €          3.455.856,53  €          1.370.000,00  €              729.143,47  €                          5.555.000,00  €                                                 -    €             5.555.000,00 

L'aumento degli importi previsti rispetto la fase di elaborazione del piano è dovuto ad un aumento dei costi dei lavori e delle spese tecniche emerse in fase di 

progetto esecutivo, (con IVA relativa) e agli importi delle apparecchiature; esso è tuttavia compensato da somme relative ai ribassi d'asta, dalla riduzione 

dell'intervento sul blocco uffici (non strettamente necessario all'erogazione dei servizi) e da economie che si sono  applicate e nel reparto di T.semintensiva. Non 

vi è variazione dei tempi di esecuzione.

925.000,00                              Aumento pari a 925.000,00 coperto con economie di TI-LOM_Cremona_627

TI-LOM_ESINE_582 C41B20000640001 030 LOMBARDIA MONTAGNA 714 ASST VALCAMONICA 030274 PO ESINE 030274 PO ESINE ESINE BS DEA I Esistente

Ampliamento di n.2 posti 

letto in area già adibita a 

TI, in aggiunta al 

rinnovamento dei n.4 

posti letto TI già esistenti.

Ristrutturazione ed 

adeguamento 

tecnologico

4 2

Ampliamento di n.2 

posti letto in area già 

adibita a TI.

Ristrutturazione ed 

adeguamento 

tecnologico

132 2  €              313.620,90  €              218.301,16  €                5.017,01  €                               82.700,93  €                 619.640,00  €              112.000,00  €              218.301,16  €                62.538,84  €                              392.840,00  €                              226.800,00 

226.800,00 € : 

- 201.123,90 € fondi proprio Ente 

Sanitario ( donazioni)

-  25.676,10 € DGR XI/3479/2020 - fondi 

indistinti"

 €                 619.640,00 

L'intervento è stato rimodulato poiché a seguito all'approvazione del progetto esecutivo l' Azienda visto il costo superiore ai fondi stanziati con il DL 34/2020 ha 

deciso di cofinanziare l'intervento per un importo complessivo di 226.800 € con i seguenti fondi :

€ 201.123,90 fondi Ente Sanitario ( donazioni)

€ 25.676,10 DGR XI/3479/2020 "all. 3 fondi indistinti"

226.800,00                              
Aumento di un importo  di 226.800 € coperto con i seguenti fondi :

- € 201.123,90 fondi Ente Sanitario ( donazioni)

- € 25.676,10 DGR XI/3479/2020 - fondi indistinti

TI-LOM_VARESE_583 H39J20001990001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

VARESEOSPEDAL

E CIRCOLOPAD 

MONOBLOCCOP

IANO 1 - 

TERAPIA 

INTENSIVA 

GENERALE

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II Esistente

INTERVENTO SENZA 

VARIAZIONE ASSETTO 

ESISTENTE

12 0

Posizionamento visiva 

su bancone

Allestimento moduli di 

separazione tra letti

865 1  €                                 -    €                                 -    €                              -    €                                    -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                                                 -    €                                                 -    €                                    -   

TI-LOM_VARESE_584 H37H20005640002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

OSPEDALE 

FILIPPO DEL 

PONTEPAD. 

MICHELANGELO

PIANO 1 - TIP

030901

OSPEDALE 

FILIPPO DEL 

PONTE

VARESE VA DEA II Esistente COMPLETAMENTO T.I.P. 0 6

Adeguamennti per 

poter utlizzare la TIP in 

ambito COVID con 

possibilità di uso box a 

pressione negativa

144 4  €                36.250,25  €                41.980,00  €                              -    €                               15.474,11  €                    93.704,36  €                36.250,25  €                41.980,00  €                15.474,11  €                                93.704,36  €                                                 -    €                    93.704,36 

TI-LOM_TRADATE_585 H65F20000590002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030010

OSPEDALE 

GALMARINIPAD. 

MONOBLOCCO

030010

OSPEDALE 

GALMARINI DI 

TRADATE

TRADATE VA PS Esistente

ADEGUAMENTO DI T.I. 

ESISTENTE CON 2 P.L. IN 

PIU'

4 2

Lavori di 

completamento ed 

ampliamento 

500 12  €              828.300,00  €              307.156,24  €                              -    €                            150.404,37  €             1.285.860,61  €              828.300,00  €              307.156,24  €              150.404,37  €                          1.285.860,61  €                                                 -    €             1.285.860,61 
La rimodulazione nasce dalla rivalutazione dei costi delle attrezzature, che hanno un importo maggiorato di € 157.156,24 (iva esclusa) rispetto a quello della 2° 

rimodulazione.
191.730,61                              

AUMENTO paria a 191,730,61 € coperto con economie di :

-35.341,88 € -TI-LOM_Varese_647

- 74.683,86 € - TI-LOM_Varese_649

- 81.705 € - TI-LOM_Varese_650

TI-LOM_GALLARATE_586 B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030006 GALLARATE 030006

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

GALLARATE

GALLARATE VA DEA I Esistente
adeguamento 

strutturale/tecnologico
8 0

adeguamento 

strutturale/tecnologico
- 12  €                                 -    €              300.000,00  €                              -    €                               66.000,00  €                 366.000,00  €              300.000,00  €                66.000,00  €                              366.000,00  €                                                 -    €                 366.000,00 

TI-LOM_BUSTO ARSIZIO_587 B45F20002970001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030004 BUSTO ARSIZIO 030004

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

BUSTO ARSIZIO

BUSTO ARSIZIO VA DEA I
Nuova Struttura 

(*)

Ampliamento nuovi pl 

per covid
0 6

Ampliamento nuovi pl 

per covid
450 12  €              789.380,92  €              518.000,00  €                              -    €                            207.032,08  €             1.514.413,00  €              789.380,92  €              518.000,00  €              207.032,08  €                          1.514.413,00  €                                                 -    €             1.514.413,00 

Tab. 1 - Allegato B - TI

INTERVENTI RIMODULATI 

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO
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Tab. 1 - Allegato B - TI

INTERVENTI RIMODULATI 

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

TI-LOM_MILANO_588 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030915
SAN CARLO 

BORROMEO
0030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 8 4

Attuale rianimazione 1° 

piano DEA. Intervento 

di adeguamento 

strutture e impianti, 

con creazione di nuovi 

4 pl. 

767 5  €              755.268,24  €              390.000,00  €           123.416,95  €                            191.400,00  €             1.460.085,19  €              480.000,00  €              390.000,00  €              191.400,00  €                          1.061.400,00  €                              398.685,19 

398.685,19 € 

Economie dell' intervento " Area ad alta 

intensità di cura" della DGR 

XI/5135/2016 - DDGW nn.5789/2016 e 

n.16338/2017 

 €             1.460.085,19 

La rimodulazione è stata determinata dall'analisi effettuata in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi e alla luce delle acquisizioni delle 

apparecchiature già effettuate, nella considerazione che i costi aggiuntivi derivano da redistribuzone degli importi già assegnati e da cofinanziamenti nelle 

disponibilità  della stessa ASST. Le fonti di cofinanziamento, con piccoli scostamenti,sono i medesimi della 2 rimodulazione e già nelle disponibilità del soggetto 

attuatore, in particolare si utilizzeranno  € 398.685,18 derivanti dalla DGR X/5135/2016 (importo residuo reso disponibile da economie). Tale importo 

comprende i cofinanziamenti della 1,2 e 3 rimodulazione. I tempi dei lavori rimangono invariati.

231.839,16                              

Aumento pari a 231,839,16 coperto da  economie pari a :

- 109.980 € TI-LOM_Milano_663

- 73.020 € PS-LOM_Milano_760

e da un COFINANZIAMENTO pari a :

- 48.839,16 € DGR XI/5135/2016 - decreti DG W nn. 5789/2016 e n.16338/2017 

(IMPORTO COMPLESSIVO DEL COFINAZIAMENTO CON LA II RIMODULAZIONE 398.685,18)

TI-LOM_MILANO_589 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030915
SAN CARLO 

BORROMEO
030915

EDIFICIO 

MONOBLOCCO
MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 0 12

Adeguamento di un 

blocco operatorio in 

disuso

922 2  €                                 -    €              739.000,00  €                              -    €                            162.580,00  €                 901.580,00  €                                 -    €              739.000,00  €              162.580,00  €                              901.580,00  €                                                 -    €                 901.580,00 

La rimodulazione è stata determinata dall'analisi effettuata in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi e alla luce delle acquisizioni già 

effettuate delle apparecchiature, nella considerazione che i costi aggiuntivi derivano dalla redistribuzone degli importi già assegnati.  I tempi dei lavori rimangono 

invariati.

183.000,00                       -                                              ECONOMIE pari a € 183.000 a copertura dell'interventoTI-LOM_Milano_591 

TI-LOM_MILANO_590 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030915
SAN CARLO 

BORROMEO
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 6 1

Adeguamento strutture 

e impianti TI 

cardiologica

630 4  €              392.631,26  €                30.000,00  €           170.101,67  €                               69.650,45  €                 662.383,38  €              250.819,67  €                30.000,00  €                61.780,33  €                              342.600,00  €                              319.783,38 

319.783,38 € 

Economie dell'intervento " Area ad alta 

intensità di cura" della DGR 

XI/5135/2016 - DDGW nn.5789/2016 e 

n.16338/2017 

 €                 662.383,38 

La rimodulazione è stata determinata dall'analisi effettuata in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi e alla luce delle acquisizioni già 

effettuate delle apparecchiature ; si evidenzia che i costi aggiuntivi derivano da redistribuzone degli importi già assegnati e da cofinanziamenti che sono già nelle 

disponibilità dell'ASST stessa. Le fonti di cofinanziamento, con piccoli scostamenti, sono i medesimi della 2 rimodulazione; in particolare € 319783,38 derivano 

dalla DGR X/5135/2016 (importo residuo reso disponibile da economie) e comprende i cofinanziamenti della 1,2 e 3 rimodulazione.  I tempi dei lavori rimangono 

invariati.

49.020,00                         9.560,83                                   

IMPORTO DI 9.560,83 €  coperto con cofinanziamento aggiuntivo delle III rimodualzione di cui alla 

DGR XI/5135/2016 - decreti DG W nn.5789/2016 e n.16338/2017 che porta l'importo complessivo 

del cofinanziamento con la  DGR XI/5135/2016 a ad euro 319.783,38 

Le economie coprono l'intervento PS-LOM_Milano_760  per € 10.980,00

TI-LOM_MILANO_591 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030914 SAN PAOLO 030914 BLOCCO B MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 8 8

Blocco B piano 1S 

nuova rianimazione 

realizzazione 8 posti 

letto di cui 1 isolato

1275 8  €              685.000,00  €              450.000,00  €                              -    €                            180.500,00  €             1.315.500,00  €              685.000,00  €              450.000,00  €              180.500,00  €                          1.315.500,00  €                                                 -    €             1.315.500,00 

La rimodulazione è stata determinata dall'analisi effettuata in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi e alla luce delle acquisizioni già 

effettuate delle apparecchiature, nella considerazione che i costi aggiuntivi derivano dalla redistribuzione degli importi già assegnati.  I tempi dei lavori rimangono 

invariati.

183.000,00                              Aumento  pari a € 183.000,00 coperto con economie TI-LOM_Milano_589

TI-LOM_MILANO_592 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 030914 SAN PAOLO 030914 BLOCCO B MILANO MI DEA I Esistente ESISTENTE 6 3

Blocco B piano 4 

attuale UCC, 

potenziamento UCC 

postazioni monitorate, 

sostituzione UTA 

dedicata, realizzazione 

1 posto letto con filtro, 

adeguamento quadri 

gas medicali con 

doppio riduttore.

350 5  €              230.000,00  €              160.000,00  €                              -    €                               82.800,00  €                 472.800,00  €              230.000,00  €              160.000,00  €                82.800,00  €                              472.800,00  €                                                 -    €                 472.800,00 

TI-LOM_BRESCIA_593 G89J21016160001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906 SPEDALI CIVILI 030906

P.O.SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II Esistente ACQUISIZ. APP. - 0 P.L. 10 8

Adeguamento 

tecnologico
1  €                                 -    €                60.000,00  €                              -    €                               13.200,00  €                    73.200,00  €                60.000,00  €                13.200,00  €                                73.200,00  €                                                 -    €                    73.200,00 

TI-LOM_BRESCIA_594 G89J21016260001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906 SPEDALI CIVILI 030906

P.O.SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II Esistente ACQUISIZ. APP. - 0 P.L. 13 8

Adeguamento 

tecnologico
1  €                                 -    €                40.000,00  €                              -    €                                 8.800,00  €                    48.800,00  €                40.000,00  €                   8.800,00  €                                48.800,00  €                                                 -    €                    48.800,00 

TI-LOM_BRESCIA_595 G89J21016210001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906 SPEDALI CIVILI 030906

P.O.SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II Esistente ACQUISIZ. APP. - 0 P.L. 6 8

Adeguamento 

tecnologico
1  €                                 -    €                50.000,00  €                              -    €                               11.000,00  €                    61.000,00  €                50.000,00  €                11.000,00  €                                61.000,00  €                                                 -    €                    61.000,00 

TI-LOM_BRESCIA_596 G87H20002440002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030167

OSPEDALE DEI 

BAMBINI
030167

P.O.SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II Esistente LAVORI + APP. - 0 P.L. 5 0

RISTRUTT./COMPLETA

MENTO
850 15  €          1.200.000,00  €              500.000,00  €                              -    €                            230.000,00  €             1.930.000,00  €          1.200.000,00  €              500.000,00  €              230.000,00  €                          1.930.000,00  €                                                 -    €             1.930.000,00 

TI-LOM_VOGHERA_597 F15F20000120001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030194 VOGHERA 030194
OSPEDALE DI 

VOGHERA
VOGHERA PV DEA I Nuovo nuovo 0 10

Realizzazione di posti di 

terapia intensiva con 

l'attuazione di 

componente 

impiantistica e 

acquisizione di 

componenti 

tecnologiche

750 27  €          2.600.006,59  €              423.000,00  €                              -    €                            315.007,66  €             3.338.014,25  €          2.526.173,16  €              423.000,00  €              298.764,30  €                          3.247.937,46  €                                90.076,79 
90.076,794 € DGR 4386/2021 - Fondi 

indistinti
 €             3.338.014,25 

La rimodulazione è legata al fatto che in fase di redazione dei progetti definitivi degli interventi, così come riapprovati con la II rimodualzione DGR n. 5850 del 

17/01/2022, è emersa la necessità di eseguire indagini di diversa natura ( geotecniche, geologiche, strutturali, ecc), che ha comporttato un aumento dei costi, 

nonchè all'aumento dei corrispettivi per le prestazioni progettuali, legate al valore delle opere da progettare. I maggiori costi saranno coperti con una quota di 

fondi indistinti assegnati alla ASST con D.G.R. 4386/2021.

90.076,79                                AUMENTO pari a € 90.076,79 -coperto con DGR 4386/2021 - fondi indistinti

TI-LOM_VIGEVANO_598 F52C20002400001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 VIGEVANO 030193
OSPEDALE DI 

VIGEVANO
VIGEVANO PV DEA II Nuovo nuovo 0 10

Realizzazione di un 

sopralzo sul PS 

esistente con 

l'attuazione di 

componente 

impiantistica e 

acquisizione di 

componenti 

tecnologiche

800 27  €          3.335.987,17  €              340.000,00  €                              -    €                            367.083,54  €             4.043.070,71  €          3.228.676,93  €              340.000,00  €              343.475,29  €                          3.912.152,22  €                              130.918,49 
130.918,489 € DGR 4386/2021 - Fondi 

indistinti
 €             4.043.070,71 

La rimodulazione è  legata al fatto che in fase di redazione dei progetti definitivi degli interventi, così come riapprovati con la II rimodualzione dgr n. 5850 del 

17/01/2022, si aggiungono  maggiori costi relativi alla esecuzione di indagini ( geotecniche, geologiche, strutturali, ecc) nonchè l'aumento dei corrispettivi per le 

prestazioni progettuali, legate al valore delle opere da progettare. I maggiori costi saranno coperti con una quota di fondi indistinti assegnati alla ASST con D.G.R. 

4386/2021.

130.918,49                              AUMENTO pari a  € 130.918,49 - DGR 4386/2021 - Fondi  indistinti

TI-LOM_MENAGGIO_599 F84E20003600001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030026
ERBA RENALDI 

MENAGGIO
030026

OSPEDALE ERBA -

RENALDI
MENAGGIO CO PS Esistente

 ADEGUAMENTO 

IMPIANTI GAS 

MEDICINALI E 

APPARECCHIATURE 

5 0

Adeguamento locali 

parte edile, impianti 

elettrici, impianti  

meccanici e gas 

medicali 

50 3  €                35.000,00  €                20.000,00  €                              -    €                               12.100,00  €                    67.100,00  €                35.000,00  €                20.000,00  €                12.100,00  €                                67.100,00  €                                                 -    €                    67.100,00 

TI-LOM_MELZO_600 F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708
ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030071

P.O. DI MELZO-

GORGONZOLA
030071 P.O. MELZO MELZO MI PS Esistente Ristrutturazione 5 0

Allestimento di n. 5 

posti letto di terapia 

intensiva nel blocco 

operatorio dismesso 

del 4° piano

299 5  €              699.302,91  €              456.000,00  €                              -    €                            177.109,42  €             1.332.412,33  €              699.302,91  €              456.000,00  €              177.109,42  €                          1.332.412,33  €                                                 -    €             1.332.412,33 

TI-LOM_CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO_683
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030072

P.O. DI VIZZOLO 

PREDABISSI
030072

P.O. VIZZOLO 

PREDABISSI

VIZZOLO 

PREDABISSI
MI DEA I Esistente 5 0

Adeguamento 

tecnologico
2  €                                 -    €              196.000,00  €                              -    €                               43.120,00  €                 239.120,00  €                                 -    €              196.000,00  €                43.120,00  €                              239.120,00  €                                                 -    €                 239.120,00 

TI-LOM_CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO_602
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030085

P.O. DI 

CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO

030085
P.O. CERNUSCO 

SUL NAVIGLIO

CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO
MI PS Esistente Ristrutturazione 5 0

Creazione di un posto 

letto isolato aggiuntivo 

nel reparto di terapia 

intensiva

40 2  €                72.115,91  €                                 -    €                              -    €                                 7.781,06  €                    79.896,97  €                72.115,91  €                                 -    €                   7.781,06  €                                79.896,97  €                                                 -    €                    79.896,97 

TI-LOM_BORGO MANTOVANO _603
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030239

PO DESTRA 

SECCHIA BORGO 

MANTOVANO

030239
P.O. BORGO 

MANTOVANO

BORGO 

MANTOVANO
MN DEA I Esistente

Adeguamento 

tecnologico
4 5

Adeguamento 

tecnologico
500 1  €                                 -    €              146.000,00  €                              -    €                               32.120,00  €                 178.120,00  €                                 -    €              146.000,00  €                32.120,00  €                              178.120,00  €                                                 -    €                 178.120,00 I lavori sono già stati completati realizzando economie; esse che sono confluite in altri interventi da potenziare , in particolare TI-LOM-Mantova 608 14.640,00                         ECONOMIE a coperture di TI-LOM_Borgo Mantovano _604

TI-LOM_MANTOVA _604
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. DI 

MANTOVA
MANTOVA MN DEA I Esistente

Miglioramento 

confinamento pazienti e 

adeguamento 

tecnologico

12 6

Miglioramento 

confinamento pazienti 

e adeguamento 

tecnologico

1200 3  €                83.000,00  €              195.000,00  €                              -    €                               61.160,00  €                 339.160,00  €                83.000,00  €              195.000,00  €                61.160,00  €                              339.160,00  €                                                 -    €                 339.160,00 

Le osservazioni sviluppate durante il corso delle diverse ondate pandemiche hanno evidenziato la necessità di interventi di integrazione rispetto i lavori già 

effettuati o programmati. In particolare è emersa l'esigenza di realizzare separazioni, confinamenti e di operare la correzione successiva dell'impianto VCCC. I 

maggiori importi sono stati coperti dalle  economie realizzate da TI-LOM-Mantova 603/606.

34.160,00                                
AUMENTO pari a € 34.160,00 coperto con 

- 14.640 €   TI-LOM_Borgo Mantovano _603

- 19.520 €  TI-LOM_Mantova _606

TI-LOM_MANTOVA _605
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. DI 

MANTOVA
MANTOVA MN DEA I Esistente

Miglioramento 

confinamento pazienti e 

adeguamento 

tecnologico

0 13

Miglioramento 

confinamento pazienti 

e adeguamento 

tecnologico

800 1  €                                 -    €                73.000,00  €                              -    €                               16.060,00  €                    89.060,00  €                                 -    €                73.000,00  €                16.060,00  €                                89.060,00  €                                                 -    €                    89.060,00 I lavori sono stati completati realizzando economie, che sono confluite in altri interventi da potenziare;   in particolare TI-LOM-Mantova 607. 24.400,00                         ECONOMIE a copertura di TI-LOM_Borgo Mantovano _607

TI-LOM_MANTOVA _606
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. DI 

MANTOVA
MANTOVA MN DEA I Esistente

Miglioramento 

confinameno pazienti 
4 0

Miglioramento 

confinameno pazienti 
100 2  €                24.000,00  €                                 -    €                              -    €                                 5.280,00  €                    29.280,00  €                24.000,00  €                                 -    €                   5.280,00  €                                29.280,00  €                                                 -    €                    29.280,00 

Le osservazioni sviluppate durante il corso delle diverse ondate pandemiche hanno evidenziato la necessità di interventi di integrazione rispetto i lavori già 

effettuati o programmati. In particolare è emersa l'esigenza di realizzare separazioni, confinamenti e operare la correzione dell'impianto VCCC. Nonostante i 

lavori aggiuntivi realizzati, si sono realizzater economie, che sono confluite in altri interventi, in particolare TI-LOM-Mantova 604.

19.520,00                         ECONOMIE PER COPERTURA TI-LOM_Borgo Mantovano _604

TI-LOM_BORGO MANTOVANO _607
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA VALPADANA 725 ASST MANTOVA 030239

PO DESTRA 

SECCHIA BORGO 

MANTOVANO

030239
P.O. BORGO 

MANTOVANO

BORGO 

MANTOVANO
MN DEA I Esistente

Adeguamento 

tecnologico
0 3

Adeguamento 

tecnologico
30 2  €              520.000,00  €              117.000,00  €                              -    €                            140.140,00  €                 777.140,00  €              520.000,00  €              117.000,00  €              140.140,00  €                              777.140,00  €                                                 -    €                 777.140,00 

Le osservazioni sviluppate durante il corso delle diverse ondate pandemiche hanno evidenziato la necessità di interventi di integrazione rispetto i lavori già 

effettuati o programmati. Questo, fra quelli della medesima azienda, è l'intervento che maggiormente ha richiesto integrazioni e  verso cui sono confluite le 

economie realizzate da TI-LOM-Mantova 605/684/ 685/686/752. L'Azienda ha ritenuto necessario rivedere i  percorsi complessivi dell'emergenza da PS, 

Chirurgia, Ostetica, operando una maggiore separazione del percorso degli utenti esterni. Anche sugli impianti di VCCC verranno operate importanti integrazioni.

589.260,00                              

AUMENTO pari a 589.260,00 €  coperto con economie :

-24.400 € : TI-LOM_Mantova _605 

-70.760 € : TI-LOM_Mantova _684

-237.900 € : TI-LOM_Mantova _685

-152.500 €: TI-LOM_Mantova _686

-103.700 € : PS-LOM_Mantova _752

TI-LOM_DESENZANO_608
D15F20004380001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156 DESENZANO D/G 030156 PO DESENZANO DESENZANO BS DEA I Esistente 6 3

Realizzazione N° 3 posti 

letto, di cui uno a box 

singolo e adeguamento 

tecnologico

100 3  €              259.751,29  €                99.909,52  €                              -    €                               46.455,57  €                 406.116,38  €              259.751,29  €                99.909,52  €                46.455,57  €                              406.116,38  €                                                 -    €                 406.116,38 

Gli interventi, in corso o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno evidenziato maggiori oneri nei lavori, dovuti all'aumento del costo di materiali e 

forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 50/2022 - Decreto Aiuti); i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità 

assegnate all'ASST  medesima e definiti con i seguenti criteri: 1) la maggior definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di assestare i 

capitoli di spesa per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate disponibilità residue dalle voci apparecchiature, nei casi di acquisti già conclusi; 3) 

l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di apparecchiature ha reso disponibili ulteriori risorse da destinare a lavori.

20.395,62                         ECONOMIE pari a 20,395,62 a copertura di TI-LOM_Manerbio _611

TI-LOM_GAVARDO_609
D25F20001210001 

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030157 GAVARDO 030157 PO GAVARDO GAVARDO BS PS Esistente 5 2

Adeguamento 

strutturale, 

impiantistico,  

tecnologico, e 

ventilazione. 

90 12  €              291.467,43  €              105.839,28  €                              -    €                               47.509,52  €                 444.816,23  €              291.467,43  €              105.839,28  €                47.509,52  €                              444.816,23  €                                                 -    €                 444.816,23 

Gli interventi, in corso o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno evidenziato maggiori oneri nei lovori, dovuti all'aumento del costo di materiali e 

forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 50/2002 - Decreto Aiuti);i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità assegnate 

all'ASST  medesima e definiti con i sesuenti criteri: 1) la maggior definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di assestare i capitoli di 

spesa per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate disponibilità residue dalle voci apparecchiature, nei casi di acquisti già conclusi; 3) l'applicazione di 

un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di apparecchiature ha reso disponibili ulteriori risorse da destinare a lavori.

49.152,90                         ECONOMIE pari a 49.152,90 a copertura di TI-LOM_Manerbio _611

TI-LOM_MANERBIO_610 D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184

MANERBIO - 

RIANIMAZIONE 

CORPO C - 2° 

PIANO

030184 PO MANERBIO MANERBIO BS DEA I Esistente 5 1
Adeguamento 

tecnologico
0 -  €                                 -    €                12.550,00  €                              -    €                                     627,50  €                    13.177,50  €                                 -    €                12.550,00  €                      627,50  €                                13.177,50  €                                                 -    €                    13.177,50 

Si è evidenziata la necessità di una seconda diagnostica TC a supporto dell'attività del PS (autorizzata da ASAT il 14.4.2022) evidenziando che questo 

permetterebbe  la separazione dei percorsi in caso di eventi pandemici, di adeguare l'attività della radiologia ai volumi di attività attuali e futuri, di disporre di 

un'apparecchiatura di back-up ed assicurare così la necessaria continuità di servizio.

9.950,00                            ECONOMIE pari a 9,950,002 a copertura di TI-LOM_Manerbio _611

TI-LOM_MANERBIO _611
D15F20004370001 

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184

MANERBIO - 

RIANIMAZIONE 

1 CORPO C - 2° 

PIANO

030184 PO MANERBIO MANERBIO BS DEA I Esistente 0 6

Adeguamento requisiti 

strutturali di 

accreditamento

214 4  €              576.198,46  €              230.002,00  €                              -    €                               92.387,63  €                 898.588,09  €              576.198,46  €              230.002,00  €                92.387,63  €                              898.588,09  €                                                 -    €                 898.588,09 

Gli interventi, in corso o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno evidenziato maggiori oneri nei lovori, dovuti all'aumento del costo di materiali e 

forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 50/2002 - Decreto Aiuti); i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità 

assegnate all'ASST  medesima e definiti con i seguenti criteri: 1) la maggior definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di assestare i 

capitoli di spesa per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate disponibilità residue dalle voci apparecchiature, nei casi di acquisti già conclusi; 3) 

l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di apparecchiature ha reso disponibili ulteriori risorse da destinare a lavori.

150.888,09                              

AUMENTO di 150,888,09 coperto da

-20.395,62 €- TI-LOM_Desenzano_608

-49.152,90 € -TI-LOM_Gavardo_609

-9.950,00 €- TI-LOM_Manerbio_610

-29.850,20 € -TI-LOM_Desenzano_691

-39.799,80 € TI-LOM_Gavardo_693

-0,30 € TI-LOM_Manerbio_694

-1.739,27 € TI-LOM_Manerbio_695

TI-LOM_MILANO_612 J41B21011180008 030 LOMBARDIA MILANO 703
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO
030916 SACCO 030916 P.O.SACCO MILANO MI DEA I

Nuova 

Costruzione Pad. 

17

0 51

Interventi di 

adeguamento 

strutturale e 

rifacimento 

impiantistico della 

palazzina 17  "ex 

malattie infettive"

2400 29  €       12.642.136,09  €          4.000.000,00  €           469.560,14  €                        2.238.304,07  €           19.350.000,30  €          7.172.369,63  €          4.000.000,00  €          1.627.630,67  €                        12.800.000,30  €                          6.550.000,00 
6.550.000 € 

Fondi propri Ente Sanitario
 €           19.350.000,30 

TI-LOM_MILANO_613 J44E20000530001 030 LOMBARDIA MILANO 703
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO
030056

BUZZI –  

PADIGLIONE A 

PIANO 2

030056 P.O.BUZZI MILANO MI PS Esistente 6 3

Cambio destinazione 

d'uso di locali già 

afferenti alla UOC 

Terapia intensiva 

pediatrica (2 pl in box 

singoli), e incremento 1 

pl in coorte nell'area di 

degenza già esistente.

80 4  €              270.000,00  €                                 -    €                              -    €                               59.400,00  €                 329.400,00  €              270.000,00  €                                 -    €                59.400,00  €                              329.400,00  €                                                 -    €                 329.400,00 

TI-LOM_MILANO_614 J44E20000540001 030 LOMBARDIA MILANO 703
ASST FATEBENEFRATELLI 

SACCO
030910

FATEBENEFRATE

LLI
030910

P.O.FATEBENEFR

ATELLI
MILANO MI DEA I Esistente 10 2

Realizzazione box a 

pressione controllata
40 4  €              120.000,00  €              160.000,00  €                              -    €                               61.600,00  €                 341.600,00  €              120.000,00  €              160.000,00  €                61.600,00  €                              341.600,00  €                                                 -    €                 341.600,00 

Totale 529 439  €                         -    €       63.793.133,84  €       25.961.790,94  €       1.406.092,77  €                      12.871.537,58  €        104.032.555,14  €       53.764.342,77  €       25.042.503,52  €      545.014,58  €       11.587.936,19  €                        90.939.797,06  €                       13.092.758,08  €                                                                        -    €        104.032.555,14 

*nota Nell’aggiornamento del Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato A-PS) sono stati ricalcolati i valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl” considerando nel calcolo il costo complessivo di lavori e apparecchiature e iva, comprensivo di cofinanziamento aziendale o regionale, con il conseguente aumento del costo al mq e a posto letto rispetto al piano precedentemente approvato con DGR n. XI/6815/2022 nel quale, per il calcolo del valore “€/mq”, era stato utilizzato l’importo dei soli lavori e per  il calcolo del valore “€/pl” era stato utilizzato il costo dell’intervento al netto del cofinanziamento.
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI Importo 

complessivo IVA inclusa [€]
FONTE COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

MOTIVAZIONE DELLA  RIMODULAZIONE  ECONOMIE   AUMENTO DESCRIZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO

TI-LOM_MILANO_615 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD.30 DEA

MILANO MI DEA II
Subintensiva 

Generale 
Esistente

Adeguamento 

impiantistico
8 2 SI

Adeguamento 

Arch./Impiant.Pad. 

DEA - 1 piano Est

610 3  €           116.000,00  €           361.000,00  €                       -    €            104.940,00  €               581.940,00  €             116.000,00  €      361.000,00  €           104.940,00  €            581.940,00  €                                            -    €                      581.940,00 

TI-LOM_MILANO_616 H48I20000070001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030913 NIGUARDA 030913

ASST GOM 

NIGUARDA - 

PAD.16 

ROSSINI

MILANO MI DEA II Rossini 3 P Esistente

Ristrutturazion

e porzione di 

edificio

0 14 Si
Ristrutturazione Pad. 

Rossini - 3 piano
700 14  €       1.702.000,00  €       1.309.000,00  €                       -    €            458.180,00  €           3.469.180,00  €          1.702.000,00  €   1.309.000,00  €           458.180,00  €        3.469.180,00  €                                            -    €                   3.469.180,00 

TI-LOM_MILANO_617 D48I21000040001 030 LOMBARDIA MILANO 704
ASST GAETANO PINI-

CTO
030911 PO PINI 030911

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O GAETANO 

PINI

MILANO MI PS BLOCCO A Esistente

PL ULTERIORI 

DA 

AGGIUNGERE 

CON LA III 

RIMODULAZIO

NE

0 10 NO

Completamento degli 

adeguamenti 

strutturali per la 

realizzazione della 

Terapia semi-intensiva

76 3  €       1.432.180,27  €           288.000,00  €                       -    €            165.519,73  €           1.885.700,00  €          1.432.180,27  €      288.000,00  €           165.519,73  €        1.885.700,00  €                                            -    €                   1.885.700,00 

La modifica dell'intervento deriva dalla necessità di :

1. potenziare l'attività sanitaria per istituire un'area di terapia semintensiva al fine di potenziare il livello di sicurezza delle 

cure in ambito ortopedico-traumatologico. L'Azienda ha ha ritenuto necessario dotarsi di spazi e percorsi dedicati al 

trattamento di pazienti affetti da infezioni trasmesse atraverso la via area e che necessitino di un monitoraggio nel 

periodo post chirurgico, anche alla luce del piano pandemico antinfluenzale aziendale ( Panflu). La soluzione progettuale 

individuata consente di isolare i pazienti ricoverati attraverso posti-letto singoli;

2. introdurre modifiche alla progettualità iniziali, emerse in sede di confronto con ATS, anche al fine di integrare il 

progetto con i lavori attualmente in corso di realizzazione nell'ambito del VII atto integrativo ADPQ, relativi alla 

ristrutturazione del'area di degenza presso il PO Cardinal Ferrari.

Il progetto che prevede la realizzazione della degenza di terapia semintensiva di tipo B a 10 posti letto al 2 piano del 

monoblocco B, in adiacenza e continuità con il blocco operatorio del 2 piano monoblocco A, consentirebbe pertanto di:

•	realizzare un reparto di degenza semintensiva a 10 Posti Letto a servizio di tutte le specialità della ASST 

•	superare le interferenze tra l’area dedicata ai pazienti sub-acuti e il Blocco Operatorio, ottimizzandone l‘operatività e la 

produttività;

•	ottimizzare le risorse di due cantieri distinti ma temporalmente coordinati, con i conseguenti ridotti impatti 

sull’operatività di tutto il presidio ospedaliero su cui tali cantieri insistono;

1.660.000,00 €
aumento pari a 1.660.000,00 coperto per :

- 1.234.220,00 €  - economie intervento  TI-LOM_Milano_570

- 425.780,00 €  - economie intervento TI-LOM_Bergamo_646

TI-LOM_LEGNANO_618 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281 LEGNANO 030281

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Resp/Gen Esistente 0 32 NO

Adeguamento 

impiantistico e 

tecnologico: 

adeguamento UTA, 

adeguamento 

impianto gas medicali

1100 2  €           622.118,27  €           339.069,81  €                       -    €              87.426,20  €           1.048.614,28  €             622.118,27  €      339.069,81  €             87.426,20  €        1.048.614,28  €                                            -    €                   1.048.614,28 

I maggiori costi rispetto a quelli previsti dal piano sono legati dalla necessità di adeguamento edile ed impiantistico, al 

fine di rispondere ai requisiti di accreditamento previsti dalla DGR 3264/2020. I lavori sono stati terminati  in data 

28.10.2022

0,00 € 44.330,10 € Coperto con economie € 44.330,00 di TI-LOM_Magenta_619

TI-LOM_MAGENTA_619 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030074 MAGENTA 030074

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

MAGENTA

MAGENT

A
MI DEA I Resp/Gen Esistente 0 19 NO

Adeguamento UTA e 

adeguamento 

tecnologico

770 2  €       1.890.909,09  €           306.329,79  €                       -    €            206.058,38  €           2.403.297,26  €                72.727,27  €      306.329,79  €             24.240,20  €            403.297,26  €                       2.000.000,00 

2.000.000,00 € 

DGR XI/3479/2020 ambito B intervento " 

Potenziamento degli impianti aeraulici e gas 

medicinali ala C e D" - PO Magenta

 €                   2.403.297,26 

I maggiori costi rispetto a quelli previsti dal piano sono legati dalla necessità di adeguamento edile ed impiantistico, al 

fine di rispondere ai requisiti di accreditamento previsti dalla DGR 3264/2020; in particolare il piano prevedeva soltanto 

l'attivazione nel reparto dell'impianto di aria complessa, che è stato realizzato con economie, mentre i lavori aggiuntivi 

sono stati finanziati con importi stanziati con DGR  3479/2022

94.330,10 € 2.000.000,00 €
2.000.000,00 € DGR XI/3479/2020 ambito B intervento " Potenziamento degli 

impianti aeraulici e gas medicinali ala C e D" - PO Magenta

TI-LOM_RHO_620 B48I20000560001 030 LOMBARDIA MILANO 706 ASST RHODENSE 030073 RHO 030073

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O

RHO MI DEA I Cardio Esistente
Realizzazione di 

ulteriore PL 
6 1 SI

Opere di 

manutenzione 

straordinaria al 4° 

piano ala nord 

finalizzati 

all'adeguamento dei 

posti letto di UCC ai 

parametri di TI ed 

ampliamento 

dotazione posti letto.

250 8  €           400.000,00  €             20.000,00  €                       -    €              92.400,00  €               512.400,00  €             400.000,00  €         20.000,00  €             92.400,00  €            512.400,00  €                                            -    €                      512.400,00 

TI-LOM_CINISELLO_621 E75F20001210001 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030058
OSPEDALE E. 

BASSINI
030058

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O E. BASSINI

CINISELLO MI DEA I CARDIO Esistente ESISTENTE 4 2 SI
Adeguamento edile ed 

impiantistico
780 12  €       1.630.000,00  €           177.000,00  €                       -    €            201.940,00  €           2.008.940,00  €          1.630.000,00  €      177.000,00  €           201.940,00  €        2.008.940,00  €                                            -    €                   2.008.940,00 

TI-LOM_LECCO_622
F18I20000350001 - 

F19J21001790001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030903 PO MANZONI 030903

PO A. 

MANZONI
LECCO LC DEA II

DIPARTIMENTO 

AREA MEDICA
Esistente 0 12 NO

Adeguamento 

Tecnologico
560 4  €             80.000,00  €           480.000,00  €                       -    €            123.200,00  €               683.200,00  €                80.000,00  €      480.000,00  €           123.200,00  €            683.200,00  €                                            -    €                      683.200,00 

TI-LOM_MERATE_623
F78I20000060001 - 

F78I20000060001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO MERATE

PO L. 

MANDIC
MERATE LC DEA I Pneumologia Esistente 6 0 SI

Adeguamenti 

strutturali e 

tecnologico

60 4  €             10.000,00  €           180.000,00  €                       -    €              41.800,00  €               231.800,00  €                10.000,00  €      180.000,00  €             41.800,00  €            231.800,00  €                                            -    €                      231.800,00 

TI-LOM_PAVIA_624 B18I20000200001 030 LOMBARDIA
VALPADA

NA
924

FONDAZIONE IRCCS PO

LICLINICO SAN MATTEO
030924

POLICLINICO 

S.MATTEO
030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II

UTIC Padiglione 

DEA Piano  -1
Esistente

Ristrutturazion

e
6 2 SI

Adeguamenti 

strutturali ed 

impiantistici 

45 2  €           240.861,77  €             25.000,00  €          8.086,35  €              36.257,20  €               310.205,32  €                50.000,00  €         25.000,00  €             16.500,00  €              91.500,00  €                          218.705,32 
218.705,32 € 

Fondi propri Ente Sanitario
 €                      310.205,32 

La rimodulazione nasce dalla necessità di esigenze di accreditamento sorte con l’approvazione della DGR n. 

XI/3264/2020. I costi aggiuntivi, anche dovuti all'aumento del costo delle materie prime, verranno sostenuti interamente 

dalla Fondazione. Inoltre, la riorganizzazione dei posti letto autorizzati tra i reparti oggetto di intervento, che consente la 

realizzazione di ulteriori n. 2 posti letto da destinare al reparto U.T.I.C. situato al padiglione 43 DEA, fornisce una risposta 

adeguata e appropriata, dal punto di vista clinico e organizzativo, alle emergenze cardiologiche e ottimizza le risorse 

esistenti, nonché permette di ampliare la capacità ricettiva del reparto, che risulta necessaria alla funzione HUB per la 

rete tempo-dipendente dello STEMI svolta dalla Fondazione . Infine, i due p.l. potrebbero essere utilizzati come isolati in 

caso di patologie infettive diffusive in pazienti con patologie cardiache che necessita di terapia intensiva. In 

considerazione delle lavorazioni aggiuntive introdotte dalla DGR sopra menzionata, i tempi dei lavori passano dai 22 mesi 

previsti a 30;

218.705,32 € Fondi propri Ente Sanitario

TI-LOM_PAVIA_625 B15F20001680001 030 LOMBARDIA
VALPADA

NA
924

FONDAZIONE IRCCS PO

LICLINICO SAN MATTEO
030924

POLICLINICO 

S.MATTEO
030924 S. MATTEO PAVIA PV DEA II

STROKE UNIT 

Padiglione DEA- 

Piano+7

Esistente
Ristrutturazion

e
12 0 NO

Adeguamenti 

strutturali ed 

impiantistici 

400 8  €       1.245.680,30  €           360.000,00  €       30.755,46  €            206.175,64  €           1.842.611,40  €             600.000,00  €      360.000,00  €           139.200,00  €        1.099.200,00  €                          743.411,40 
743.411,4 € 

Fondi propri Ente Sanitario
 €                   1.842.611,40 

La rimodulazione nasce dalla necessità di modifiche dovute all'aumento del costo delle materie prime e alle esigenze di 

accreditamento sorte con la DGR  n.XI/3264/2020. I costi aggiuntivi, (che ammontano complessivamente a € 2.500.000 

per i 6 interventi dell'IRCCS ) sono stati sostenuti interamente dalla Fondazione. In considerazione delle lavorazioni 

aggiuntive introdotte dalla DGR sopra menzionata, i tempi dei lavori passano dai 22 mesi previsti a 30.

743.411,40 € Fondi propri Ente Sanitario

TI-LOM_CREMA_626
G97H20002060001

G99J20000970001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
726 ASST CREMA 030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

030209

OSPEDALE 

MAGGIORE 

CREMA

CREMA CR DEA I Si Esistente 5 5 Si

Intervento di 

trasformazione, 

completo di dotazione 

sistemi 

elettromedicali, per 

rapida conversione da 

8 pl degenza a 5 pl TI

80 4  €           120.000,00  €           150.000,00  €                       -    €              59.400,00  €               329.400,00  €             120.000,00  €      150.000,00  €             59.400,00  €            329.400,00  €                                            -    €                      329.400,00 

TI-LOM_CREMONA_627 I19J20000370002 030 LOMBARDIA
VALPADA

NA
724 ASST CREMONA 030908 CREMONA 030908 CREMONA

CREMON

A
CR DEA I Esistente

Riduzione dei 

costi per 

riconvensione 

N.12 PL di tipo 

A da TI a TSI + 

ristrutturazione 

N. 8  PL tipo B,

0 20 SI

ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO, 

STRUTTURALE E 

TECNOLOGICO di area 

complanare al reparto 

di Terapia Intensiva

1300 6  €       2.585.731,00  €           500.000,00  €                       -    €            407.269,00  €           3.493.000,00  €          2.585.731,00  €      500.000,00  €           407.269,00  €        3.493.000,00  €                                            -    €                   3.493.000,00 

Sono risultate economie relative all'importo dei lavori e dell'IVA relativa, unitamente alla riduzione dei costi delle 

attrezzature, rinunciando ad apparecchi non ritenuti indispensabili; le economie effettuate sono state destinate a 

compensare le accresciute necessità economiche della TI e del PS.

1.027.000,00 €

Economie pari a 1.027.000,00 a copertura di: 

TI-LOM_CREMONA_581

PS-LOM_Cremona_732

TI-LOM_SONDALO_628 F67H20003660001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
713

ASST VALTELLINA E 

ALTO LARIO
030904

SONDALO 

PAD.1
030904 SONDALO SONDALO SO DEA Resp/Gen Esistente 0 6 no

Adeguamento 

impianto gas medicale

320 ml 

Tubazione
1  €             29.000,00  €                             -    €                       -    €                 6.380,00  €                 35.380,00  €                29.000,00  €                6.380,00  €              35.380,00  €                                            -    €                         35.380,00 

TI-LOM_SONDALO_629 F65F21000000005 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
713

ASST VALTELLINA E 

ALTO LARIO
030904

SONDALO 

PAD.1
030904 SONDALO SONDALO SO DEA Resp/Gen Esistente 4 10 no

ulteriori camere a 

pressione negativa 

(10)

350 24  €       1.151.885,25  €                             -    €                       -    €            149.614,75  €           1.301.500,00  €             865.000,00  €             86.500,00  €            951.500,00  €                          350.000,00 
350.000,00 €

DGR XI/5970/2022 - Ambito A)
 €                   1.301.500,00 

La rimodulazione attuale è legata dalla necessità di un'aumento dei costi dei lavori, a causa di complicanze impiantistiche 

emerse in fase progettuale. Unitamente ad esso è da considerare la crescita, avvenuta durante gli ultimi mesi ,dei prezzi 

dei prodotti da costruzione, soprattutto le materie prime (aspetto già sottolineato nel Decreto Aiuti DL 50/22).

L'importo necessario ammonta a € 350.000 è coperto da importi di cui alla DGR XI/5970/2022 - Ambito A).

I tempi di realizzazione potrebbero essere protratti di circa 4 mesi dalla previsione iniziale.

350.000,00 € Aumento € 350.000 : DGR XI/5970/2022 - Ambito A

TI-LOM_MONZA_630 B57H21004550002 030 LOMBARDIA BRIANZA 716
IRCCS SAN GERARDO 

DEI TINTORI DI MONZA
030909

S. GERARDO 

DI MONZA
030909

PRESIDIO 

SAN 

GERARDO 

DEI TINTORI 

DI MONZA

MONZA MB DEA II
NCH 1° piano 

Palazzina D
Esistente

Adeguamento 

terapia 

semintensiva 

neurochirurgica

6 0 Si
Adeguamento edile ed 

impiantistico
10 1  €             10.000,00  €                             -    €                       -    €                 2.200,00  €                 12.200,00  €                10.000,00  €                        -    €                2.200,00  €              12.200,00  €                                            -    €                         12.200,00 

TI-

LOM_VIMERCATE_631
E47H21010890002 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030078 VIMERCATE 030078

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

VIMERCATE

VIMERCA

TE
MB DEA I Tulipano Rosso Esistente 6 6 No

Adeguamento 

strutturale, 

impiantistico,  

tecnologico, e 

ventilazione. 

700 3  €                8.951,38  €           390.000,00  €                       -    €              85.800,00  €               484.751,38  €                  8.951,38  €      390.000,00  €             85.800,00  €            484.751,38  €                                            -    €                      484.751,38 

TI-

LOM_VIMERCATE_632
E49J20002710006 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030078 VIMERCATE 030078

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

VIMERCATE

VIMERCA

TE
MB DEA I Esistente 6 1 Sì

Adeguamento 

Tecnologico
 €                             -    €             24.000,00  €                       -    €                 5.280,00  €                 29.280,00  €         24.000,00  €                5.280,00  €              29.280,00  €                                            -    €                         29.280,00 

TI-LOM_CARATE_633 E59J20001900006 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030070 CARATE 030070

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI CARATE

CARATE MB PS TIPO Esistente 5 0 No
Adeguamento 

Tecnologico
200 3  €                             -    €           120.000,00  €                       -    €              26.400,00  €               146.400,00  €      120.000,00  €             26.400,00  €            146.400,00  €                                            -    €                      146.400,00 

TI-LOM_MILANO_634
C41B17000240002 - 

C49J20001780002
030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II
Pneumologia 

(pad. Devoto)
Esistente 0 15 Sì

Realizzazione di 15 p.l. 

di terapia subintensiva 

(di cui 6 trasformabili 

in terapia intensiva) 

all'interno del più 

ampio intervento di 

realizzazione di 

reparto di 

Broncopneumologia

80 4  €           260.725,09  €           364.963,95  €                       -    €              81.623,41  €               707.312,45  €             260.725,09  €      364.963,95  €             81.623,41  €            707.312,45  €                                            -    €                      707.312,45 
Intervento già realizzato; la rimodulazione deriva dalla necessità di approfondimenti progettuali di tipo impiantistico e di 

integrazioni emerse in fase di lavori.
110.732,45 €

Aumento pari a € 110.732,45 coperto con economie dell' intevento TI-

LOM_Milano_570

TI-LOM_MILANO_635 C47H20003080001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II
Unità Coronarica 

(pad. Sacco 1° p)
Esistente 7 0 Sì

Realizzazione filtri per 

pazienti e per 

operatori

400 6  €             75.000,00  €           237.388,59  €                       -    €              51.822,73  €               364.211,32  €                75.000,00  €      237.388,59  €             51.822,73  €            364.211,32  €                                            -    €                      364.211,32 
Intervento già realizzato; la rimodulazione deriva da necessità  emerse in fase di affinamento progettuale, al fine di 

rispondere al meglio agli obiettivi prefissati
7.888,68 € 0,00 € ECONOMIE utilizzate per coprire PS-LOM_Milano_763

TI-LOM_MILANO_636 C47H20003090001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II

Sub Intensiva 

neonatale (pad. 

Mangiagalli)

Esistente 33 6 No

Realizzazione di 

ulteriori n° 6 p.l. di 

terapia subintensiva 

neonatale: lavori edili 

e impiantistici

50 6  €             52.927,09  €           254.355,25  €                       -    €              51.222,36  €               358.504,70  €                52.927,09  €      254.355,25  €             51.222,36  €            358.504,70  €                                            -    €                      358.504,70 

Intervento già realizzato; la rimodulazione è legata ed una riduzione dei costi emersa durante l'esecuzione dei lavori. Si 

segnala che l'acquisto delle apparecchiature ha comportato un aumento di  importi rispetto alla cifra assegnata di € 

1.133,65, a causa dell'applicazione dell'aliquota IVA al 22% piuttosto che al 5%.

74.595,30 € 0,00 € ECONOMIE utilizzato per coprire PS-LOM_Milano_763

TI-LOM_MILANO_637 C47H20003100001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

CA' GRANDA 

OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

MILANO MI DEA II

Sub Intensiva 

ostetrica (pad. 

Mangiagalli)

Esistente 0 6 No

Realizzazione di n° 6 

p.l. di terapia 

subintensiva 

ostetricia: lavori edili e 

impiantistici

200 6  €             41.004,99  €           243.594,81  €                       -    €              58.226,29  €               342.826,09  €                41.004,99  €      243.594,81  €             58.226,29  €            342.826,09  €                                            -    €                      342.826,09 
Intervento già realizzato, eccetto che per l'acquisizione di un sistema di monitoraggio completo di centrale allarmi; la 

rimodulazione è legata ed una riduzione dei costi realizzata durante l'esecuzione dei lavori
53.673,91 € 0,00 € ECONOMIE utilizzato per coprire PS-LOM_Milano_763

TI-LOM_PIARIO_638 F51B21000020001 030 LOMBARDIA
BERGAM

O
720 ASST BERGAMO EST 030382

MOA 

LOCATELLI
030382

OSPEDALE 

"M.O.A. 

LOCATELLI" 

PIARIO

PIARIO BG PS Esistente
Acquisizione 

attrezzature
0 3 si

trasformazione da 

degenza (osservazione 

post chirurgica) a 

terapia sub intensiva 

90 3  €                             -    €             96.246,13  €                       -    €                 9.406,76  €               105.652,89  €                               -    €         96.246,13  €                9.406,76  €            105.652,89  €                                            -    €                      105.652,89 
L'acquisto delle apparecchiature previste dal Piano è stato effettuato operando economie relative all'applicazione delle 

aliquote IVA, che sono confluite nei lavori dell'Ospedale Bolognini di Seriate "Sopralzo per realizzazione di 8 PL di TI".
10.247,11 € 0,00 € ECONOMIE utilizzate per coprire TI-LOM_SERIATE_572

TI-LOM_CHIARI_639 E48I20000170001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030154 PO CHIARI 030154 EDIFICIO 4 CHIARI BS DEA I post. Chir/altro Esistente
Realizzazione n. 

2 Posti Letto
2 2 No

Adeguamento di altri 

spazi limitrofi
25 2  €           100.000,00  €             60.000,00  €                       -    €              35.200,00  €               195.200,00  €             100.000,00  €         60.000,00  €             35.200,00  €            195.200,00  €                                            -    €                      195.200,00 

TI-LOM_ISEO_640 E18I20000340001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030163 PO CHIARI 030163 EDIFICIO 4 ISEO BS PS post. Chir/altro Esistente
Realizzazione n. 

3 Posti Letto
0 3 No

Adeguamento di altri 

spazi limitrofi
40 3  €           150.000,00  €             90.000,00  €                       -    €              52.800,00  €               292.800,00  €             150.000,00  €         90.000,00  €             52.800,00  €            292.800,00  €                                            -    €                      292.800,00 

TI-LOM_TREVIGLIO_641 C77H20003030001 030 LOMBARDIA
BERGAM

O
719 ASST BERGAMO OVEST 030131 TREVIGLIO 030131

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O TREVIGLIO

TREVIGLI

O
BG DEA I Resp/Gen Esistente ESISTENTE 0 15 NO

Adeguamento 

impiantistico e 

strutturale reparto 

Med gen (piano 7, 

blocco degenze) per 

realizzazione posti 

735 9  €       1.450.000,00  €           100.000,00  €                       -    €            167.000,00  €           1.717.000,00  €          1.450.000,00  €      100.000,00  €           167.000,00  €        1.717.000,00  €                                            -    €                   1.717.000,00 

INTERVENTI RIMODULATI 

TAB. 2 - Allegato B - SI

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO
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INTERVENTI RIMODULATI 

TAB. 2 - Allegato B - SI

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

TI-LOM_LODI_642 F18I20000380001 030 LOMBARDIA MILANO 709 ASST LODI 030067 LODI 030067

OSPEDALE 

MAGGIORE 

DI LODI

LODI LO DEA I
Post  Chirurg / 

Respiratoria
Esistente

Completament

o dotazioni 

impiantistiche

0 9 SI

Conversione blocco 

operatorio in 9 p.l. t. 

semint. previa 

realizzazione di 2 sale 

operatorie sostitutive

800 8  €       1.536.206,08  €           476.172,00  €          3.828,00  €            229.795,10  €           2.246.001,18  €          1.525.907,88  €      476.172,00  €                3.828,00  €           229.692,12  €        2.235.600,00  €                             10.401,18 
10.401,18 € 

Fondi propri Ente Sanitario
 €                   2.246.001,18 

I due interventi TI LOM LODI 642 e TI LOM LODI 576 compongono un unico intervento che è stato rimodulato 

prevedendo opere aggiuntive quali la bonifica e smaltimento degi impianti presso le aree sottotetto; l'intervento verrà 

realizzato impiegando economie derivanti da ribassi di aggiudicazione e che sono sufficienti a dare completezza all'opera. 

La realizzazione di lavori complementari non comporterà ritardi rispetto al piano originario. Inoltre vi è un aumento delle 

spese tecniche in seguito alla necessità di nominare un Direttore lavori e al collaudatore. Le ulteriori spese sono coperte 

con fondi di cui alla DGR n. XI/5970 del 14/02/2022 indistinti e fondi propri dell'ente. 

Inoltre è stato aggironato il quadro inserendo l'importo alla voce " Altro"

0,00 € 10.401,18 € Aumento di 10.401,18 € coperto con fondi propri dell'ente

TI-LOM_ESINE_643 C41B20000650001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
714 ASST VALCAMONICA 030274 ESINE 030274 PO ESINE ESINE BS DEA I OBI Esistente

Adeguare locale 

OBI a requisiti 

di TI.

Verranno 

rinnovati i n.6 

posti letto già 

presenti.

6 0 SI

Adeguare locale OBI a 

requisiti di TI.

Adeguamento 

impiantistico 

(elettrico, aeraulico, 

videosorveglianza, 

assistenze).

Adeguamento 

tecnologico

140 3  €           280.000,00  €           301.967,22  €                       -    €              94.432,79  €               676.400,01  €             280.000,00  €      301.967,22  €             94.432,79  €            676.400,01  €                                            -    €                      676.400,01 

TI-LOM_ESINE_644 C41B20000660001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
714 ASST VALCAMONICA 030274 ESINE 030274 PO ESINE ESINE BS DEA I UCC Esistente

Adeguamento 

Tecnologico dei 

n.6 posti letto 

già presenti

6 0 SI
Adeguamento 

Tecnologico
320 1  €                             -    €             35.000,00  €                       -    €                 7.700,00  €                 42.700,00  €                               -    €         35.000,00  €                7.700,00  €              42.700,00  €                                            -    €                         42.700,00 

TI-LOM_ESINE_645 C47H20001890001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
714 ASST VALCAMONICA 030274 ESINE 030274 PO ESINE ESINE BS DEA I STROKE UNIT Esistente

Ristrutturazion

e, ampliamento 

ed  

adeguamento 

tecnologico con 

4 2 SI

Ristrutturazione per 

miglioramento ed 

ampliamento ed  

adeguamento 

tecnologico

320 7  €           900.000,00  €           410.163,93  €                       -    €            180.236,06  €           1.490.399,99  €             900.000,00  €      410.163,93  €           180.236,06  €        1.490.399,99  €                                            -    €                   1.490.399,99 

TI-LOM_VARESE_647 H39J20002000001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO - 

MONOBLOCC

OP 5 - SC 

MED GEN 1

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

8 2 SI

Realizzazione bancone 

di controllo con visiva, 

attrezzamento stanze 

di devenza con 

portamonitor e nuovo 

arreso (compreso letti 

degenza da SI)

1090 1  €                             -    €             16.031,25  €                       -    €                 3.526,88  €                 19.558,13  €                               -    €         16.031,25  €                3.526,88  €              19.558,13  €                                            -    €                         19.558,13 
La rimodulazione nasce dalla rivalutazione dei costi delle attrezzature, che hanno un importo ridotto rispetto a quello 

della 2° rimodulazione di € 28.968,75 (iva esclusa).
35.341,88 € ECONOMIE a copertura di TI-LOM_Tradate_585

TI-LOM_VARESE_648 H39J20002010001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO - 

MONOBLOCC

OP 4 - CH 

URGENZA E 

TRAPIANTI

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

5 5 SI

Adguamento 

tecnologico con 

installazione 

portamonitor e 

monitor multip. Con 

centrale. Creazione 

nuova stazione di 

moniotraggio e filtro 

ingresso

1090 1  €                             -    €             76.028,69  €                       -    €              16.726,31  €                 92.755,00  €                               -    €         76.028,69  €             16.726,31  €              92.755,00  €                                            -    €                         92.755,00 
La rimodulazione nasce dalla rivalutazione dei costi delle attrezzature, che hanno un importo maggiorato rispetto a 

quello della2° rimodulazione di €  41.028,69 (iva esclusa).
50.055,00 €

AUMENTO pari a € 50,055,00 coperto con economie pari a :

- 1.792 di TI-LOM_Varese_650

- 20.213,86 di TI-LOM_Tradate_653

- 28.050 € di PS-LOM_Varese_734

TI-LOM_VARESE_649 H39J20002020001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO - 

PADIGLIONE 

MONOBLOCC

OPIANO 0 - 

DEGENZA 

BREVE 

INTERNISTIC

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

8 2 SI

Dotazione monitor 

multip. E centrale

Dotazione letti da SI

233 1  €                             -    €             58.783,72  €                       -    €              12.932,42  €                 71.716,14  €                               -    €         58.783,72  €             12.932,42  €              71.716,14  €                                            -    €                         71.716,14 
La rimodulazione nasce dalla rivalutazione dei costi delle attrezzature, che hanno un importo ridotto rispetto a quello 

della 2° rimodulazione di € 61.216,28 (iva esclusa).
74.683,86 € ECONOMIE a copertura di TI-LOM_Tradate_585

TI-LOM_VARESE_650 H39J20002030001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO 

PADIGLIONE 

MONOBLOCC

OPIANO 2 - 

PNEUMOLO

GIA

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

0 6 SI

Dotazione n. 6 

monitor multi p. e n. 6 

letti

75 1  €                             -    €             31.012,13  €                       -    €                 6.822,67  €                 37.834,80  €                               -    €         31.012,13  €                6.822,67  €              37.834,80  €                                            -    €                         37.834,80 
La rimodulazione nasce dalla rivalutazione dei costi delle attrezzature, che hanno un importo ridotto rispetto a quello 

della 2° rimodulazione di € 68.987,87 (iva esclusa).
84.165,20 €

ECONOMIE a copertura di 

- TI-LOM_Tradate_585 : 81.705 € 

- TI-LOM_Varese_651 : 1.071,59

TI-LOM_VARESE_651 H35F20000290002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

CIRCOLO -

PADIGLIONE 

INFETTIVIPIA

NI 1 E 2 

(MALATTIE 

INFETTIVE)

030901

OSPEDALE 

CIRCOLO DI 

VARESE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE ED 

ADEGUAMENT

0 4 SI

Rifacimento contro 

soffitti camere in 

pressione

Adeguamento 

tecnologico n. 4 letti 

(n. 4 monitor multip + 

640 4  €           210.000,00  €             60.878,35  €                       -    €              59.593,24  €               330.471,59  €             210.000,00  €         60.878,35  €             59.593,24  €            330.471,59  €                                            -    €                      330.471,59 
La rimodulazione nasce dalla rivalutazione dei costi delle attrezzature, che hanno un importo ridotto rispetto a quello 

della 2° rimodulazione di € 878,35 (iva esclusa).
1.071,59 € COPERTO CON ECONOMIE di TI-LOM_Varese_650

TI-LOM_VARESE_652 H34E20001300009 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901

OSPEDALE 

FILIPPO DEL 

PONTEPADIG

LIONE 

LEONARDOPI

ANO 4

030901

OSPEDALE 

FILIPPO DEL 

PONTE

VARESE VA DEA II post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

MEDIANTE 

NUOVA 

COSTRUZIONE 

EDILIZIA 

0 3 SI

Realizzazione di 2 

camere sterili per un 

totale di 3 posti letto 

con adeguamento 

strutturale ed 

impiantistico adeguate 

per trattamento 

patologie pediatriche 

oncoematologiche e 

facilmente convertibili 

in Terapia Intensiva 

senza aggravio di costi 

al netto dele dotazioni 

120 12  €           534.555,25  €             29.669,75  €                       -    €            105.775,00  €               670.000,00  €             315.044,67  €         29.669,75  €             57.482,67  €            402.197,09  €                          267.802,91 

267,802,91 € così divisi :

Fondi propri Ente Sanitario  € 150.000,00

DGR XI/5970/2020 Fondi indistinti -  €  

117.802,91 

 €                      670.000,00 

La rimodulazione nasce dalla necessità di riallocare le risorse destinate ai lavori in corso di progettazione e/o di 

realizzazione, redistribuendo le risorse assegnate dal piano in modo più aderente alle necessità aziendali; nel farlo sono 

state riviste le disponibilità delle somme destinate a lavori e attrezzature. La progettazione ha evidenzto la necessità di 

fondi aggiuntivi, oltre agli importi derivanti dalle economie della corretta applicazione delle aliquote IVA; gli importi 

mancanti  sono già nella disponibilità dell'Azienda ed hanno una fonte di finanziamento certa: € 150.000,00.derivano da 

Donazione Fondazione Ascoli ONLUS, con Deliberazione del DG n. 506 del 3/9/21; €117.802,91 provengono dalla DGR 

XI/5970/2020 all 1 - DDGW n. 4188 del 29/03/2022.  E' prevista una variazione dei tempi di progettazione ed esecuzione, 

ancora non definita.

402,91 € 267.802,91 €
AUMENTO pari a € 267.802,91 coperto con :

- Fondi propri Ente Sanitario  € 150.000,00

- DGR XI/5970/2020 Allegato 1 - indistinti -  €  117.802,91 

TI-LOM_TRADATE_653 H67H20003610001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030010

TRADATE  - 

GALMARINIP

ADIGLIONE 

MONOBLOCC

OPIANO 4

030010

OSPEDALE 

GALMARINI 

DI TRADATE

TRADATE VA PS post. Chir/altro Esistente

 INTERVENTI 

PER 

AMPLIAMENTO 

ASSETTO 

ESISTENTE 

0 4 SI

Realizzazione ex novo 

di nuova Terapia 

Subintensiva presso 

area a degenza 

ordinaria con 

adeguamento 

tecnologico e piccole 

modifiche strututrali 

ed impiantistiche

100 12  €             10.000,00  €             48.431,26  €                       -    €              12.854,88  €                 71.286,14  €                10.000,00  €         48.431,26  €             12.854,88  €              71.286,14  €                                            -    €                         71.286,14 
La rimodulazione nasce dalla rivalutazione dei costi delle attrezzature, che hanno un importo ridotto rispetto a quello 

della 2° rimodulazione di € 16.568,74 (iva esclusa).
20.213,86 € ECONOMIE a copertura di TI-LOM_Varese_648

TI-LOM_BUSTO 

ARSIZIO_654
B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030004

BUSTO 

ARSIZIO
030004

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI BUSTO 

ARSIZIO

BUSTO 

ARSIZIO 

(VA)

VA DEA I

Cardiologia - 1 - 

Cardiologia e 

UCIC

Adeguamento 

Tecnologico
6 0 SI

Adeguamento 

Tecnologico
 €                             -    €           420.000,00  €                       -    €              92.400,00  €               512.400,00  €      420.000,00  €             92.400,00  €            512.400,00  €                                            -    €                      512.400,00 

TI-

LOM_GALLARATE_655
B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030006 GALLARATE 030006

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

GALLARATE

GALLARA

TE (VA)
VA DEA I

Cardiologia - 1 - 

Con Unità 

Coronarica

Adeguamento 

Tecnologico
9 0 SI

Adeguamento 

Tecnologico
 €                             -    €           560.000,00  €                       -    €            123.200,00  €               683.200,00  €      560.000,00  €           123.200,00  €            683.200,00  €                                            -    €                      683.200,00 

TI-LOM_SARONNO_656 B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030008 SARONNO 030008

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

SARONNO

SARONNO 

(VA)
VA DEA I

Cardiologia - 1 - 

Cardiologia e 

UCIC

Adeguamento 

Tecnologico
8 0 SI

Adeguamento 

Tecnologico
 €                             -    €           560.000,00  €                       -    €            123.200,00  €               683.200,00  €      560.000,00  €           123.200,00  €            683.200,00  €                                            -    €                      683.200,00 

TI-LOM_SARONNO_657 B49C20000500001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030008 SARONNO 030008

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

SARONNO

SARONNO 

(VA)
VA DEA I

Neurologia - 1 - 

Reparto di 

degenza - 2 - 

Stroke Unit

Adeguamento 

Tecnologico
6 0 SI

Adeguamento 

Tecnologico
 €                             -    €           420.000,00  €                       -    €              92.400,00  €               512.400,00  €      420.000,00  €             92.400,00  €            512.400,00  €                                            -    €                      512.400,00 

TI-LOM_BUSTO 

ARSIZIO_658
B45F20002970001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030004

BUSTO 

ARSIZIO
030004

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI BUSTO 

ARSIZIO

BUSTO 

ARSIZIO 

(VA)

VA DEA I Resp/gen Nuovo
Ampliamento pl 

per Covid
0 14 SI

Ampliamento pl per 

covid
800

12 ( al 

posto di 

14)

 €       1.813.110,72  €           482.000,00  €                       -    €            280.736,28  €           2.575.847,00  €          1.813.110,72  €      482.000,00  €           280.736,28  €        2.575.847,00  €                                            -    €                   2.575.847,00 

TI-LOM_SARONNO_659 B75F20001830001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030008 SARONNO 030008

PRESIDIO 

OSPEDALIER

O DI 

SARONNO

SARONNO 

(VA)
VA DEA I Resp/gen Nuovo

Ampliamento pl 

per Covid
0 48 SI

Ampliamento pl per 

covid
3200

14 (al 

posto di 

28)

 €       5.194.353,87  €       2.500.000,00  €                       -    €        1.154.846,13  €           8.849.200,00  €          5.194.353,87  €   2.500.000,00  €       1.154.846,13  €        8.849.200,00  €                                            -    €                   8.849.200,00 

TI-LOM_MILANO_660 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

SAN CARLO 

BORROMEO
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I cardio Esistente ESISTENTE 0 4 SI

DEA 1° piano. 

Creazione nuovi 4 pl di 

SI, adeguati a requisiti 

TI.

980 2  €           145.990,96  €             30.000,00  €                       -    €              24.309,04  €               200.300,00  €             145.990,96  €         30.000,00  €                             -    €             24.309,04  €            200.300,00  €                                            -    €                      200.300,00 

La rimodulazione è stata determinata dall'analisi effettuata in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi 

e alla luce delle acquisizioni delle apparecchiature già effettuate, nella considerazione che i costi aggiuntivi derivano da 

redistribuzone degli importi già assegnati  I tempi dei lavori rimangono invariati. noltre sono stati aggioranti gli importi 

dellle voci del QTE inserendo l'importo corretto dell' IVA.

48.800,00 € ECONOMIE A COPERTURA TI-LOM_Milano_664

TI-LOM_MILANO_661 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

SAN CARLO 

BORROMEO
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I Resp/Gen Esistente ESISTENTE 4 2 SI

DEA 1° piano area sub 

intensiva 

pneumologica

• collegamento 

distribuzione gas 

medicali a nuovo 

montante già 

predisposto

• adeguamento Imp. 

Trattamento aria 

(Umidificazione)

80 1  €                             -    €             33.000,00  €                       -    €                 7.280,00  €                 40.280,00  €                               -    €         33.000,00  €                             -    €                7.280,00  €              40.280,00  €                                            -    €                         40.280,00 

La rimodulazione è stata determinata dall'analisi effettuata in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi 

e alla luce delle acquisizioni delle apparecchiature già effettuate, nella considerazione che i costi aggiuntivi derivano da 

redistribuzone degli importi già assegnati  I tempi dei lavori rimangono invariati.

201.280,00 € ECONOMIE A COPERTURA TI-LOM_Milano_664

TI-LOM_MILANO_662 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

SAN CARLO 

BORROMEO
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I neuro/ gen Esistente ESISTENTE 8 4 SI

Intervento di 

trasformazione di 

camere di degenza 

ordinaria in  camere di 

SI con caratteristiche 

adeguate a TI. 

Necessari 

adeguamenti completi 

a strutture ed 

impianti. 

215 7  €           450.000,00  €           570.000,00  €       40.588,02  €            183.811,98  €           1.244.400,00  €             450.000,00  €      570.000,00  €             40.588,02  €           183.811,98  €        1.244.400,00  €                                            -    €                   1.244.400,00 

La rimodulazione è stata determinata dall'analisi effettuata in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi 

e alla luce delle acquisizioni delle apparecchiature già effettuate, nella considerazione che i costi aggiuntivi derivano da 

redistribuzone degli importi già assegnati  I tempi dei lavori rimangono invariati. noltre sono stati aggioranti gli importi 

dellle voci del QTE inserendo i corretti importi " Altro" e  IVA.

180.600,00 € ECONOMIE A COPERTURA TI-LOM_Milano_664

TI-LOM_MILANO_663 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

SAN CARLO 

BORROMEO
030915

EDIFICIO 

MONOBLOCC

O

MILANO MI DEA I Resp/Gen Esistente ESISTENTE 0 16 SI

Trasformazione di un 

reparto di degenza 

ordinaria al 7° piano D 

per accoglienza 

dell'hub cardiologico 

con interventi limitati 

e provvisori. 

Adeguamento 

relativamente a:

• Impianti elettrici e 

speciali 

• Gas medicali 

• Trattamento aria

• Opere edili (filtri 

personale e degenti)

930 5  €           632.072,97  €           750.000,00  €     104.437,61  €            250.615,50  €           1.737.126,08  €             330.000,00  €      750.000,00  €           237.600,00  €        1.317.600,00  €                          419.526,08 

419,526,08 € DGR XI/3479/2020 AMBITO B " 

Adeguamento impianti distribuzione gas 

medicali e trattamento aria edifici 

monoblocco e DEA" 

 €                   1.737.126,08 

La rimodulazione è stata determinata dall'anlisi effettuata in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi 

e alla luce delle acquisizioni delle apparecchiature già effettuate, nella considerazione che i costi aggiuntivi derivano da 

redistribuzone degli importi già assegnati e da cofinanziamenti nelle disponibilità della medesima ASST. Le fonti di 

cofinanziamento, con piccoli scostamenti,sono i medesimi della 2 rimodulazione e già nelle disponibilità dell'azienda, in 

particolare € 419526,08 derivanti dalla DGR XI/3479/2020 AMBITO B .Tale importo comprende i cofinanziamenti della 

1,2 e 3 rimodulazione. I tempi dei lavori rimangono invariati.

122.000,00 € 30.000,00 €

DGR XI/3479/2020 AMBITO B : 30.000 €

( l'importo complessivo del COFINANZIAMENTO è di €419.526,08 )

ECONOMIE UTILIZZATE PER: 

- 12.020 per TI-LOM_Milano_664

109.980,00 per TI-LOM_Milano_588

TI-LOM_MILANO_664 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030914 SAN PAOLO 030914 BLOCCO B MILANO MI DEA I Resp/Gen Esistente ESISTENTE 0 9 SI

Ristrutturazione del 

reparto di TI esistente 

con realizzazione di 

nuova area semi 

intensiva da 8+1 posti 

letto,

1020 8  €       1.015.662,53  €           165.000,00  €     165.856,12  €            168.181,35  €           1.514.700,00  €          1.015.662,53  €      165.000,00  €           165.856,12  €           168.181,35  €        1.514.700,00  €                                            -    €                   1.514.700,00 

La rimodulazione è stata determinata dall'analisi effettuata in fase di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi 

e alla luce delle acquisizioni delle apparecchiature già effettuate, nella considerazione che i costi aggiuntivi derivano da 

redistribuzone degli importi già assegnati  I tempi dei lavori rimangono invariati. Inoltre sono stati aggioranti gli importi 

dellle voci del QTE.

502.700,00 €

Aumento di 502.700,00 coperto con economie :

108.800 € TI-LOM_Milano_660 

201.280 € TI-LOM_Milano_661

180.600€  TI-LOM_Milano_662

12.020 € TI-LOM_Milano_663

TI-LOM_BRESCIA_665 G89J21016140001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

SPEDALI 

CIVILI
030906

P.O. SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II ANEST. RIAN. 2 Esistente

APPARECCHIAT

URE
0 4 SI

Adeguamento 

Tecnologico
60 2  €                             -    €           120.000,00  €                       -    €              26.400,00  €               146.400,00  €      120.000,00  €             26.400,00  €            146.400,00  €                                            -    €                      146.400,00 

TI-LOM_BRESCIA_666 G87H20002430002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

SPEDALI 

CIVILI
030906

P.O. SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II

NEFRO - TRAP. 

RENE
Esistente LAVORI + APP. 0 8 NO RISTRUTTURAZIONE 700 6  €           400.000,00  €           300.000,00  €                       -    €            154.000,00  €               854.000,00  €             400.000,00  €      300.000,00  €           154.000,00  €            854.000,00  €                                            -    €                      854.000,00 

TI-LOM_BRESCIA_667 G87H21042500001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

SPEDALI 

CIVILI
030906

P.O. SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II STROKE UNIT Esistente LAVORI + APP. 4 0 SI RISTRUTTURAZIONE 100 4  €             50.000,00  €           150.000,00  €                       -    €              44.000,00  €               244.000,00  €                50.000,00  €      150.000,00  €             44.000,00  €            244.000,00  €                                            -    €                      244.000,00 

TI-LOM_BRESCIA_668 G87H21042510001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

SPEDALI 

CIVILI
030906

P.O. SPEDALI 

CIVILI
BRESCIA BS DEA II MEDICINA Esistente LAVORI + APP. 0 6 NO RISTRUTTURAZIONE 100 4  €             50.000,00  €           250.000,00  €                       -    €              66.000,00  €               366.000,00  €                50.000,00  €      250.000,00  €             66.000,00  €            366.000,00  €                                            -    €                      366.000,00 

TI-LOM_GARDONE 

VT_669
G97H20002400002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721

ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030162

GARDONE 

VAL 

TROMPIA

030162

P.O. 

GARDONE 

VAL 

TROMPIA

GARDONE 

VT
BS PS GENERALE 1 Esistente LAVORI + APP. 0 4 NO RISTRUTTURAZIONE 125 6  €           250.000,00  €             60.000,00  €                       -    €              68.200,00  €               378.200,00  €             250.000,00  €         60.000,00  €             68.200,00  €            378.200,00  €                                            -    €                      378.200,00 

TI-LOM_GARDONE 

VT_670
G97H21033800001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721

ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030162

GARDONE 

VAL 

TROMPIA

030162

P.O. 

GARDONE 

VAL 

TROMPIA

GARDONE 

VT
BS PS CARDIOLOGIA Esistente LAVORI 0 4 NO RISTRUTTURAZIONE 90 2  €             80.000,00  €                             -    €                       -    €              17.600,00  €                 97.600,00  €                80.000,00  €                        -    €             17.600,00  €              97.600,00  €                                            -    €                         97.600,00 

TI-

LOM_MONTICHIARI_67

1

G29J21015500001 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030159

MONTICHIAR

I
030159

P.O. 

MONTICHIAR

I

MONTICH

IARI
BS PS GENERALE 1 Esistente

APPARECCHIAT

URE
0 4 NO

Adeguamento 

Tecnologico
100 1  €                             -    €             40.000,00  €                       -    €                 8.800,00  €                 48.800,00  €                               -    €         40.000,00  €                8.800,00  €              48.800,00  €                                            -    €                         48.800,00 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)=(24)+(25)+(26)+(27) (29) (30) (31) (32) (33)
(34)=(30)+(31)+(32)+(33

)
(35) (36)=(34)+(35) (37)
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI Importo 

complessivo IVA inclusa [€]
FONTE COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

MOTIVAZIONE DELLA  RIMODULAZIONE  ECONOMIE   AUMENTO DESCRIZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO

INTERVENTI RIMODULATI 

TAB. 2 - Allegato B - SI

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

TI-

LOM_MONTICHIARI_67

2

G27H20002640002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030159

MONTICHIAR

I
030159

P.O. 

MONTICHIAR

I

MONTICH

IARI
BS PS GENERALE 2 Esistente LAVORI + APP. 0 4 NO RISTRUTTURAZIONE 50 3  €             50.000,00  €           150.000,00  €                       -    €              44.000,00  €               244.000,00  €                50.000,00  €      150.000,00  €             44.000,00  €            244.000,00  €                                            -    €                      244.000,00 La rimodulazione riguarda l'aggiornamento degli importi dellle voci del QTE spostanto da lavori ad apparecchiature. 0

TI-LOM_BRESCIA_673 G87H20002420002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030167

OSPEDALE 

DEI BAMBINI
030167

P.O. 

OSPEDALE 

DEI BAMBINI

BRESCIA BS DEA II PEDIATRIA Esistente LAVORI + APP. 0 4 NO RISTRUTTURAZIONE 60 3  €           100.000,00  €           200.000,00  €                       -    €              66.000,00  €               366.000,00  €             100.000,00  €      200.000,00  €             66.000,00  €            366.000,00  €                                            -    €                      366.000,00 

TI-LOM_VOGHERA_674 F17H20004040001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030194 VOGHERA 030194
OSPEDALE DI 

VOGHERA
VOGHERA PV DEA I

Medicina -  3 

settore 4 piano
Esistente esistente 0 4 NO

Adeguamento 

impiantistico e 

tecnologico

160

10  mesi 

dall'inizio 

dei lavori

 €           502.040,22  €             85.000,00  €                       -    €              57.980,29  €               645.020,51  €             490.863,20  €         85.000,00  €             55.521,35  €            631.384,55  €                             13.635,96 
13.635,96 €

 DGR XI/4386/2021 -Fondi indistinti
 €                      645.020,51 

La rimodulazione nasce in fase di redazione dei progetti definitivi, così come riapprovati con la II rimodualzione dgr n. 

5850 del 17/01/2022, perchè è sorta la necessità di eseguire indagini di diversa natura ( geotecniche, geologiche, 

strutturali, ecc); questo ha comportato anche l'aumento dei corrispettivi per le prestazioni progettuali, legate al valore 

delle opere da progettare. I maggiori costi saranno coperti con una quota di fondi indistinti assegnati alla ASST con D.G.R. 

4386/2021.

0,00 € 13.635,96 € AUMENTO di € 13.635,96 coperto con fondi DGR 4386/2021 - Allegato indistinti

TI-LOM_VOGHERA_675 F18I20000330001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030194 VOGHERA 030194
OSPEDALE DI 

VOGHERA
VOGHERA PV DEA I

Cardiologia - 

Padiglione M (ex 

emodinamica) - 

1 piano

Esistente esistente 4 2 SI

Adeguamento 

impiantistico, 

strutturale e 

tecnologico

80

4 mesi 

dall'inizio 

dei lavori

 €           262.515,88  €             48.000,00  €                       -    €              31.239,52  €               341.755,40  €             252.832,92  €         48.000,00  €             29.109,27  €            329.942,19  €                             11.813,21 
11.813,213€ 

DGR XI/4386/2021 - Fondi indistinti
 €                      341.755,40 

La rimodulazione nasce in fase di redazione dei progetti definitivi, così come riapprovati con la II rimodualzione dgr n. 

5850 del 17/01/2022, perchè è sorta la necessità di eseguire indagini di diversa natura ( geotecniche, geologiche, 

strutturali, ecc); questo ha comportato anche l'aumento dei corrispettivi per le prestazioni progettuali, legate al valore 

delle opere da progettare. I maggiori costi saranno coperti con una quota di fondi indistinti assegnati alla ASST con D.G.R. 

4386/2021.

0,00 € 11.813,21 € AUMENTO di € 11.813,21 coperto con fondi DGR 4386/2021 - Allegato indistinti

TI-LOM_VIGEVANO_676 F58I20000070001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 VIGEVANO 030193
OSPEDALE DI 

VIGEVANO

VIGEVAN

O
PV DEA II

Cardiologia  ex 

sala 

emodinamica- 1 

Piano

Esistente esistente 7 2 SI

Adeguamento 

impiantistico, 

strutturale e 

tecnologico

70

4 mesi 

dall'inizio 

dei lavori

 €           458.942,97  €             40.000,00  €                       -    €              49.428,69  €               548.371,66  €             426.428,15  €         40.000,00  €             42.275,43  €            508.703,58  €                             39.668,08 
39.668,08 € 

DGR XI/4386/2021 - Fondi  indistinti
 €                      548.371,66 

La rimodulazione nasce in fase di redazione dei progetti definitivi, così come riapprovati con la II rimodualzione dgr n. 

5850 del 17/01/2022, perchè è sorta la necessità di eseguire indagini di diversa natura ( geotecniche, geologiche, 

strutturali, ecc); questo ha comportato anche l'aumento dei corrispettivi per le prestazioni progettuali, legate al valore 

delle opere da progettare. I maggiori costi saranno coperti con una quota di fondi indistinti assegnati alla ASST con D.G.R. 

4386/2021.

0,00 € 39.668,08 € AUMENTO di € 39.668,08 coperto con fondi DGR 4386/2021 - Allegato indistinti

TI-

LOM_STRADELLA_677
F88I20000200001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 STRADELLA 030193

OSPEDALE DI 

STRADELLA

STRADELL

A
PV DEA II

Locali Medicina -            

3  Piano
Esistente esistente 0 4 NO

Adeguamento 

impiantistico, 

strutturale e 

tecnologico

160

10  mesi 

dall'inizio 

dei lavori

 €           460.657,89  €             80.000,00  €                       -    €              54.384,85  €               595.042,74  €             452.917,94  €         80.000,00  €             52.682,06  €            585.600,00  €                               9.442,74 
9.442,74 € 

DGR XI/4386/2021 - Fondi indistinti
 €                      595.042,74 

La rimodulazione nasce in fase di redazione dei progetti definitivi, così come riapprovati con la II rimodualzione dgr n. 

5850 del 17/01/2022, perchè è sorta la necessità di eseguire indagini di diversa natura ( geotecniche, geologiche, 

strutturali, ecc); questo ha comportato anche l'aumento dei corrispettivi per le prestazioni progettuali, legate al valore 

delle opere da progettare. I maggiori costi saranno coperti con una quota di fondi indistinti assegnati alla ASST con D.G.R. 

4386/2021.

0,00 € 9.442,74 € AUMENTO € 9.442,74 coperto con fondi DGR 4386/2021 - Allegato indistinti

TI-LOM_SAN FERMO 

DB_678
F64E20002410001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA
030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA 

DI SAN 

FERMO

SAN 

FERMO 

DB

CO DEA II TI Esistente

 

ADEGUAMENT

O 

IMPIANTISTICO 

4 5 SI
Riallestimento 

postazioni esistenti
100 1  €           130.000,00  €           150.000,00  €                       -    €              61.600,00  €               341.600,00  €             130.000,00  €      150.000,00  €             61.600,00  €            341.600,00  €                                            -    €                      341.600,00 

TI-LOM_SAN FERMO 

DB_679
F64E20002420001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA
030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA 

DI SAN 

FERMO

SAN 

FERMO 

DB

VO DEA II Pneumologia Esistente

 

ADEGUAMENT

O 

IMPIANTISTICO 

0 4 NO

Adeguamenti dei 

locali, degli impianti 

elettrici, degli impianti  

meccanici e dei gas 

medicali con uso di 

riduttori di pressione 

di secondo stadio di 

portata maggiore

40 2  €             55.000,00  €             50.000,00  €                       -    €              23.100,00  €               128.100,00  €                55.000,00  €         50.000,00  €             23.100,00  €            128.100,00  €                                            -    €                      128.100,00 

TI-LOM_SAN FERMO 

DB_680
F64E20002430001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA
030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA 

DI SAN 

FERMO

SAN 

FERMO 

DB

CO DEA II Pediatria Esistente

 

ADEGUAMENT

O 

IMPIANTISTICO 

0 4 NO

Adeguamenti dei 

locali, degli impianti 

elettrici, degli impianti  

meccanici e dei gas 

medicali con uso di 

riduttori di pressione 

di secondo stadio di 

portata maggiore

40 2  €             80.000,00  €             50.000,00  €                       -    €              28.600,00  €               158.600,00  €                80.000,00  €         50.000,00  €             28.600,00  €            158.600,00  €                                            -    €                      158.600,00 

TI-LOM_CANTÙ_681 F34E20002380001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030022

OSPEDALE 

SANT'ANTON

IO ABATE

030022

OSPEDALE 

SANT'ANTON

IO ABATE DI 

CANTU'

CANTÙ CO PS Esistente

 

ADEGUAMENT

O 

IMPIANTISTICO 

0 3 SI

Adeguamenti dei 

locali, degli impianti 

elettrici, degli impianti  

meccanici e dei gas 

medicali con uso di 

riduttori di pressione 

di secondo stadio di 

portata maggiore

100 9  €           140.000,00  €           160.000,00  €                       -    €              66.000,00  €               366.000,00  €             140.000,00  €      160.000,00  €             66.000,00  €            366.000,00  €                                            -    €                      366.000,00 

TI-LOM_VIZZOLO 

PREDABISSI_682
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030072

P.O. DI 

VIZZOLO 

PREDABISSI

030072
P.O. VIZZOLO 

PREDABISSI

VIZZOLO 

PREDABIS

SI

MI DEA I

Modulo C - Ala 

Nuova - piano 5 - 

ala est - ex 

blocco 

operatorio

Ristrutturazio

ne radicale

Ristrutturazion

e
5 20 SI

Ristrutturazione del 

blocco operatorio 

dismesso per la 

creazione di 8 posti di 

Terapia Intensiva e 20 

di semi intensiva

1350 8  €       2.234.855,73  €       1.191.000,00  €                       -    €            504.547,52  €           3.930.403,25  €          2.234.855,73  €   1.191.000,00  €           504.547,52  €        3.930.403,25  €                                            -    €                   3.930.403,25 

TI-LOM_VIZZOLO 

PREDABISSI_601
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030085

P.O. DI 

CERNUSCO 

SUL 

NAVIGLIO

030085

P.O. 

CERNUSCO 

SUL 

NAVIGLIO

CERNUSC

O SUL 

NAVIGLIO

MI PS

Modulo B - 

Monoblocco - 

piano 2 - ala 

nord - UTIC

Acquisto 

apparecchiat

ure

Adeguamento 

tecnologico
5 0 SI

Adeguamento 

tecnologico
2  €                             -    €           196.000,00  €                       -    €              43.120,00  €               239.120,00  €                               -    €      196.000,00  €             43.120,00  €            239.120,00  €                                            -    €                      239.120,00 

TI-LOM_MANTOVA_684
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. 

MANTOVA

MANTOV

A
MN DEA I

UO Neurologia  - 

Stroke Unit
Esistente

Interventi 

impiantistici per 

aumento 

intensità  di 

cura e 

dotazione 

strumentale, 

sollevamalati

5 9 NO

Interventi impiantistici 

per aumento intensità  

di cura e dotazione 

strumentale, 

sollevamalati

180 2  €                             -    €           360.000,00  €                       -    €              79.200,00  €               439.200,00  €                               -    €      360.000,00  €             79.200,00  €            439.200,00  €                                            -    €                      439.200,00 

TI-LOM_MANTOVA_685
E97H21005590002 -

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. 

MANTOVA

MANTOV

A
MN DEA I

UO di 

Pneumologia - 

UTIR

Esistente

Fabbricato per 

area 

seminiteniva;

Interventi 

impiantistici e 

dotazione 

strumentale; 

necessità di 

adeguamento 

tecnologico 

delle centrali

4 16 SI

Fabbricato per area 

seminiteniva;

Interventi impiantistici 

e dotazione 

strumentale; 

necessità di 

adeguamento 

tecnologico delle 

centrali

800 2  €                             -    €           770.000,00  €                       -    €            169.400,00  €               939.400,00  €                               -    €      770.000,00  €           169.400,00  €            939.400,00  €                                            -    €                      939.400,00 

TI-LOM_MANTOVA_686
E97H21005590002 -

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. 

MANTOVA

MANTOV

A
MN DEA I

UO Medicna 

d'Urgenza
Esistente

Adeguamento 

impiantistico e 

tecnologico

15 0 SI

Adeguamento 

impiantistico e 

tecnologico

400 2  €                             -    €           525.000,00  €                       -    €            115.500,00  €               640.500,00  €                               -    €      525.000,00  €           115.500,00  €            640.500,00  €                                            -    €                      640.500,00 

TI-LOM_BORGO 

MANTOVANO_687

E97H21005590002 -

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030239

PO DESTRA 

SECCHIA 

BORGO 

MANTOVAN

O

030239

P.O. BORGO 

MANTOVAN

O

BORGO 

MANTOV

ANO

MN DEA I
UO Cardiologia  - 

UTIC
Esistente

Adeguamento 

tecnologico
4 0 SI

Adeguamento 

tecnologico
 €                             -    €           140.000,00  €                       -    €              30.800,00  €               170.800,00  €      140.000,00  €             30.800,00  €            170.800,00  €                                            -    €                      170.800,00 

TI-LOM_MANTOVA_688
E97H21005590002 -

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO CARLO 

POMA DI 

MANTOVA

030907
P.O. 

MANTOVA

MANTOV

A
MN DEA I

UO Cardiologia  - 

UTIC
Esistente

Adeguamento 

tecnologico
8 0 SI

Adeguamento 

tecnologico
 €                             -    €           280.000,00  €                       -    €              61.600,00  €               341.600,00  €      280.000,00  €             61.600,00  €            341.600,00  €                                            -    €                      341.600,00 

TI-

LOM_DESENZANO_689

D15F20004360001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156

DESENZANO

D.G./LONAT

O

030156

PO 

DESENZANO 

DG

DESENZA

NO D.G.
BS DEA I STROKE UNIT Esistente 0 4 SI

Ristrutturazione totale 

parte sud-est del 1° 

piano del Presidio.

400 6  €           888.350,67  €           159.691,77  €                       -    €            120.306,39  €           1.168.348,83  €             888.350,67  €      159.691,77  €           120.306,39  €        1.168.348,83  €                                            -    €                   1.168.348,83 

Gli interventi, in corso di realizzazione o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno evidenziato maggiori oneri 

nei lovori, dovuti all'aumento del costo di materiali e forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 

50/2002 - Decreto Aiuti);i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità assegnate all'ASST  medesima e 

definiti con i seguenti criteri: 1) la maggior definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di 

assestare i capitoli di spesa per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate disponibilità residue dalle voci 

apparecchiature, nei casi di acquisti già conclusi; 3) l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di 

apparecchiature ha reso disponibili ulteriori risorse da destinare a lavori.

98.788,83 €

AUMENTO di 98,788,83 € coperto da

- 89.929,79 € PS-LOM_Desenzano_727

- 649,00 €  PS-LOM_Gavardo_728

- 8.210,04 TI-LOM_Manerbio_695

TI-

LOM_DESENZANO_690

D18I20000640001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156

DESENZANO

D.G./LONAT

O

030156

PO 

DESENZANO 

DG

DESENZA

NO D.G.
BS DEA I PNEUMOLOGIA Esistente 8 0 NO

Trasformazione per 

addiventire ad una 

area open di 8 posti 

letto, con le 

caratteristiche di una 

sub-intensiva.

255 6  €           643.062,57  €           145.891,64  €                       -    €            102.324,77  €               891.278,98  €             643.062,57  €      145.891,64  €           102.324,77  €            891.278,98  €                                            -    €                      891.278,98 

Gli interventi, in corso o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno evidenziato maggiori oneri nei lovori, dovuti 

all'aumento del costo di materiali e forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 50/2002 - Decreto 

Aiuti);i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità assegnate all'ASST  medesima e definiti con i sesuenti 

criteri: 1) la maggior definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di assestare i capitoli di spesa 

per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate disponibilità residue dalle voci apparecchiature, nei casi di acquisti già 

conclusi; 3) l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di apparecchiature ha reso disponibili ulteriori 

risorse da destinare a lavori.

129.426,98 € AUMENTO di 129,426,98 € coperto da PS-LOM_Desenzano_727

TI-

LOM_DESENZANO_691
D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156

DESENZANO

D.G./LONAT

O

030156

PO 

DESENZANO 

DG

DESENZA

NO
BS DEA I

CARDIOLOGIA/U

TIC
Esistente 6 0 SI

Trasformabile in 

terapia intensiva con 

acquisto di 

apparecchiature ed 

elettromedicali 

- -  €                             -    €           141.937,80  €                       -    €              16.817,63  €               158.755,43  €                               -    €      141.937,80  €             16.817,63  €            158.755,43  €                                            -    €                      158.755,43 

Gli interventi, in corso di realizzazione o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno evidenziato maggiori oneri 

nei lovori, dovuti all'aumento del costo di materiali e forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 

50/2002 - Decreto Aiuti);i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità assegnate all'ASST  medesima e 

definiti con i seguenti criteri: 1) la maggior definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di 

assestare i capitoli di spesa per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate disponibilità residue dalle voci 

apparecchiature, nei casi di acquisti già conclusi; 3) l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di 

apparecchiature ha reso disponibili ulteriori risorse da destinare a lavori.

29.850,20 € ECONOMIE a copertura di TI-LOM_Manerbio _611

TI-LOM_GAVARDO_692 D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030157
GAVARDO 

(MEDICINA)
030157 PO GAVARDO GAVARDO BS PS 1 Esistente 0 6 No

Adeguamento 

tecnologico
115 1  €                             -    €             11.329,00  €                       -    €                    566,45  €                 11.895,45  €                               -    €         11.329,00  €                   566,45  €              11.895,45  €                                            -    €                         11.895,45 

TI-LOM_GAVARDO_693 D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030157
GAVARDO 

(UTIC)
030157 PO GAVARDO GAVARDO BS PS 1 Esistente 4 0 Si

Adeguamento 

tecnologico
270 1  €                             -    €             71.773,20  €                       -    €              11.805,48  €                 83.578,68  €                               -    €         71.773,20  €             11.805,48  €              83.578,68  €                                            -    €                         83.578,68 

Gli interventi, in corso di realizzazione o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno evidenziato maggiori oneri 

nei lovori, dovuti all'aumento del costo di materiali e forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 

50/2002 - Decreto Aiuti);i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità assegnate all'ASST  medesima e 

definiti con i seguenti criteri: 1) la maggior definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di 

assestare i capitoli di spesa per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate disponibilità residue dalle voci 

apparecchiature, nei casi di acquisti già conclusi; 3) l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di 

apparecchiature ha reso disponibili ulteriori risorse da destinare a lavori.

39.799,80 € ECONOMIE a copertura  di TI-LOM_Manerbio _611

TI-

LOM_MANERBIO_694
D41B20000590001 030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184

MANERBIO - 

UTIC  CORPO 

A - 2° PIANO

030184
PO 

MANERBIO

MANERBI

O
BS DEA I

MANERBIO - 

UTIC  corpo A - 

2° piano 

Esistente 4 1 SI
Adeguamento 

tecnologico
-  €                             -    €           149.198,70  €                       -    €              24.410,81  €               173.609,51  €                               -    €      149.198,70  €             24.410,81  €            173.609,51  €                                            -    €                      173.609,51 

Gli interventi in corso di realizzazione o con progetto esecutivo/definitivo approvato hanno evidenziato maggiori oneri nei 

lovori, dovuti all'aumento del costo di materiali e forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 

50/2002 - Decreto Aiuti);i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità assegnate all'ASST  medesima e 

definiti con i seguenti criteri: 1) la maggior definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di 

assestare i capitoli di spesa per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate disponibilità residue dalle voci 

apparecchiature, nei casi di acquisti già conclusi; 3) l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di 

apparecchiature ha reso disponibili ulteriori risorse da destinare a lavori.

0,30 € ECONOMIE a copertura di TI-LOM_Manerbio _611

TI-

LOM_MANERBIO_695

D17H20009510001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184

MANERBIO - 

U.O. 

MEDICINA 

CORPO A - 3° 

PIANO

030184
PO 

MANERBIO

MANERBI

O
BS DEA I

MANERBIO - 

U.O. MEDICINA 

corpo A - 3° 

piano 

Esistente 8 0 NO

Adeguamento 

impiantistico per 

attivazione 

monitoraggio 

parametri vitali di 1 

stanza a 4 posti letto 

all'interno dell'U.O. 

Medicina  

80 5  €           186.786,90  €             56.702,00  €                       -    €              21.513,79  €               265.002,69  €             186.786,90  €         56.702,00  €             21.513,79  €            265.002,69  €                                            -    €                      265.002,69 

Gli interventi, in corso o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno evidenziato maggiori oneri nei lovori, dovuti 

all'aumento del costo di materiali e forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 50/2002 - Decreto 

Aiuti);i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità assegnate all'ASST  medesima e definiti con i seguenti 

criteri: 1) la maggior definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di assestare i capitoli di spesa 

per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate disponibilità residue dalle voci apparecchiature, nei casi di acquisti già 

conclusi; 3) l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di apparecchiature ha reso disponibili ulteriori 

risorse da destinare a lavori.

9.949,31 €
ECONOMIE a copertura di :

- 1739,27 - € TI-LOM_Manerbio _611

- 8210,04 PS-LOM_Manerbio_729

TI-LOM_MILANO_696 J47H21005780008 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030916 SACCO 030916 P.O.SACCO MILANO MI DEA I Resp/Gen Nuovo 0 20 SI

Nuova costruzione di 

moduli subintensivi 

all'interno di reparti 

già esistenti

200 16  €       1.030.997,34  €       1.301.200,00  €       11.225,10  €            406.577,56  €           2.750.000,00  €             561.000,00  €   1.301.200,00  €           349.684,00  €        2.211.884,00  €                          538.116,00 € 538.116,00 Fondi propri Ente Sanitario  €                   2.750.000,00 

TI-LOM_MILANO_697 J47H21005780008 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030916 SACCO 030916 P.O.SACCO MILANO MI DEA I Neuro Nuovo 0 0 SI

Nuova costruzione di 

moduli subintensivi 

all'interno di reparti 

già esistenti

25 2  €                             -    €                             -    €                       -    €                              -    €                                 -    €                               -    €                        -    €                             -    €                              -    €                                            -    €                                        -   

TI-LOM_MILANO_698 J49J52000610001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030056

BUZZI – 

PADIGLIONE 

B PIANO 2

030056 P.O.BUZZI MILANO MI PS A Esistente 2 0 SI
Adeguamento 

tecnologico
32 -  €                             -    €           130.200,00  €                       -    €              28.644,00  €               158.844,00  €                               -    €      130.200,00  €             28.644,00  €            158.844,00  €                                            -    €                      158.844,00 

TI-LOM_MILANO_699 J44E20000570001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030056

BUZZI – 

PADIGLIONE 

A PIANO 1

030056 P.O.BUZZI MILANO MI PS B Esistente 0 5 NO

Adeguamento impianti 

ricambio d'aria ed 

elettrico 

52 2  €             63.000,00  €           200.000,00  €                       -    €              57.860,00  €               320.860,00  €                63.000,00  €      200.000,00  €             57.860,00  €            320.860,00  €                                            -    €                      320.860,00 

TI-LOM_MILANO_700 J44E20000580001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030910
FATEBENEFR

ATELLI
030910

P.O.FATEBEN

EFRATELLI
MILANO MI DEA I

padiglione 

specialità
Esistente 0 12 SI

Ristrutturazione area 

al momento non 

utilizzata per 

realizzazione reparto 

alta intensità di cura – 

degenze subintensiva 

– 12 p.l.

450 12  €       1.100.000,00  €           850.000,00  €                       -    €            297.000,00  €           2.247.000,00  €          1.100.000,00  €      850.000,00  €           297.000,00  €        2.247.000,00  €                                            -    €                   2.247.000,00 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)=(24)+(25)+(26)+(27) (29) (30) (31) (32) (33)
(34)=(30)+(31)+(32)+(33

)
(35) (36)=(34)+(35) (37)
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 [
€

] Importo complessivo 

da quadro economico 

IVA inclusa [€]

Importo sostenuto 

(applicazione art. 2 

comma 14 D.L. n. 34 

del 19 maggio 2020)
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI Importo 

complessivo IVA inclusa [€]
FONTE COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

MOTIVAZIONE DELLA  RIMODULAZIONE  ECONOMIE   AUMENTO DESCRIZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO

INTERVENTI RIMODULATI 

TAB. 2 - Allegato B - SI

DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

TI-LOM_MILANO_701 J44E20000590001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030910
FATEBENEFR

ATELLI
030910

P.O.FATEBEN

EFRATELLI
MILANO MI DEA I

dipartimento 

emergenza 

urgenza

Esistente 0 8 SI

Realizzazione 

nell’ambito delle 

degenze afferenti il 

dipartimento 

emergenza urgenza di 

n. 8 posti letto di 

osservazione 

subintensiva

520 8  €           560.987,22  €           600.000,00  €                       -    €            207.762,48  €           1.368.749,70  €             560.987,22  €      600.000,00  €           207.762,48  €        1.368.749,70  €                                            -    €                   1.368.749,70 

TI-LOM_MILANO_702 J44E20000600001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030910
FATEBENEFR

ATELLI
030910

P.O.FATEBEN

EFRATELLI
MILANO MI DEA I edificio medicine Esistente 0 4 NO

Realizzazione area alta 

intensità di cura 

pediatrica

250 4  €           375.000,00  €           160.000,00  €                       -    €            117.700,00  €               652.700,00  €             375.000,00  €      160.000,00  €           117.700,00  €            652.700,00  €                                            -    €                      652.700,00 

Totale 291 497  €     38.279.124,26  €     23.883.010,75  €     364.776,66  €        9.489.708,31  €         72.016.619,98  €                                   -    €       34.274.521,29  €23.883.010,75  €           210.272,14  €       9.026.292,92  €      67.394.097,10  €                       4.622.522,88  €                                                                              -    €                72.016.619,98 

* nota Nell’aggiornamento del Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato A-PS) sono stati ricalcolati i valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl” considerando nel calcolo il costo complessivo di lavori e apparecchiature e iva, comprensivo di cofinanziamento aziendale o regionale, con il conseguente aumento del costo al mq e a posto letto rispetto al piano precedentemente approvato con DGR n. XI/6815/2022 nel quale, per il calcolo del valore “€/mq”, era stato utilizzato l’importo dei soli lavori e per  il calcolo del valore “€/pl” era stato utilizzato il costo dell’intervento al netto del cofinanziamento.



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)=26+27+28+29 (31) (32) (33) (34) (35) (36)=32+33+34+35 (37) (38) (39)=36+37
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Importo sostenuto 

(applicazione art. 2 

comma 14 D.L. n. 34 

del 19 maggio 2020)
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI 

Importo complessivo 

IVA inclusa [€]

FONTE COFINANZIAMENTO
TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

MOTIVAZIONE DELLA  RIMODULAZIONE  ECONOMIE   AUMENTO DESCRIZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO

PS-LOM_MILANO_703 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030913 NIGUARDA 030913
Niguarda - Pad. 

DEA
MILANO MI DEA II Esistente

Ristrutturazione piano 

interrato padiglione DEA
585 10 Si Si  €         1.210.757,55  €             480.000,00  €      260.792,37  €      284.050,08  €           2.235.600,00  €           1.210.757,55  €               480.000,00  €      260.792,37  €      284.050,08  €             2.235.600,00  €                                   -    €                     2.235.600,00 La rimodulazione è legata all' aggiornamento degli importi delle voci del QTE.

PS-LOM_MILANO_704 H48I20000080001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030913 NIGUARDA 030913
Niguarda - Pad. 

DEA
MILANO MI DEA II Esistente

Ristrutturazione parziale 

piano terra DEA area di 

Pronto Soccorso

680 10  €            726.454,53  €                                -    €      156.475,42  €      107.070,05  €               990.000,00  €               726.454,53  €                                 -    €      156.475,42  €      107.070,05  €                 990.000,00  €                                   -    €                        990.000,00 La rimodulazione è legata all' aggiornamento degli importi delle voci del QTE.

PS-LOM_MILANO_705 H48I20000090001 030 LOMBARDIA MILANO 701

ASST GRANDE 

OSPEDALE 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

030193 NIGUARDA 030193 Niguarda - Pad. 13 MILANO MI DEA II Esistente

Ristrutturazione 

padiglione ex lavanderie 

per centrale operativa 

Areu

580 12  €            990.000,00  €                30.000,00  €                        -    €      105.600,00  €           1.125.600,00  €               990.000,00  €                 30.000,00  €      105.600,00  €             1.125.600,00  €                                   -    €                     1.125.600,00 

PS-LOM_LEGNANO_706 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281

Nuovo 

Ospedale 

Legnano

030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

LEGNANO

LEGNANO MI DEA II Esistente

Adeguamento strutturale 

per percorso COVID e 

adeguamento tecnologico

50 2 SI SI SI SI SI SI SI  €            103.344,63  €                97.226,36  €                        -    €        15.693,15  €               216.264,14  €               103.344,63  €                 97.226,36  €        15.693,15  €                 216.264,14  €                                   -    €                        216.264,14 

I costi aggiuntivi rispetto al piano originario derivano dalla necessità di 

differenziare i percorsi tra Pazienti Covid positivi e negativi; tale necessità è sorta 

alla luce dell'esperienza realizzata durante la gestione dell'emergenza 

pandemica.

50.000,00 €
Aumento € 50.000 coperto con economie di TI-

LOM_Magenta_619

PS-LOM_MAGENTA_707 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030074
Ospedale 

Fornaroli
030074

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

MAGENTA

MAGENTA MI DEA I Esistente
Acquisizione n.2 barelle di 

biocontenimento
0 0 SI SI SI SI SI SI SI  €                               -    €                  7.669,72  €                        -    €              888,40  €                    8.558,12  €                                 -    €                    7.669,72  €              888,40  €                      8.558,12  €                                   -    €                             8.558,12 La rimodulazione è legata all' aggiornamento degli importi delle voci del QTE.

PS-LOM_CUGGIONO_708 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030281

Ospedale SS 

Benedetta e 

Gertrude

030281

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

CUGGIONO

CUGGIONO MI PS Esistente
Acquisizione n.1 barella di 

biocontenimento
0 0 SI SI SI SI SI SI SI  €                               -    €                  8.150,12  €                        -    €           1.136,00  €                    9.286,12  €                                 -    €                    8.150,12  €           1.136,00  €                      9.286,12  €                                   -    €                             9.286,12 La rimodulazione è dovuta all' aggiornamento del QTE con il corretto importo IVA

PS-LOM_ABBIATEGRASSO_709 C36G20000780001 030 LOMBARDIA MILANO 705 ASST OVEST MILANESE 030075
Ospedale 

Cantù
030075

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

ABBIATEGRASSO

ABBIATEGRAS

SO
MI PPI Esistente

Acquisizione n.1 barella di 

biocontenimento
0 0 SI SI SI SI SI SI SI  €                               -    €                  7.745,10  €                        -    €           1.395,02  €                    9.140,12  €                                 -    €                    7.745,10  €           1.395,02  €                      9.140,12  €                                   -    €                             9.140,12 La rimodulazione è dovuta all' aggiornamento del QTE con il corretto importo IVA

PS-LOM_RHO_710 B48I20000550001 030 LOMBARDIA MILANO 706 ASST RHODENSE 030073 RHO 030073
Presidio 

Ospedaliero
RHO MI DEA I Esistente

Opere di manutenzione 

straordinaria finalizzate 

alla separazione 

strutturata dei percorsi, 

realizzazione aree di 

attesa, zone sicure e 

locale per infetti.

250 3 SI SI SI SI SI no no  €            150.000,00  €                                -    €                        -    €        33.000,00  €               183.000,00  €               150.000,00  €                                 -    €        33.000,00  €                 183.000,00  €                                   -    €                        183.000,00 

PS-LOM_CINISELLO B.MO_711 E77H20004550003 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030058
OSPEDALE 

BASSINI
030058

PRESIDIO 

OSPEDALIERO E. 

BASSINI

CINISELLO MI DEA I Esistente

Ottimizzazione dei 

percorsi ed area 

accettazione

200 3 NO NO NO NO NO NO NO  €               65.166,75  €                                -    €           4.833,25  €        15.400,00  €                 85.400,00  €                 65.166,75  €                                 -    €           4.833,25  €        15.400,00  €                   85.400,00  €                                   -    €                           85.400,00 
La rimodulazione è dovuta all' aggiornamento del QTE con l'inserimento 

dell'importo nella voce "altro".

PS-LOM_SESTO S.G._712 E47H20003190003 030 LOMBARDIA MILANO 707 ASST NORD MILANO 030051

OSPEDALE 

SESTO 

S.GIOVANNI

030051

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

CITTA' DI SESTO 

SAN GIOVANNI

SESTO S.G. MI DEA I Esistente

Ottimizzazione dei 

percorsi ed area 

accettazione

200 3 NO NO NO NO NO NO NO  €               80.000,00  €                                -    €                        -    €        17.600,00  €                 97.600,00  €                 80.000,00  €                                 -    €                        -    €        17.600,00  €                   97.600,00  €                                   -    €                           97.600,00 

PS-LOM_LECCO_713
F15F20000140001 - 

F19J21001800001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030903

LECCO - PO 

MANZONI
030903 PO A. MANZONI LECCO LC DEA II Nuovo

Messa in opera 

prefabbricati per 

ampliamento Pronto 

Soccorso.

900 8 SI SI SI SI SI NO SI  €         4.019.325,12  €          2.409.768,99  €                        -    €      677.872,72  €           7.106.966,83  €           2.450.316,80  €           1.942.423,16  €      467.260,04  €             4.860.000,00  €              2.246.966,83 

 2.246.966,83 €  di cui 

DGR XI/5970/2022 - Allegato  

indistinti - € 46.967,00

DGR XI/4928/2021 - ambito A  - 

"Ampliamento Pronto Soccorso. 

Acquisto di apparecchiature." - €  

500.000 

DGR XII/862 del 8/08/2023 -  

intervento ”Implementazione 

opere relative alla 

ristrutturazione del pronto 

soccorso presso l’Ospedale di 

Lecco dell'ASST di Lecco” - € 

1.700.000,00                              

 €                     7.106.966,83 

Si segnala la modifica degli importi fra apparecchiature e lavori nonchè la 

necessità di importi aggiuntivi, pari a  € 2.246.966,83 rispetto a quelli  

inizialmente stanziati dal piano; di essi € 500.000,00, necessari all'acquisto di 

apparecchiature, che sono stati cofinanziati  dalla DGR 4928/2021 ambito A;  i 

restanti € 46.967,83 derivanti da  maggiorati costi di servizi tecnici e opere, sono 

coperti da fondi indistinti asseganati alla ASST con la DGR 5970/2022 ( fondi 

indistinti). Mentre con la DGR n. XII/862 del 8/8/2023 è stata destaanto alla ASST 

di Lecco per il completamento dell'intervento l'importo di € 1.700.000,00 per 

l'implementazione opere relative alla ristrutturazione del pronto soccorso presso 

l’Ospedale di Lecco dell'ASST di Lecco.

2.246.966,83 €

DGR XI/5970/2022 - Allegato 1 indistinti - per un importo di € 

46.966,83 

DGR XI/4928 del 21/06/2021 - ambito A  - "Ampliamento Pronto 

Soccorso. Acquisto di apparecchiature." per un importo di € 

500.000

DGR XII/862 DEL 8/08/2023  -  Implementazione opere relative alla 

ristrutturazione del pronto soccorso per un importo di € 

1.700.000,00

PS-LOM_MERATE_714
F78I20000070001 - 

F79J21001850001
030 LOMBARDIA BRIANZA 715 ASST LECCO 030024

Merate PO 

MANDIC
030024 PO L. MANDIC MERATE LC DEA I Esistente Adeguamenti interni 200 18 NO SI SI SI SI NO SI  €               50.000,00  €             500.000,00  €                        -    €      121.000,00  €               671.000,00  €                 50.000,00  €               500.000,00  €      121.000,00  €                 671.000,00  €                                   -    €                        671.000,00 

PS-LOM_MONZA_715 B52C20001080001 030 LOMBARDIA BRIANZA 716
IRCCS SAN GERARDO 

DEI TINTORI DI MONZA
030606

Ospedale San 

Gerardo
030606

Presidio San 

Gerardo dei Tintori 

di Monza

MONZA MB DEA II Nuovo

Riassetto area ingresso 

con ampliamento 

mediante prefabbricati

560 6 Si Si Si Si Si No No  €            568.864,91  €             100.819,67  €                        -    €        63.315,42  €               733.000,00  €               568.864,91  €               100.819,67  €        63.315,42  €                 733.000,00  €                                   -    €                        733.000,00 

PS-LOM_DESIO_716 B42C20000790001 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030068 P.O. Desio 030068

Presidio 

Ospedaliero di 

Desio

DESIO MB DEA I Nuovo

Ampliamento area pronto 

soccorso per definizione 

percorso dedicato

168 4 SI SI SI SI SI No No  €               45.425,26  €             367.300,00  €                        -    €        98.316,62  €               511.041,88  €                 35.650,17  €               367.300,00  €        96.166,10  €                 499.116,27  €                    11.925,61 
11.925,61 € Fondi propri Ente 

Sanitario
 €                        511.041,88 

La rimodulazione è dovuta ad aggiornamento del QTE con la diminuzione 

dell'importo di cofinanziamento da 34.168,58 a 11.925,61 € con fondi propri  Ente 

Sanitario

11.925,61 € € 11.925,61 con fondi propri  Ente Sanitario

PS-LOM_VIMERCATE_717 E42C23000000001 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030078 P.O. Vimercate 030078

Presidio 

Ospedaliero di 

Vimercate

VIMERCATE MB DEA I Esistente

Realizzazione di pareti 

mobili per la definizione 

degli spazi di pre-triage, 

attesa tampone e 

separazione percorsi. 

Potenziamento rete gas 

medicali.

100 3 SI // // si si // //  €            462.615,39  €                59.994,68  €                        -    €      104.824,33  €               627.434,40  €               336.448,75  €                 60.000,00  €        93.562,07  €                 490.010,82  €                 137.423,58 

 137.423,58 € 

DGR XI/5970/2022 - Fondi 

indistinti

 €                        627.434,40 

La rimodulazione del PS nasce da diverse esigenze: 1) la necessità di realizzare 

una parete mobile per la definizione di spazi destinati a pre-triage, attesa 

tampone e separazione percorsi; 2) il potenziamento dell'impianto gas medicali; 

3) la realizzazione di una nuova postazione di monitoraggio. 

I costi  dei lavori aggiuntivi sono coperti da economie di altri interventi del 

medesimo P.O., e l'importo di  €137.323,58 che viene coperto con fondi gia nelle 

disponibilità dell'Azienda Ospedaliera - DGR XI/5970/2022

273.732,92 €

Aumento pari a € 398.413,81  coperto da:

- € 137.323,58 Fondi propri dell'Ente - DGR XI/5970/2022

- € 106.416,23 economie TI-LOM_Vimercate _631 

- € 154.574,00 economie - TI-LOM_Milano_570

PS-LOM_CARATE B.ZA_718 E58I20000120002 030 LOMBARDIA BRIANZA 717 ASST BRIANZA 030070
P.O. Carate 

B.za
030070

Presidio 

Ospedaliero di 

Carate B.za

CARATE B.ZA MB PS Esistente

Ristrutturazione/Ampliam

ento in continuità con gli 

ambienti esistenti

180 4 SI SI SI SI SI SI //  €            599.597,26  €             155.000,00  €                        -    €      104.321,44  €               858.918,70  €               599.597,26  €               155.000,00  €      104.321,44  €                 858.918,70  €                                   -    €                        858.918,70 

PS-LOM_CREMA_719
G97H20002060001

G99J20000970001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
726 ASST CREMA 030209

Ospedale 

Maggiore 

Crema

030209
Ospedale Maggiore 

Crema
CREMA CR DEA I Esistente

Separazione dei percorsi 

mediante ristrutturazione 

del pronto Soccorso con 

l'individuazione di 

distinte aree per i pazienti 

sospetti COVID-19 o 

infettivi in genere

1100 8 No Si Si Si Si No No  €            200.000,00  €             200.000,00  €                        -    €        88.000,00  €               488.000,00  €               200.000,00  €               200.000,00  €        88.000,00  €                 488.000,00  €                                   -    €                        488.000,00 

PS-LOM_SONDALO_720 F67H20003570001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
713

ASST VALTELLINA E 

ALTO LARIO
030904 Sondalo 030904 SONDALO SONDALO SO DEA Esistente

Ampliamento PS con area 

attuale accettazione e 

separazione percorsi 

accesso

130 3 NO NO NO Si Si No SI  €               50.000,00  €                25.000,00  €                        -    €        16.500,00  €                 91.500,00  €                 50.000,00  €                 25.000,00  €        16.500,00  €                   91.500,00  €                                   -    €                           91.500,00 

PS-LOM_CHIARI_721 E48I20000180001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030154 Chiari 030154 EDIFICIO 20 CHIARI BS DEA I Nuovo
Ampliamento pronto 

soccorso
1500 36 SI SI SI SI SI SI SI  €         3.800.000,00  €          1.500.000,00  €                        -    €      710.000,00  €           6.010.000,00  €           3.800.000,00  €           1.500.000,00  €      710.000,00  €             6.010.000,00  €                                   -    €                     6.010.000,00 

PS-LOM_ISEO_722 E18I20000370001 030 LOMBARDIA BRESCIA 722 ASST FRANCIACORTA 030163 Iseo 030163 EDIFICIO 2 ISEO BS PS Esistente
Adeguamento pronto 

soccorso e aree limitrofe
950 36 SI SI SI SI SI SI SI  €         1.900.000,00  €          1.200.000,00  €                        -    €      454.000,00  €           3.554.000,00  €           1.900.000,00  €           1.200.000,00  €      454.000,00  €             3.554.000,00  €                                   -    €                     3.554.000,00 

PS-LOM_BRESCIA_723 G87H20002460002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030906

P.O. Spedali 

Civili
030906 P.O SPEDALI CIVILI BRESCIA BS DEA II Esistente

Ristrutturazione PS adulti 

per garantire separazione 

dei percorsi, 

individuazione di distinte 

aree per pazienti COVID e 

riposizionamento nuovo 

O.B.I.

2250 12 SI SI SI SI SI SI SI  €         2.395.000,00  €             300.000,00  €                        -    €      305.500,00  €           3.000.500,00  €           2.395.000,00  €               300.000,00  €      305.500,00  €             3.000.500,00  €                                   -    €                     3.000.500,00 

PS-LOM_BRESCIA_724 G87H20002450002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030167

P.O. Ospedale 

dei Bambini
030167

P.O. OSPEDALE DEI 

BAMBINI
BRESCIA BS DEA II Esistente

Ristrutturazione del PS 

pediatrico e realizzazione 

sala attesa per utenza 

pediatrica 

900 10 SI SI SI SI SI SI NO  €         1.260.000,00  €             120.000,00  €                        -    €      152.400,00  €           1.532.400,00  €           1.260.000,00  €               120.000,00  €      152.400,00  €             1.532.400,00  €                                   -    €                     1.532.400,00 

PS-LOM_GARDONE VAL 

TROMPIA_725
G97H20002410002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721

ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030162

P.O. Gardone 

Val Trompia
030162

P.O. DI GARDONE 

VAL TROMPIA

GARDONE VAL 

TROMPIA
BS PS Esistente

Realizzazione percorso 

specifico triage/attesa 

pazienti infetti

310 4 SI SI SI SI SI SI SI  €            435.000,00  €             300.000,00  €                        -    €      161.700,00  €               896.700,00  €               435.000,00  €               300.000,00  €      161.700,00  €                 896.700,00  €                                   -    €                        896.700,00 

PS-LOM_MONTICHIARI_726 G27H20002650002 030 LOMBARDIA BRESCIA 721
ASST SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA
030159

P.O. 

Montichiari
030159

P.O. DI 

MONTICHIARI
MONTICHIARI BS PS Esistente

Ristrutturazione ed 

ampliamento per 

garantire adeguata 

separazione dei percorsi 

con l'individuazione di 

distinte aree per pazienti 

COVID 

1100 10 SI SI SI SI SI SI SI  €         1.800.000,00  €             300.000,00  €                        -    €      462.000,00  €           2.562.000,00  €           1.800.000,00  €               300.000,00  €      462.000,00  €             2.562.000,00  €                                   -    €                     2.562.000,00 

PS-LOM_DESENZANO_727
D15F20004390001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030156

P.O. 

Desenzano / 

Lonato

030156 030156 DESENZANO BS DEA I Nuovo

Ampliamento e 

riqualificazione spazi 

esistenti. La 

riqualificazione obbliga 

alla chiusura dell'attività 

di Pronto Soccorso.

660 18 SI SI SI SI SI NO NO  €            754.156,75  €                55.641,00  €                        -    €      106.362,98  €               916.160,73  €               754.156,75  €                 55.641,00  €      106.362,98  €                 916.160,73  €                                   -    €                        916.160,73 

Si è evidenziata la necessità di ampliare e riqualificare gli spazi del PS, alla luce 

delle mutate esigenze del suddetto servizio, al fine di ridurre  le interferenze con 

l'attività sanitaria durante l'esecuzione dei lavori.

941.439,27 €

ECONOMIE pari a € 941,439,27 per coprire:

- 722.082,50 € PS-LOM_Manerbio_729

- 129.426,98 TI-LOM_Desenzano_690

PS-LOM_GAVARDO_728
D25F20001220001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030157

Ospedale 

Gavardo
030157 030157 GAVARDO BS PS Nuovo

Ampliamento per 

garantire strutturazione 

separata dei percorsi e 

delle attese

610 11 SI SI SI SI SI SI SI  €         1.480.000,00  €                20.651,00  €                        -    €      152.686,00  €           1.653.337,00  €           1.480.000,00  €                 20.651,00  €      152.686,00  €             1.653.337,00  €                                   -    €                     1.653.337,00 

Gli interventi, in corso, o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno 

evidenziato maggiori oneri nei lovori, dovuti all'aumento del costo di materiali e 

forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 50/2002 - 

Decreto Aiuti); i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità 

assegnate all'ASST  medesima e definiti con i sesuenti criteri: 1) la maggior 

definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di 

assestare i capitoli di spesa per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate 

disponibilità residue dalle voci apparecchiature, nei casi di acquisti già conclusi; 

3) l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di 

apparecchiature ha reso disponibili ulteriori risorse da destinare a lavori.

649,00 €
ECONOMIE di 649,00 per coprire 

TI-LOM_Desenzano_689

PS-LOM_MANERBIO_729
D15F20004350001

D41B20000590001
030 LOMBARDIA BRESCIA 723 ASST GARDA 030184 P.O. Manerbio 030184 030184 MANERBIO BS DEA I Nuovo

Recupero e ampliamento 

di spazi già esistenti con 

creazione di pre triage e 

realizzazione di accessi e 

attese separate

320 9 SI SI SI NO SI NO NO  €            850.000,00  €             452.745,23  €                        -    €      107.637,27  €           1.410.382,50  €               850.000,00  €               452.745,23  €      107.637,27  €             1.410.382,50  €                                   -    €                     1.410.382,50 

Gli interventi in corso, o con progetto esecutivo/definitivo approvato, hanno 

evidenziato maggiori oneri nei lovori, dovuti all'aumento del costo di materiali e 

forniture edili/impiantistiche (necessità anche evidenziate dal DL 50/2002 - 

Decreto Aiuti);i riallineamenti finanziari sono compresi entro le disponibilità 

assegnate all'ASST  medesima e definiti con i seguenti criteri: 1) la maggior 

definizione delle opere e delle prestazioni professionali ha consentito di 

assestare i capitoli di spesa per lavori,  attrezzature e iva; 2) si sono realizzate 

disponibilità residue dalle voci apparecchiature, nei casi di acquisti già conclusi; 

3) l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore al 22% sull'acquisto di 

apparecchiature ha reso disponibili ulteriori risorse da destinare a lavori.

722.082,50 €
AUMENTO pari a € 722.082,50 coperto da economie di 

PS-LOM_Desenzano_727

PS-LOM_LODI_730 F18I20000380001 030 LOMBARDIA MILANO 709 ASST LODI 030067 LODI 030067
Ospedale Maggiore 

di Lodi
LODI LO DEA I Nuovo

Allestimento secondo PS 

dedicato mediante 

conversione di  parte 

della radiologia

800 8 Si Si Si Si Si Si Si  €         1.614.661,94  €             150.000,00  €        11.484,00  €      195.834,97  €           1.971.980,91  €           1.588.344,26  €               150.000,00  €        11.484,00  €      193.171,74  €             1.943.000,00  €                    28.980,91 

28.980,91 € di cui 

14.212,08 € fondi propri Ente 

Sanitario

14.768,83 € DGR XI/5970/2022 - 

Fondi indistinti

 €                     1.971.980,91 

La rimodulazione nasce dalla necessità, evidenziata in corso d'esecuzione, di 

realizzare opere aggiuntive nell'impianto fognario esistente e una nuova scala 

antincendio esterna; tali realizzazioni hanno carattere integrativo  e 

complementare a quelli del piano originario; verranno realizzati utilizzando 

economie effettuate durante gli altri lavori e nei tempi già prefissati.

Inoltre è stato aggiornato l'importo nella voce "altro".

28.980,91 €
Aumento pari a 28.980,91 € coperto  con:

14.212,08 € fondi propri Ente Sanitario

14.768,83 € DGR 5970/2022 -  Allegato indistinti

PS-LOM_PAVIA_731 B18I20000210001 030 LOMBARDIA PAVIA 924
FONDAZIONE IRCCS PO

LICLINICO SAN MATTEO
030924

Policlinico 

S.Matteo
030924 S. Matteo PAVIA PV DEA II Esistente

Realizzazione attesa 

dedicata, post triage e 

percorsi specifici

400 2 × × × x (TAC)  €            400.000,00  €             720.000,00  €                        -    €      246.400,00  €           1.366.400,00  €               400.000,00  €               720.000,00  €      246.400,00  €             1.366.400,00  €                                   -    €                     1.366.400,00 

PS-LOM_CREMONA_732 I19J20000380002 030 LOMBARDIA
VALPADA

NA
724 ASST CREMONA 030908 Cremona 030908 Cremona CREMONA CR DEA I Esistente

Ristrutturazione reparto e 

spazi adiacenti per 

separazione percorsi

2850 9 SI SI SI SI SI SI  €         3.638.519,62  €             400.000,00  €                        -    €      511.480,38  €           4.550.000,00  €           3.638.519,62  €               400.000,00  €      511.480,38  €             4.550.000,00  €                                   -    €                     4.550.000,00 

L'aumento degli importi previsti rispetto la fase di elaborazione del piano è 

dovuto ad un aumento dei costi dei lavori e dell'IVA dei medesimi; esso è 

compensato da somme relative ai ribassi d'asta e da economie che si sono 

applicate nel reparto di T.semintensiva. Non vi è variazione dei tempi di 

esecuzione.

102.000,00 € COPERTO CON ECONOMIE di TI-LOM_Cremona_627

INTERVENTI RIMODULATI 

 TAB. 3 - Allegato B -PS  
DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO TIPOLOGIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO
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COFINANZIAMENTI 

Importo complessivo 

IVA inclusa [€]

FONTE COFINANZIAMENTO
TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA
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INTERVENTI RIMODULATI 

 TAB. 3 - Allegato B -PS  
DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO TIPOLOGIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

PS-LOM_ESINE_733 C47H20001900001 030 LOMBARDIA
MONTAG

NA
714 ASST VALCAMONICA 030274 Esine 030274 PO Esine ESINE BS DEA I Esistente

Ampliamento con 

spostamento della 

camera calda, 

realizzazione di nuovi 

ambulatori, spazi per il 

triage, realizzazione di 

nuovi percorsi interni ed 

esterni e rifacimento  

viabilità. Adeguamento 

tecnologico

200 12 SI SI SI

Ampliam

ento con  

spostame

nto della 

camera 

calda, 

realizzazi

one di 

nuovi 

ambulato

ri, spazio 

per il 

triage, 

realizzazi

one di 

nuovi 

percorsi 

interni ed 

esterni e 

rifacimen

to 

viabilità. 

Adeguam

ento 

tecnologi

co

SI NO NO  €            500.000,00  €             100.000,00  €                        -    €        72.000,00  €               672.000,00  €               500.000,00  €               100.000,00  €        72.000,00  €                 672.000,00  €                                   -    €                        672.000,00 

PS-LOM_VARESE_734 H37H21000500002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901 Varese 030901
 OSPEDALE 

CIRCOLO DI VARESE 
VARESE VA DEA II Esistente

Realizzazione box Pre 

Triage

Separazione netta 

percorsi COVID+/COVID. 

Adeguamento tecnologico

1641 2 SI SI SI SI SI SI SI  €            100.000,00  €             127.008,61  €                        -    €        49.941,89  €               276.950,50  €               100.000,00  €               127.008,61  €        49.941,89  €                 276.950,50  €                                   -    €                        276.950,50 

La rimodulazione nasce dalla rivalutazione dei costi delle attrezzature, che hanno 

un importo ridotto rispetto a quello della 2° rimodulazione di € 22.991,39 (iva 

esclusa).

28.049,50 € ECONOMIE pari a € 28.049,50 a copertura di TI-LOM_Varese_648

PS-LOM_ANGERA_735 H86G20000610001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030012 Verbano 030012
 OSPEDALE DI 

ANGERA 
ANGERA VA PS Esistente

Adeguamento sala di 

attesa con separazione 

percorsi COVID+/COVID- e 

percorsi 

PS/ambulatoriali/CUP/pre

lievi

360 1 SI SI SI SI SI SI SI  €               45.000,00  €                                -    €                        -    €           9.900,00  €                 54.900,00  €                 45.000,00  €                                 -    €           9.900,00  €                   54.900,00  €                                   -    €                           54.900,00 

PS-LOM_CITTIGLIO_736 H27H21000400002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030282 Verbano 030282
 OSPEDALE DI 

CITTIGLIO 
CITTIGLIO VA PS Esistente

Realizzazione nuova area 

per trattamenti COVID+ 
1240 12 SI SI SI SI SI SI SI  €            410.000,00  €                                -    €                        -    €        90.200,00  €               500.200,00  €               410.000,00  €                                 -    €        90.200,00  €                 500.200,00  €                                   -    €                        500.200,00 

PS-LOM_LUINO_737 H78I20000080002 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030282 Verbano 030282
 OSPEDALE DI 

LUINO 
LUINO VA PS Esistente

Realizzazione nuovo 

percorso di accesso 

COVID+ e COVID- con pre 

triage

575 12 SI SI SI SI SI SI SI  €            643.450,59  €                                -    €                        -    €        64.345,06  €               707.795,65  €               643.450,59  €                                 -    €        64.345,06  €                 707.795,65  €                                   -    €                        707.795,65 

PS-LOM_VARESE_738 H39J20002040001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 710 ASST SETTE LAGHI 030901 Varese 030901
 OSPEDALE 

CIRCOLO DI VARESE 
VARESE VA PS Esistente

Realizzazione Visiva pre 

Triage
14 0 sì sì sì sì sì sì sì  €                               -    €                                -    €                        -    €                        -    €                                 -    €                                 -    €                                 -    €                        -    €                                   -    €                                   -    €                                          -   

PS-LOM_BUSTO ARSIZIO_739 B48120000440001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 030004 Busto Arsizio 030004

Presidio 

Ospedaliero di 

Busto Arsizio

BUSTO 

ARSIZIO (VA)
VA DEA I Esistente

Adeguamento percorsi e 

accessi
300 12 SI SI SI SI SI SI SI  €               37.605,29  €             400.000,00  €                        -    €        96.273,16  €               533.878,45  €                 37.605,29  €               400.000,00  €        96.273,16  €                 533.878,45  €                                   -    €                        533.878,45 

PS-LOM_GALLARATE_740 B38120000520001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 03006 Gallarate 03006

Presidio 

Ospedaliero di 

Gallarate

GALLARATE 

(VA)
VA DEA I Esistente

Adeguamento percorsi e 

accessi
500 34 SI SI SI SI SI SI SI  €            612.318,66  €             226.000,00  €                        -    €      117.142,89  €               955.461,55  €               612.318,66  €               226.000,00  €      117.142,89  €                 955.461,55  €                                   -    €                        955.461,55 

La rimodulazione in aumento dei costi è dovuta al fatto che durante lo sviluppo 

della progettazione è emersa la necessità di integrare l'importo disponibile per i 

lavori, anche in considerazione degli incrementi dei prezzi verificatosi nell'anno 

trascorso.

544.821,55 €
AUMENTO pari a € 544.821,55 coperto con economie 

dell'intervento PS-LOM_BUSTO ARSIZIO _739

PS-LOM_SARONNO_741 B75F20001830001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 711 ASST VALLE OLONA 03008 Saronno 03008

Presidio 

Ospedaliero di 

Busto Arsizio

SARONNO 

(VA)
VA DEA I Esistente

Realizzazione di PS in 

palazzina COVID dedicata
800 12 SI SI SI SI SI SI SI  €         1.159.786,71  €             288.000,00  €                        -    €      199.373,29  €           1.647.160,00  €           1.159.786,71  €               288.000,00  €      199.373,29  €             1.647.160,00  €                                   -    €                     1.647.160,00 

PS-LOM_VIGEVANO_742 F52C20002410001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 Vigevano 030193
Ospedale di 

Vigevano
VIGEVANO PV DEA I Nuovo

Realizzazione nuova 

struttura   in area 

contigua al DEA esistente

130 12 NO NO SI

Realizzazi

one 

nuova 

struttura   

in area 

contigua 

al DEA 

esistente

130 NO NO  €            512.631,49  €                                -    €        62.519,53  €        21.695,16  €               596.846,17  €                                   -    €                 596.846,18 

596.846,18 €  di cui 

 DGR XI/5970/2022 - Ambito A ( 

548.265,0 €)

 DGR XI/4386/2021 - Fondi 

indistinti ( 48.581,17 €)          

 €                        596.846,18 

Nel passaggio dal piano originario alla redazione dei progetti è emersa una 

mancanza di fondi che ha indotto la ASST a dare precedenza ai lavori delle TI e SI, 

che sono stati terminati anche grazie alla II rimodulazione approvata con la DGR 

n. 5850 del 17/01/2022.

Pertanto, per il completamento definitivo del Piano riordino della Rete 

Ospedaliera dell'ASST di Pavia, si conferma il conferma la copertura di questo 

intervento relativo al PS di Vigevano con i fondi regionali di cui alla DGR 

XI/5970/2022 - Ambito A), come come già approvato con la DGR n. 6815 del 

2/8/2022 e confermato con la DGR n. 7779 del 16/01/2023.

Inoltre, in fase di redazione del progetto definitivo dell' intervento, così come 

approvato con la DGR n. 5850 del 17/01/2022 II rimodulazione, si aggiungono i 

maggiori costi relativi alla esecuzione di indagini ( geotecniche, geologiche, 

strutturali, ecc) nonchè l'aumento dei corrispettivi per le prestazioni progettuali, 

legate al valore delle opere da progettare. I maggiori costi saranno coperti con 

una quota di fondi indistinti assegnati alla ASST con D.G.R. 4386/2021.

596.846,18 €

Importo dell'intervento pari a € 596.846,18 coperto con :

-COFINANZIAMENTO pari a € 548.265,01 EURO CON D.G.R. n. 

XI/5970 del 14/2/2022 - Ambito “A) Progetti integrativi al piano di 

potenziamento ex art. 2 DL 34/2020” 

- € 48.581,17 - DGR 4386/2021 - Fondi indistinti

PS-LOM_VIGEVANO_743 F52C20002420001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030193 Vigevano 030193
Ospedale di 

Vigevano
VIGEVANO PV DEA I Nuovo

Realizzazione nuova 

struttura  in ampliamento 

contigua al DEA esistente 

50 5 SI NO NO

Realizzazi

one 

nuova 

struttura  

in 

ampliame

nto 

contigua 

al DEA 

esistente 

50 NO NO  €            275.696,32  €                                -    €        15.512,10  €        34.805,23  €               326.013,65  €                                   -    €                 326.013,65 

326.013,65 € di cui 

DGR XI/5970/2022 - Ambito A ( 

286.803,25 € )

DGR XI/4386/2021 - Fondi 

indistinti ( 39.210,4 €)        

 €                        326.013,65 

Nel passaggio dal piano originario alla redazione dei progetti è emersa una 

mancanza di fondi che ha indotto la ASST a dare precedenza ai lavori delle TI e SI, 

che sono stati terminati anche grazie alla II rimodulazione approvata con la DGR 

n. 5850 del 17/01/2022.

Pertanto, per il completamento definitivo del Piano riordino della Rete 

Ospedaliera dell'ASST di Pavia, si conferma il conferma la copertura di questo 

intervento relativo al PS di Vigevano con i fondi regionali di cui alla DGR 

XI/5970/2022 - Ambito A), come come già approvato con la DGR n. 6815 del 

2/8/2022 e confermato con la DGR n. 7779 del 16/01/2023.

Inoltre, in fase di redazione del progetto definitivo dell' intervento, così come 

approvato con la DGR n. 5850 del 17/01/2022 II rimodulazione, si aggiungono i 

maggiori costi relativi alla esecuzione di indagini ( geotecniche, geologiche, 

strutturali, ecc) nonchè l'aumento dei corrispettivi per le prestazioni progettuali, 

legate al valore delle opere da progettare. I maggiori costi saranno coperti con 

una quota di fondi indistinti assegnati alla ASST con D.G.R. 4386/2021.

326.013,65 €

Importo dell'intervento pari a €  326.013,65 : 

- COFINANZIAMENTO € 286.803,25 CON D.G.R. n. XI/5970 del 

14/2/2022 - Ambito “A) Progetti integrativi al piano di 

potenziamento ex art. 2 DL 34/2020” 

- € 39.210,4 - DGR 4386/2021 - Fondi indistinti

PS-LOM_VOGHERA_745 F12C20003840001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030194 Voghera 030194
Ospedale di 

Voghera
VOGHERA PV DEA I Nuovo

Realizzazione nuova 

struttura  in ampliamento 

contigua al DEA esistente 

50 5 SI NO NO

Realizzazi

one 

nuova 

struttura  

in 

ampliame

nto 

contigua 

al DEA 

esistente 

50 NO NO  €            276.927,87  €                                -    €        15.575,27  €        34.832,64  €               327.335,78  €                                   -    €                 327.335,78 

327.335,77 € di cui :

DGR XI/5970/2022 - Ambito A ( 

289.535,34 €)

DGR XI/4386/2021 Fondi 

indistinti ( 14.373,15 €) 

DGR XI/5970/2022 FOndi 

indistinti (23.427,28 €)     

 €                        327.335,78 

Nel passaggio dal piano originario alla redazione dei progetti è emersa una 

mancanza di fondi che ha indotto la ASST a dare precedenza ai lavori delle TI e SI, 

che sono stati terminati anche grazie alla II rimodulazione approvata con la DGR 

n. 5850 del 17/01/2022.

Pertanto, per il completamento definitivo del Piano riordino della Rete 

Ospedaliera dell'ASST di Pavia, si conferma il conferma la copertura di questo 

intervento relativo al PS di Voghera con i fondi regionali di cui alla DGR 

XI/5970/2022 - Ambito A), come come già approvato con la DGR n. 6815 del 

2/8/2022 e confermato con la DGR n. 7779 del 16/01/2023.

 Per la copertura dei maggiori costi la ASST utilizzerà a copertura i fondi indistinti 

di cui alla D.G.R. 4386/2021 e alla D.G.R. 5970/2022.

Inoltre, in fase di redazione del progetto definitivo dell' intervento, così come 

approvato con la DGR n. 5850 del 17/01/2022 II rimodulazione, si aggiungono i 

maggiori costi relativi alla esecuzione di indagini ( geotecniche, geologiche, 

strutturali, ecc) nonchè l'aumento dei corrispettivi per le prestazioni progettuali, 

legate al valore delle opere da progettare.

327.335,78 €

Importo dell'intervento pari a € 327.335,78  

289.535,34 COFINANZIAMENTO  D.G.R. n. XI/5970 del 14/2/2022 - 

Ambito “A) Progetti integrativi al piano di potenziamento ex art. 2 

DL 34/2020” 

14373,15 DGR 4386/2021 - Fondi indistinti

23427,28  DGR 5970/2022 - Fondi indistinti

PS-LOM_STRADELLA_746 F88I20000210001 030 LOMBARDIA PAVIA 727 ASST PAVIA 030383 Stradella 030383
Ospedale di 

Stradella
STRADELLA PV PS Esistente

Ampliamento dell' area 

isolamento con 

adeguamento strutturale 

e tecnologico

70 5 NO NO SI

Ampliam

ento dell' 

area 

isolament

o con 

adeguam

ento 

struttural

e e 

tecnologi

co

70 NO NO  €            392.395,90  €                                -    €        19.147,29  €        46.664,88  €               458.208,08  €               358.471,22  €                                 -    €        19.147,29  €        39.620,48  €                 417.239,00  €                    40.969,08 
40.969,08 € DGR XI/5970/2022 

Allegato indistinti                              
 €                        458.208,08 

Nel passaggio dal piano originario alla redazione dei progetti è emersa una 

mancanza di fondi che ha indotto a dare precedenza ai lavori delle TI e SI , che 

sono stati terminati anche grazie alla II rimodulazione approvata con la DGR n. 

5850 del 17/01/2022.

Per il completamento definitivo del Piano riordino della Rete Ospedaliera 

dell'ASST di Pavia, si procede alla copertura economica di questo intervento sul 

PS di Stradella con l'utilizzo delle risorse relative al DL 34/2020 per un importo di 

€ 417.239  ancora a disposizione per Regione Lombardia, così come già approvato 

con la DGR n. 6815 del 2/8/2022 e confermato con la DGR n. 7779 del 16/01/2023.

Inoltre, in fase di redazione del progetto definitivo dell' intervento si sono 

riscontrati maggiori costi relativi all'esecuzione di indagini ( geotecniche, 

geologiche, strutturali, ecc) nonchè l'aumento dei corrispettivi per le prestazioni 

progettuali, legate al valore delle opere da progettare. Per la copertura dei 

maggiori costi la ASST utilizzerà a copertura quota parte dei fondi indistinti di cui 

alla D.G.R. 5970/2022 .

Inoltre nella rimodulazione è stato aggiornato l'importo nella voce "altro" .

458.208,08 €
Importo dell'intervento pari a € 458.208,08 coperto con :

- 417.239 € : Fondi DL 34/2020 

- 40.969,08 € - DGR 5970/2022 - Fondi indistinti

PS-LOM_SAN FERMO DB_747 F69J20000960001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030902
Ospedale 

Sant'Anna
030902

OSPEDALE 

SANT'ANNA DI SAN 

FERMO DELLA 

BATTAGLIA

SAN FERMO 

DB
CO DEA II Esistente

Adeguamento strutturale 

ed impiantistico
1890 12 si SI NO SI SI SI SI  €            500.000,00  €             100.000,00  €                        -    €        72.000,00  €               672.000,00  €               500.000,00  €               100.000,00  €        72.000,00  €                 672.000,00  €                                   -    €                        672.000,00 

PS-LOM_CANTÙ_748 F39J20001270001 030 LOMBARDIA INSUBRIA 712 ASST LARIANA 030022

Ospedale 

Sant'Antonio 

abate

030022

OSPEDALE 

SANT'ANTONIO 

ABATE DI CANTU'

CANTÙ CO PS Esistente
Adeguamento strutturale 

ed impiantistico
260 9 SI NO SI SI  €            273.000,00  €                80.000,00  €                        -    €        77.660,00  €               430.660,00  €               273.000,00  €                 80.000,00  €        77.660,00  €                 430.660,00  €                                   -    €                        430.660,00 

PS-LOM_MELZO_749 F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708
ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030071

P.O. di Melzo-

Gorgonzola
030071 P.O. Melzo MELZO MI PS Nuovo

Ampliamento del PS con 

creazione di percorso 

separato

220 6 SI SI SI SI SI NO NO  €            947.517,72  €                89.600,00  €                        -    €      120.134,71  €           1.157.252,43  €               947.517,72  €                 89.600,00  €      120.134,71  €             1.157.252,43  €                                   -    €                     1.157.252,43 

PS-LOM_CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO_750
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030085

P.O. di 

Cernusco sul 

Naviglio

030085
P.O. Cernusco sul 

Naviglio

CERNUSCO 

SUL NAVIGLIO
MI PS Nuovo

Nuovo percorso 

alternativo esterno
170 4 NO NO SI NO NO NO NO  €            544.001,97  €                24.300,00  €                        -    €        64.486,16  €               632.788,13  €               544.001,97  €                 24.300,00  €        64.486,16  €                 632.788,13  €                                   -    €                        632.788,13 

PS-LOM_VIZZOLO 

PREDABISSI_751
F38I20000160001 030 LOMBARDIA MILANO 708

ASST MELEGNANO E 

MARTESANA
030072

P.O. di Vizzolo 

Predabissi
030072

P.O. Vizzolo 

Predabissi

VIZZOLO 

PREDABISSI
MI DEA I Esistente

Rimodulazione delle aree 

di attesa pre triage
240 2 SI SI SI SI SI NO NO  €               78.762,58  €                                -    €                        -    €           8.622,30  €                 87.384,88  €                 78.762,58  €                                 -    €           8.622,30  €                   87.384,88  €                                   -    €                           87.384,88 

PS-LOM_MANTOVA _752
E97H21005590002 - 

E61B20000640001
030 LOMBARDIA

VALPADA

NA
725 ASST MANTOVA 030907

PO Carlo Poma 

di Mantova 
030907

P.O. CARLO POMA 

DI MANTOVA
MANTOVA MN DEA I Esistente OBI 60 2 SI SI SI NO SI SI SI  €               60.000,00  €             390.000,00  €                        -    €        99.000,00  €               549.000,00  €                 60.000,00  €               390.000,00  €        99.000,00  €                 549.000,00  €                                   -    €                        549.000,00 

Le osservazioni sviluppate durante il corso delle diverse ondate pandemiche 

hanno evidenziato la necessità di interventi di integrazione rispetto i lavori già 

effettuati o programmati. In particolare, oltre ai lavori e agli impianti che sono da 

completare per portare a termine il progetto originario, è emersa l'esigenza di 

realizzare  una suddivisione degli spazi e una maggiore separazione dei percorsi. 

Nonostante i lavori aggiuntivi si sono realizzater economie che sono confluite in 

altri interventi,  in particolare TI-LOM-Mantova 607.

103.700,00 €
ECONOMIE PER COPERTURA:

- 57.000€  iva esclusa TI-LOM_Borgo Mantovano _607 

- 28.000 € iva esclusa TI-LOM_Mantova _604

PS-LOM_MILANO_754 J44E20000610001 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030056

Buzzi – 

padiglione C 

piano 1

030056 P.O.Buzzi MILANO MI PS ost Esistente

Ristrutturazione ambienti 

per realizzare pre triage, 

triage, sala visita, sala di 

attesa e bagno, e 

adeguamento impianti

80 1 SI SI SI SI  €            200.000,00  €             180.000,00  €                        -    €        83.600,00  €               463.600,00  €               200.000,00  €               180.000,00  €        83.600,00  €                 463.600,00  €                                   -    €                        463.600,00 

PS-LOM_MILANO_755 J47H21005810008 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030910
Fatebenefratel

li
030910

P.O.Fatebenefratell

i
MILANO MI DEA I Esistente

Separazione percorsi e 

adeguamento impianto 

distribuzione gas medicali

600 29 SI  €         3.345.276,73  €             162.603,07  €      275.342,40  €      643.327,80  €           4.426.550,00  €           1.600.286,10  €                 75.000,00  €      251.263,90  €             1.926.550,00  €              2.500.000,00 
2.500.000,00 € Fondi propri Ente 

Sanitario
 €                     4.426.550,00 

PS-LOM_MILANO_758 J47H21005840008 030 LOMBARDIA MILANO 703

ASST 

FATEBENEFRATELLI 

SACCO

030057
Macedonio 

Melloni
030057

P.O.Macedonio 

Melloni
MILANO MI PS Esistente Separazione percorsi 120 4 SI SI SI  €            653.330,11  €             130.200,00  €              340,15  €      116.173,74  €               900.044,00  €               385.270,15  €               130.200,00  €        82.573,85  €                 598.044,00  €                 302.000,00 

302.000,00 € Fondi propri Ente 

Sanitario
 €                        900.044,00 

In fase progettuale è emersa la necessità di realizzare ulteriori opere, rispetto al 

piano originario, volte a incrementare i livelli di sicurezza dell'area e a migliorare 

la funzionalita dell'intervnto del PO Melloni. Gli importi aggiuntivi derivano 

dall'intervento  PS-LOM_MILANO_ 753, non ritenuto più necessario, e da mezzi 

propri dell'ASST, autorizzati da RL con Delibera DGR XI/5850/2022. 

85.400,00 € € 85.400 COPERTO DA ECONOMIE del PS LOM_MILANO 753

PS-LOM_MILANO_759 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030915

San Carlo 

Borromeo
030915 EDIFICIO DEA MILANO MI DEA I Esistente

Riorganizzazione area 

codici bianchi e PS 

pediatrico. Trasferimento 

ambulatori di ortopedia 

in ex area 118 per migliore 

gestione flussi pazienti.

270 3  €            330.008,46  €                                -    €      319.387,51 -€        51.632,39  €               597.763,58  €               182.000,00  €                                 -    €                        -    €        40.040,00  €                 222.040,00  €                 375.723,58 

375.723,58 €

 DGR XI/3479/2020 Ambito B " 

Adeguamento impianti 

distribuzione gas medicali e 

trattamento aria edifici 

monoblocco e DEA" 

 €                        597.763,58 

La rimodulazione è stata determinata dall'anlisi realizzata in fase di progettazione 

definitiva ed esecutiva degli interventi e alla luce delle acquisizioni già effettuate 

delle apparecchiature; i costi aggiuntivi derivano dalla redistribuzone degli 

importi già assegnati e da cofinanziamenti già nelle disponibilità  della stessa 

ASST. Le fonti di cofinanziamento, con piccoli scostamenti, sono i medesimi della 

2 rimodulazione e sono già nelle disponibilità dell'Azienda, in particolare € 

375723,58 derivanti dalla DGR XI/3479/2020 AMBITO B .Tale importo comprende 

i cofinanziamenti della 1,2 e 3 rimodulazione. I tempi dei lavori rimangono 

invariati.

48.968,20 €
DGR XI/3479/2020 AMBITO B: 48.968,20 €

( l'importo complessivo del finanziamento è euro 375.723,58 )
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DL34 Importo 

complessivo IVA 

inclusa [€]

COFINANZIAMENTI 

Importo complessivo 

IVA inclusa [€]

FONTE COFINANZIAMENTO
TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

MOTIVAZIONE DELLA  RIMODULAZIONE  ECONOMIE   AUMENTO DESCRIZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO

INTERVENTI RIMODULATI 

 TAB. 3 - Allegato B -PS  
DATI ANAGRAFICI DESCRIZIONE INTERVENTO TIPOLOGIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE QUADRO ECONOMICO QUADRO FINANZIARIO

PS-LOM_MILANO_760 C47H20002780001 030 LOMBARDIA MILANO 702
ASST SANTI PAOLO E 

CARLO
030914 San Paolo 030914 BLOCCO B MILANO MI DEA I Esistente

Realizzazione di 

postazione dedicata pre-

triage, area 

d'attesa/osservazione 

pazienti area ex barellati. 

Realizzazione di 12 pl OBI 

e impianto gas medicinali. 

Modifica pre-triage. 

Realizzazione aree 

dedicate ai tamponi e 

ambulatori.

945 8 SI SI SI SI SI NO NO  €            639.388,17  €             200.000,00  €      113.310,66  €      131.301,17  €           1.084.000,00  €               639.388,17  €               200.000,00  €      113.310,66  €      131.301,17  €             1.084.000,00  €                                   -    €                     1.084.000,00 

La rimodulazione è stata determinata dall'analisi effettuata in fase di 

progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi e alla luce delle acquisizioni 

già effettuate delle apparecchiature; i costi aggiuntivi derivano da redistribuzione 

degli importi già assegnati; i tempi dei lavori rimangono invariati. 

Inoltre nella rimodulazione è stato aggiornato l'importo nella voce "altro" .

84.000,00 €
ECONOMIE utilizzate per la copertura di :

73.020 € PS-LOM_Milano_760

10.980 per TI-LOM_Milano_590

PS-LOM_MILANO_761 C47H20003110001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico

030925

Ca' Granda 

Ospedale Maggiore 

Policlinico

MILANO MI DEA II Esistente

Separazione percorsi, 

realizzazione area 

pretriage e attesa 

dedicata, realizzazione di 

pensilina per accesso 

diversificato

650 3 SI SI SI  €               51.947,50  €                                -    €                        -    €        11.428,45  €                 63.375,95  €                 51.947,50  €        11.428,45  €                   63.375,95  €                                   -    €                           63.375,95 

Intervento è già stato realizzato; la rimodulazione è legata ed una riduzione dei 

costi emersa  da una migliore soluzione progettuale, che ha ottimizzato i percorsi 

e reso non necessaria una pensilina.

7.384,05 € ECONOMIE utilizzate per coprire  PS-LOM_Milano_763

PS-LOM_MILANO_762 C47H20003070001 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico

030925

Ca' Granda 

Ospedale Maggiore 

Policlinico

MILANO MI DEA II Esistente

Separazione percorsi, 

realizzazione area 

pretriage e attesa 

dedicata

200 4 SI SI SI  €               67.451,94  €                                -    €                        -    €        14.839,43  €                 82.291,37  €                 67.451,94  €        14.839,43  €                   82.291,37  €                                   -    €                           82.291,37 
Intervento è già stato realizzato; la rimodulazione è legata ed una riduzione dei 

costi emersa durante l'esecuzione dei lavori
50.688,63 € ECONOMIE utilizzato per coprire  PS-LOM_Milano_763

PS-LOM_MILANO_763 C47H20002530003 030 LOMBARDIA MILANO 925

FONDAZIONE IRCCS CA' 

GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE 

POLICLINICO

030925

Ospedale 

Maggiore 

Policlinico

030925

Ca' Granda 

Ospedale Maggiore 

Policlinico

MILANO MI DEA II Esistente

Separazione percorsi, 

realizzazione area 

pretriage e attesa 

dedicata

70 0 SI SI SI  €            226.022,60  €                                -    €                        -    €        49.724,97  €               275.747,57  €               226.022,60  €        49.724,97  €                 275.747,57  €                                   -    €                        275.747,57 

Intervento è già stato realizzato; la rimodulazione è legata alla necessità di 

approfondimenti progettuali di tipo impiantistico e integrazioni emersa in fase di 

lavori.

241.587,57 €

Aumento pari a € 241,587,57 coperto dalle economie degli 

interventi: 

TI-LOM_Milano_635: 7.888,68

TI-LOM_Milano_636: :74.595,3

TI-LOM_Milano_637 : 53.673,91

PS-LOM_Milano_761: 7.384,05

PS-LOM_Milano_762: 50688,63

TI-LOM_Milano_570 : 47357,00

PS-LOM_MILANO_764 D48I21000050001 030 LOMBARDIA MILANO 704
ASST GAETANO PINI-

CTO
030911 CTO 30911

Realizzazione sala 

attesa aggiuntiva
MILANO MI PS Esistente

Realizzazione sala attesa 

aggiuntiva
290 3 No SI SI SI SI No SI  €               41.000,00  €                                -    €                        -    €           9.020,00  €                 50.020,00  €                 41.000,00  €                                 -    €           9.020,00  €                   50.020,00  €                                   -    €                           50.020,00 

L'intervento non prevede rimodulazione (Nella DGR n.77779/2023 era stato 

inserito un importo che doveva invece finanziare l'intervento PS-

LOM_MILANO_2000 ora inserito in rimodulazione ) 

0

PS-LOM_ALZANO_765 F35F20000150002 030 LOMBARDIA
BERGAM

O
720 ASST BERGAMO EST 030133

Alzano 

Lombardo
030133

Ospedale "Pesenti 

Fenaroli" Alzano 

Lombardo

ALZANO BG PS Nuovo

Ampliamento del Pronto 

soccorso per separazione 

percorsi

200 18  €            359.928,44  €             189.862,92  €                        -    €        73.730,31  €               623.521,67  €               359.928,44  €               189.862,92  €        73.730,31  €                 623.521,67  €                                   -    €                        623.521,67 

La rimodulazione è legata alla riduzioni di costi derivante dalla stima più 

approfondita relativa ai lavori strutturali  ed emersa durante lo sviluppo della 

progettazione; ulteriori  risparmi sono stati realizzati grazie alla corretta 

applicazione dell'aliquota IVA delle apparecchiature; le economie effettuate 

sono confluite nei lavori dell'Ospedale Bolognini di Seriate "Sopralzo per 

realizzazione di 8 PL di TI".

146.078,33 € ECONOMIE RIUTILIZZATE IN TI-LOM_SERIATE_572

PS-LOM_LOVERE_766 F65F20000120002 030 LOMBARDIA
BERGAM

O
720 ASST BERGAMO EST 030137 Lovere 030137

Osepdale "SS 

Capitanio e 

Gerosa" Lovere

LOVERE BG PS Nuovo
Amplamento pronto 

soccorso
120 18  €            228.035,17  €             145.472,16  €                        -    €        42.221,14  €               415.728,47  €               228.035,17  €               145.472,16  €        42.221,14  €                 415.728,47  €                                   -    €                        415.728,47 

La rimodulazione è legata alla riduzioni di costi derivante dalla stima più 

approfondita relativa ai lavori strutturali  ed emersa durante lo sviluppo della 

progettazione; ulteriori  risparmi sono stati realizzati grazie alla corretta 

applicazione dell'aliquota IVA delle apparecchiature; le economie effettuate 

sono confluite nei lavori dell'Ospedale Bolognini di Seriate "Sopralzo per 

realizzazione di 8 PL di TI).

72.271,53 € ECONOMIE RIUTILIZZATE IN TI-LOM_SERIATE_572

PS-LOM_PIARIO_767 F55F20000120002 030 LOMBARDIA
BERGAM

O
720 ASST BERGAMO EST 030382 MOA Locatelli 030382

Ospedale "M.O.A. 

Locatelli" Piario
PIARIO BG PS Nuovo

Amplamento pronto 

soccorso
120 18  €            237.945,83  €             140.657,30  €                        -    €        40.815,57  €               419.418,70  €               237.945,83  €               140.657,30  €        40.815,57  €                 419.418,70  €                                   -    €                        419.418,70 

La rimodulazione è legata alla riduzioni di costi derivante dalla stima più 

approfondita relativa ai lavori strutturali  ed emersa durante lo sviluppo della 

progettazione; ulteriori  risparmi sono stati realizzati grazie alla corretta 

applicazione dell'aliquota IVA delle apparecchiature; le economie effettuate 

sono confluite nei lavori dell'Ospedale Bolognini di Seriate "Sopralzo per 

realizzazione di 8 PL di TI".

68.581,30 € ECONOMIE RIUTILIZZATE IN TI-LOM_SERIATE_572

PS-LOM_TREVIGLIO_768 C77H18001990001 030 LOMBARDIA
BERGAM

O
719 ASST BERGAMO OVEST 030131

Ospedale di 

Treviglio
030131

PRESIDIO 

TREVIGLIO
TREVIGLIO BG DEA I Ampliamento

Realizzazione di sale 

attese separate per utenti 

Covid, Covid free e 

parenti. Allestimento 

percorso COVID con area 

ambulatoriale dedicata.

500 10 SI SI SI SI SI SI SI  €         1.200.000,00  €             157.000,00  €                        -    €      154.540,00  €           1.511.540,00  €           1.200.000,00  €               157.000,00  €      154.540,00  €             1.511.540,00  €                                   -    €                     1.511.540,00 

PS-LOM_ROMANO DI 

LOMBARDIA_769
C77H20003040001 030 LOMBARDIA

BERGAM

O
719 ASST BERGAMO OVEST 030138

Ospedale di 

Romano di 

Lombardia

030138
PRESIDIO ROMANO 

DI LOMBARDIA

ROMANO DI 

LOMBARDIA
BG PS Ampliamento

Realizzazione di sale 

attese separate per utenti 

Covid, Covid free e 

parenti. Allestimento 

percorso COVID con area 

ambulatoriale dedicata.

250 9 SI SI SI SI SI NO NO  €            500.000,00  €                40.000,00  €                        -    €        58.800,00  €               598.800,00  €               500.000,00  €                 40.000,00  €        58.800,00  €                 598.800,00  €                                   -    €                        598.800,00 

PS-LOM_BRESCIA_770 F62C21000140001 030 LOMBARDIA MILANO 991 AREU n.a.
Base Hems 

Brescia
n.a. Base Hems Brescia BRESCIA BS Nuovo

Realizzazione base HEMS 

elisoccorso per la 

provincia di Brescia per il 

potenziamento 

dell'attività di soccorso 

urgente

2500 12  €         2.000.000,00  €                                -    €                        -    €      440.000,00  €           2.440.000,00  €           2.000.000,00  €      440.000,00  €             2.440.000,00  €                                   -    €                     2.440.000,00 

PS-LOM_MILANO_2000 030 LOMBARDIA MILANO 704
ASST GAETANO PINI-

CTO
30911  PINI 30911  P.O. GAETANO PINI MILANO MI PS Esistente Rifacimento camera calda 480 12 No SI NO NO  SI SI NO  €            474.766,39  €                10.000,00  €                        -    €        60.933,61  €               545.700,00  €               474.766,39  €                 10.000,00  €        60.933,61  €                 545.700,00  €                                   -   NUOVO INTERVENTO  €                        545.700,00 

La rimoduazione prevede l'inserimento di un nuovo invervento presso il PO PINI 

con l' obiettivo prioritario, dell’ampliamento complanare della superficie della 

camera calda e dei percorsi di accesso al PS, per separare i percorsi dei mezzi da 

quelli degli utenti, distribuire e organizzare gli spazi necessari all’accoglienza dei 

pazienti, garantire la disponibilità di aree per l’attesa degli accompagnatori. 

Questo obiettivo è perseguibile attraverso la riorganizzazione di tutta l’area 

esterna antistante il PS. È prevista la riqualificazione dell’ingresso al PS con 

differenziazione dei percorsi carrabile e pedonale oltre all'ampliamento della 

camera calda per migliorare l’accesso delle ambulanze e agevolare la 

movimentazione delle barelle.

L'importo dell'intervento pari a 545.700,00 € è coperto da economie 

dell'intervento  TI-LOM_Milano_570 

545.700,00 €
Nuovo intervento pari a 545.700,00 EURO coperto da economie 

dell'intervento  TI-LOM_Milano_570 

Totale  €      47.573.086,15  €       13.148.415,93  €  1.254.719,95  €  8.579.886,00  €         70.556.108,03  €                                 -    €         42.581.579,01  €         12.593.472,35  €      566.042,99  €  7.920.828,49  €           63.661.922,84  €              6.894.185,20  €                  70.556.108,04 

*nota Nell’aggiornamento del Piano (Allegato A-TI, Allegato A-SI e Allegato A-PS) sono stati ricalcolati i valori nelle colonne “€/mq”, “€/pl” considerando nel calcolo il costo complessivo di lavori e apparecchiature e iva, comprensivo di cofinanziamento aziendale o regionale, con il conseguente aumento del costo al mq e a posto letto rispetto al piano precedentemente approvato con DGR n. XI/6815/2022 nel quale, per il calcolo del valore “€/mq”, era stato utilizzato l’importo dei soli lavori e per  il calcolo del valore “€/pl” era stato utilizzato il costo dell’intervento al netto del cofinanziamento.



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(8)*(10) (12) (13) (14) (15) (16)=(12)+(13)+(14)

CODICE 

INTERVENTO
CUP

CODICE 

REGIONE
REGIONE

CODICE 

AZIENDA

SOGGETTO 

ATTUATORE

SEDE DEL 

MEZZO DI 

SOCCORSO

Ambulanze da 

acquistare [n°]

Indicare tipologia 

allestimento
 Costo cad. [€]  Costo complessivo [€] 

 DL34 IMPONIBILE 

MEZZI DI TRASPORTO 
 DL34 IVA 

 COFINANZIAMENTI 

Importo complessivo IVA 

inclusa [€] 

FONTE 

COFINANZIAMENTO

TOTALE QUADRO 

FINANZIARIO IVA 

INCLUSA

MOTIVAZIONE DELLA  

RIMODULAZIONE 
  ECONOMIE     AUMENTO  

DESCRIZIONE COPERTURA 

FINANZIARIA DELL'AUMENTO

MT-LOM_Sedi AAT 

provinciali di 

AREU_771_1

F49J21011680

002
030 LOMBARDIA 991 AREU

SEDI AAT 

PROVINCIALI 

DI AREU

15

Ambulanza tipo A1 4x4 - 

D.M. 20/11/1997 n. 

487 

 €                  472.872,00  €                     1.738.500,00  €             1.356.030,00  €                382.470,00  €                                    -    €             1.738.500,00 

MT-LOM_Sedi AAT 

provinciali di 

AREU_771_2

F49J21011680

002
030 LOMBARDIA 991 AREU

SEDI AAT 

PROVINCIALI 

DI AREU

10

Ambulanza tipo A - 

D.M. 17/12/1987 n. 

553

 €                  283.576,80  €                         951.600,00  €                742.248,00  €                209.352,00  €                                    -    €                951.600,00 

MT-LOM_Sedi AAT 

provinciali di 

AREU_771_3

F49J21011680

002
030 LOMBARDIA 991 AREU

SEDI AAT 

PROVINCIALI 

DI AREU

10

Automedica Mezzo di 

Soccorso Avanzato - 

D.M. 5/11/1996

 €                  196.650,20  €                         659.900,00  €                514.722,00  €                145.178,00  €                                    -    €                659.900,00 

  Totale   €                     3.350.000,00  €             2.613.000,00  €                737.000,00  €                                    -    €                                -    €             3.350.000,00 

Tab. 4 - Allegato B - AMBULANZE
DATI ANAGRAFICI ACQUISTO AMBULANZE QUADRO FINANZIARIO

INTERVENTI RIMODULATI 



COSTO COMPLESSIVO 

APPROVATO INIZIALE

COSTO COMPLESSIVO 

PRIMO RIALLINEAMENTO 

COSTO COMPLESSIVO 

SECONDO RIALLINEAMENTO

COSTO COMPLESSIVO TERZO 

RIALLINEAMENTO

c.1 Terapie Intensive                   90.472.952 €                      90.213.455 €                            90.849.552 €                         90.939.797 € 

c.2 Aree Semi intensive                   68.841.248 €                      68.897.956 €                            67.905.171 €                         67.394.097 € 

c.4 Aree Pronto soccorso                   62.264.378 €                      62.467.167 €                            62.823.855 €                         63.661.923 € 

TOTALE                221.578.578 €                   221.578.578 €                         221.578.578 €                      221.995.817 € 

c.5 Mezzi di trasporto dedicati                     3.350.000 €                        3.350.000 €                              3.350.000 €                           3.350.000 € 

TOTALE COMPLESSIVO 224.928.578 €                   224.928.578 €                      224.928.578 €                            225.345.817 €                         

Riepilogo suddivisione fondi ex art.2 DL 34 ( complessivi € 225.345.817,00)
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